COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 16/04/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: MERLO DINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA E MISP DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (EX S.I.N.) DI MARDIMAGO (CUP ASSEGNATO AG19J17001240002 - CUP PROVVISORIO PROV0000003813).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

Premesso che il sito di Mardimago è stato incluso tra i siti inquinati di interesse nazionale con D.M. 8/7/2002 e che l'Amministrazione comunale di Rovigo interviene in sostituzione dei responsabili inadempienti, già sottoposti a procedimento penale, per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area, ai sensi della normativa di riferimento;

Atteso che, nell'ambito del procedimento di approvazione del Progetto di Bonifica il Comune di Rovigo in data 7/7/2011 (nota prot. PG/2011/40681) ha comunicato al Ministero la disponibilità manifestata dai soggetti privati, Edison S.p.A. e Acciaierie Venete S.p.A., di voler contribuire economicamente alla realizzazione del progetto di bonifica sulla base degli accordi finanziari pregressi tra le richiamate Società e gli Enti pubblici;

Dato atto che con Determina dirigenziale n.2941/206 del 13.11.2007 il Comune di Rovigo ha affidato alla Società Golder Associates S.r.l. l'incarico per la progettazione della bonifica dell'area ubicata all'interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Mardimago, nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto il 26 ottobre 2007 con Edison S.p.A. e Acciaierie Venete S.p.A. per la predisposizione congiunta di un Progetto di Bonifica dell'area;

Visto il Progetto Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs.152/ 2006 che è stato trasmesso dal Comune di Rovigo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nell'aprile del 2008;

Viste le indicazioni delle successive Conferenze di Servizi del 16 novembre 2009 e del 12 giugno 2012, che hanno avuto luogo presso il MATTM e che hanno prescritto alcune integrazioni al Progetto presentato;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 gennaio 2013 "Elenco dei siti che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale" con cui la competenza all'approvazione del Progetto di Bonifica è stata posta in carico alla Regione del Veneto;

Visto il Decreto n.129 del 27 ottobre 2014 con cui la Regione del Veneto ha approvato il Progetto definitivo di bonifica dell'area individuata dal S.I.R. di Mardimago-Rovigo, ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del D. Lgs. 152/2006;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n.60 del 10/03/2015, recante "Approvazione Progetto Definitivo di Bonifica del sito di Mardimago e sottoscrizione degli accordi transattivi con Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A.", con la quale è stati approvati il Progetto Definitivo di Bonifica del sito di Mardimago e la sottoscrizione degli accordi transattivi con Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., per un importo complessivo di € 1.360.985,59;

Considerato:

- che il 10 giugno 2015 sono stati sottoscritti gli accordi transattivi con le ditte Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., sulla base dei quali, con Determinazione Dirigenziale n. 2314 del 27/11/2015, è stata accertata la relativa entrata pari ad Euro 370.000,00 (di cui euro 287.600,00 con accertamento n. 10050100/2015 cod. 45967 del 09.10.2015 ed euro 82.400,00 con accertamento n. 10060100/2015 cod. 45968 del 09.10.2015), sul Capitolo 290450/6000 "Contributi da privati intervento di bonifica sito inquinato ex discarica Mardimago";
- che, con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. 340 del 31.07.2018 (trasmesso al Comune di Rovigo con nota Prot.434371 del 25.10.2018 acquisita al prot. n. 67741/2018), è stata impegnata la spesa a favore del Comune di Rovigo pari ad euro 990.985,59, in attuazione della D.G.R. n.1058 del 17.7.2018 a completamento del Progetto Definitivo di Bonifica dell'ex sito di Interesse Nazionale di Mardimago – Rovigo;
- che, con Determinazione Dirigenziale n.2511 del 19/11/2018 "Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva ed di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la redazione del Progetto Esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza del sito di Mardimago (CIG ZC825AF719)" è stato affidato alla società Golder Associates s.r.l., con sede in via Castelfidardo 11 a Padova, C.F. e P.IVA 03674811009 Registro Imprese Torino, il servizio tecnico di progettazione esecutiva, incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, per la redazione del Progetto Esecutivo relativo all'intervento di Messa in Sicurezza del sito di Mardimago, secondo il "principio di continuità" nello sviluppo dei livelli di progettazione, ai sensi dell'art.23, comma 12 del D.Lgs.50/2016;
- che previo accordo con la Provincia di Rovigo e con il Dipartimento Provinciale ARPAV, si è ritenuto opportuno suddividere l'intervento di cui al progetto definitivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta

Comunale, n. 60 del 10.03.2015, in due fasi distinte e consequenziali, al fine di ottimizzare gli aspetti operativi e le attività da porre in essere sul campo;

- che con nota Prot.0078071/2020 del 19/11/2020 si è provveduto a comunicare alla Regione Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia la suddetta modifica richiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del relativo cronoprogramma di spesa e l'ulteriore proroga per l'anno 2021 nell'integrale utilizzo del contributo assegnato per l'intervento in oggetto;

Visto il Progetto Esecutivo di bonifica e MISP (Messa in Sicurezza Permanente) del Sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, redatto dalla società Golder Associates s.r.l. ai sensi del D.Lgs.50/2016, acquisito agli atti con Prot.2018/82561 e Prot.2018/82562, costituito dai seguenti elaborati:

FASE 1

N.	Descrizione	Codifica documento
0	Elenco elaborati	18111594/P1214
1	Relazione tecnica generale	18111594/P1214
2	Relazione sulle interferenze	18111594/P1214
3	Piano dei controlli in corso d'opera	18111594/P1214
4	Cronoprogramma	18111594/P1214
5	Computo metrico estimativo	18111594/P1214
6	Quadro economico	18111594/P1214
7	Elenco prezzi unitari	18111594/P1214
8	Quadro di incidenza della manodopera	18111594/P1214
9	Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative	18111594/P1214
10	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	18111594/P1214
11	Schema di contratto	18111594/P1214
12	Piano di sicurezza e coordinamento	18111594/P1214
13	Inquadramento territoriale	18111594/P1214
14	Stato attuale e rilievo topografico	18111594/P1214
15	Viabilità di accesso al cantiere	18111594/P1214
16	Viabilità e logistica di cantiere	18111594/P1214
17	Sequenza dei lavori	18111594/P1214
18	Interventi in Area sedimenti, Area A e Area B	18111594/P1214
19	Interventi in Area MIS	18111594/P1214

FASE 2

N.	Descrizione	Codifica documento
0	Elenco elaborati	18111594/P1150
1	Relazione tecnica generale	18111594/P1150
2	Relazione geologica e geotecnica	18111594/P1150

3	Relazione idraulica	18111594/P1150
4	Relazione sulle interferenze	18111594/P1150
5	Relazione di calcolo della palancolatura	18111594/P1150
6	Piano dei controlli in corso d'opera	18111594/P1150
7	Piano di manutenzione e dei controlli post-operam	18111594/P1150
8	Cronoprogramma	18111594/P1150
9	Computo metrico estimativo	18111594/P1150
10	Quadro economico	18111594/P1150
11	Elenco prezzi unitari	18111594/P1150
12	Quadro di incidenza della manodopera	18111594/P1150
13	Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative	18111594/P1150
14	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	18111594/P1150
15	Schema di contratto	18111594/P1150
16	Piano di sicurezza e coordinamento	18111594/P1150
17	Inquadramento territoriale	18111594/P1150
18	Stato attuale e rilievo topografico	18111594/P1150
19	Viabilità di accesso al cantiere	18111594/P1150
20	Viabilità e logistica di cantiere	18111594/P1150
21	Sequenza dei lavori	18111594/P1150

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.7 del 26/2/2021 “approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati”;

Dato atto che l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021, allegati al D.U.P. 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, esecutiva, con la denominazione "Intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato di Mardimago", per l'importo di € 990,985.59;

Dato atto che l'intervento in oggetto risulta finanziato come segue:

- per l'importo di €.370.000,00 con contributo da privati, precisamente da Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete SpA, a fronte dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti in data 10/ 6/2015;
- per l'importo di € 990.985,59 con contributo regionale sul fondo di cui al D.M.468/2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n.340 del 31/7/2018 in attuazione della D.G.R.V. n. 1058 del 17.7.2018;

Precisato che la somma di 370.000,00 di cui agli accordi transattivi sottoscritti con le ditte Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A. è già stata incassata e risulta già presente tra le somme iscritte in avanzo presunto 2020 e verrà riconfermata in avanzo vincolato con l'approvazione del conto consuntivo 2020. Pertanto questo ufficio provvederà a richiedere una variazione al bilancio di

previsione 2021/2023 e al Programma OO.PP. 2021/2023 con la destinazione di quota parte dell'avanzo vincolato della somma sunnominata di euro 370.000,00;

Dato atto che si è provveduto a completare il CUP provvisiorio PROV0000003813, generato in data 28/12/2017, con l'inserimento delle informazioni di tipo economico finanziario e, conseguentemente, al progetto è stato assegnato il CUP completo AG19J17001240002, generato in data 7/4/2021;

Ritenuto di approvare il Progetto Esecutivo di Bonifica e MISP del Sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 dalla Società Golder Associates s.r.l., acquisito agli atti con prot. n. 82561/2018 e prot. n. 82562/2018, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59, di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2, secondo i seguenti quadri economici:

FASE 1

A	OPERE	COSTO
A1	**Lavori**	€ 80.016,56
A2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**	€ 14.318,85
A4	**TOTALE OPERE**	**€ 94.335,41**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**COSTO**
B1	**Spese tecniche**	
	Progettazione esecutiva (compresa CNPAIA 4%)	€ 14.586,16
	Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comp	€ 7.135,58
	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.778,78
B2	**Monitoraggi e controlli**	
	Campionamenti e analisi in contraddittorio di ARPAV	€ 6.507,50
	IVA 22% su monitoraggi e controlli	€ 1.431,65
B3	**Iva su opere 10%**	**€ 9.433,54**
B4	**Imprevisti**	**€ 9.943,76**
	IVA 10% su imprevisti	€ 994,38
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**€ 54.811,34**
C	**TOTALE (A+B)**	**€ 149.146,74**

COMUNE DI ROVIGO

FASE 2

A	OPERE	COSTO
A1	**Lavori**	€ 888.770,25
A2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**	€ 22.201,68
A4	**TOTALE OPERE**	**€ 910.971,93**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**COSTO**
B1	**Spese tecniche**	
	Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compresa CNPAIA 4%)	€ 43.436,60
	IVA 22% su spese tecniche	€ 9.556,05
B2	**Monitoraggi e controlli**	
	Manutenzioni e monitoraggi post operam per 9 anni	€ 29.350,94
	Campionamenti e analisi in contraddittorio di ARPAV	€ 18.463,65
	IVA 22% su monitoraggi e controlli	€ 10.519,21
B3	**Iva su opere 10%**	€ 91.097,19
B4	**Imprevisti**	€ 89.493,89
	IVA 10% su imprevisti	€ 8.949,39
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**€ 300.866,92**
C	**TOTALE (A+B)**	**€ 1.211.838,85**

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 31/07/2019, con il quale è stato conferito all'Ing. Michele Cavallaro l'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza;

Richiamati l'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 26 comma 1 lett. d) del vigente Statuto Comunale, riguardante le competenze della Giunta Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2017 divenuta esecutiva in data 6/03/2017;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- dal Dirigente Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs.267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.12 n.171;
- dal Responsabile del Settore Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Esecutivo di Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente del sito di Interesse Regionale (ex S.I.N.) di Mardimago, per un importo totale di progetto pari ad € 1.360.985,59 di cui € 149.146,74 per la Fase 1 ed € 1.211.838,85 per la fase 2, secondo i quadri economici riportati in premessa;
2. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021, allegati al D.U.P. 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26/2/2021, con la denominazione "Intervento

di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato di Mardimago" per l'importo di € 990,985.59;

3. di dare atto che l'intervento in oggetto risulta finanziato come segue:

- per l'importo di € 370.000,00 con contributo da privati, precisamente da Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A., a fronte dei rispettivi accordi transattivi sottoscritti in data 10.06.2015;
- per l'importo di € 990.985,59 con contributo regionale sul fondo di cui al D.M. 468/2001, impegnato a favore del Comune di Rovigo con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. 340 del 31.07.2018 in attuazione della D.G.R.V. n. 1058 del 17.7.2018;

4. di dare atto che la somma di 370.000,00 di cui agli accordi transattivi sottoscritti con le ditte Edison S.p.A. ed Acciaierie Venete S.p.A. è già stata incassata e risulta già presente tra le somme iscritte in avanzo presunto 2020 e verrà riconfermata in avanzo vincolato con l'approvazione del conto consuntivo 2020. Pertanto questo ufficio provvederà a richiedere una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e al Programma OO.PP. 2021/2023 con la destinazione di quota parte dell'avanzo vincolato della somma sunnominata di euro 370.000,00;

5. di dare atto che al progetto è stato assegnato il CUP completo AG19J17001240002;

6. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi l'adozione dei necessari atti di accertamento ed impegno di spesa, nell'ambito dei procedimenti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di cui alla documentazione progettuale approvata;

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art.6-bis della L.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on line* del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web istituzionale dell'ente;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ROVIGO

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Annotazioni:

Rovigo, 16/04/2021

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale