COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 30/04/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

PRESENTATA DA: FAVARETTO GIUSEPPE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE IDRICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI VIALE TRE MARTIRI CON VIA IPPOLITO NIEVO (IN FRAZIONE DI BUSO) E VIA DEI MILLE (IN FRAZIONE DI SARZANO)". CUP: G11B17000300006.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Molica Lucia

Visti:

- il Decreto del Sindaco n.34 del 31/7/2019 con il quale è stato individuato l'ing. M. Cavallaro come responsabile del settore LL.PP. e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza;
- il decreto Dirigenziale n.105 del 28/7/2016, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Lucia Molica, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la Det. Dir. n. 400 del 20/02/2018 di presa d'atto dello svolgimento e delle conclusioni della Conferenza di Servizi, in cui si è rilevata la necessità dello spostamento di alcuni tratti delle reti acquedottistiche;
- la DTD/2018/2666 del 03/12/2018 con cui è stata impegnata la spesa ed affidato ad Acquevenete s.p.a l'intervento di spostamento ed adeguamento condotte idriche per l'importo di € € 90.000,00 (+ € 19.800,00 per IVA 22%) per un totale complessivo di € 109.800,00;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2020 di Approvazione della 2^ Variante al Piano degli Intervento (P.I.) del Comune di Rovigo, circoscritta alla Rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri, Via Ippolito Nievo e Via dei Mille, con contestuale

dichiarazione dell'efficacia della Variante adottata con la citata Del C.C. n. 47 del 29/11/2019 e del Vincolo preordinato all'esproprio apposto con la medesima;

- la Deliberazione della G.C. n. 166 del 14/08/2020 di approvazione del Progetto Definitivo e Dichiarazione della Pubblica Utilità (DPU) dell'intervento "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e via Dei Mille (in frazione di Sarzano)", redatto dallo "Studio Professionale Thesis Engineering dell'ing. C. Comastri";
- la DTD/2020/1858 del 18/09/2020 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e via Dei Mille (in frazione di Sarzano)", redatto dallo "Studio Professionale Thesis Engineering dell'ing. C. Comastri";
- la DTD/2020/02978 del 22/12/2020 di aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e Via Dei Mille (in frazione di Sarzano)" a favore dell'Impresa I.C.S. s.r.l. Impresa Conglomerati Strade con sede a Limena (PD) c.fiscale/P.IVA 01845770286 per l'importo di € 381.024,48 oltre 24.000,00 per oneri non soggetti a ribasso pe un totale pari a € 405.024,48 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 445.526,93;
- la nota prodotta da Acquevenete S.p.a. acquisita al prot.939 del 7/1/2021, unitamente ai relativi elaborati progettuali, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di modificare il posizionamento della condotta idrica, su richiesta del Consorzio di Bonifica, con imposizione di servitù su aree attualmente in occupazione temporanea (specificatamente di proprietà delle Ditte Oliviero Bruna e Cappellini Antonio/Cappellini Vincenzo);

Preso e dato atto che, come risulta specificato nei citati elaborati progettuali, il nuovo posizionamento della condotta idrica risulta essere inferiore alle distanze minime consentite per la protezione del nastro stradale ai sensi del Decreto interminisreriale n. 1404 del 01/04/68 ed in particolare inferiore al limite della fascia di rispetto di ml.30, relativo alla tipologia di strada oggetto dell'intervento in argomento, la quale risulta classificata extraurbana secondaria di tipo "C";

Considerato che secondo quanto disposto all'art.12 comma 2 del D.P.R. 327/2001, le varianti che non comportano variazioni del tracciato al di fuori delle fasce di rispetto previste ai sensi del D.P.R. 753/1980 nonché dal citato decreto Interministeriale n.1404/1968 sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità (DPU) e non richiedono nuova apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio;

Visto l'Avviso prot. 12652 del 19/02/2021, di Avvio del Procedimento di approvazione del progetto di Variante ai lavori principali e di Dichiarazione di Pubblica Utilita' (DPU), ex art. 12, comma 2, del D.P.R. 327/2001, dell'intervento di spostamento dei sottoservizi di acquedotto, regolarmente recapitato a mezzo racc. a r. ai proprietari catastali delle aree interessate dalla variante medesima;

Viste le osservazioni prodotte dalla Ditta Cappellini Antonio/Cappellini Vincenzo, acquisite al protocollo del Comune di Rovigo al n. 17925 in data 11/03/2021, in relazione alla quali questa Autorità espropriante ha assunto le proprie definitive determinazioni, ex art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001, giusta DTD 1050 del 22/04/2021, regolarmente trasmessa alla citata Ditta interessata;

Visto il progetto riprodotto da Acquevenete prot. N. 18888 del 15/03/2021, a firma dell'ing. M. Ceccolin, per lo spostamento e adeguamento delle condotte idriche secondo il posizionamento

richiesto dal Consorzio di Bonifica, dal quale risultano inalterati i presupposti per l'approvazione della presente Variante di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 327/2001, dell' importo pari a complessivi € 109.800,00 (90.000,00 + € 19.800,00 per IVA 22%) costituito dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti del settore suolo:

- Relazione tecnica
- Planimetria dell'intervento e particolari costruttivi
- Computo metrico
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa
- Capitolato speciale d'appalto parte tecnica
- Piano particellare

Dato atto che gli asservimenti che si andranno a costituire in ragione dell'attuazione della presente variante, verranno specificati negli atti di frazionamento che verrà eseguito dopo la fine dei lavori;

Visto il D.lgs n. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);

Richiamato l'art. 48 del D.lgs 267/2000 ed art. 26 del vigente Statuto Comunale riguardante le competenze della Giunta Comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D.lgs 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

-.a) dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica

-.b) dal responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile

Atteso che la delibera è stata proposta dal Settore LL.PP. – Sezione Suolo Pubblico;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate;

DELIBERA

1. di approvare la Variante al progetto relativo ai lavori di "Spostamento rete idrica", a seguito del nuovo posizionamento richiesto dal Consorzio di Bonifica, dell'importo complessivo di € 109.800,00, inserito fra le somme in amministrazione diretta dell'intervento di "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Viale Tre Martiri con via Ippolito Nievo (in frazione di Buso) e via Dei Mille (in frazione di Sarzano)"affidato ad Acquevenete con DTD/2018/2666, costituito dai seguenti elaborati che sono depositati agli atti dell'Ufficio Suolo:

- Relazione tecnica
- Planimetria dell'intervento e particolari costruttivi
- Computo metrico
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa
- Capitolato speciale d'appalto parte tecnica
- Piano particellare

2. di dichiarare contestualmente, per le motivazioni in premessa esplicitate, la Pubblica Utilità dell'opera e l'urgenza con la quale darvi corso, in considerazione della necessità di

assicurare nel più breve tempo possibile il normale riordino funzionale della rete idrica interessato dall'attuazione dei lavori principali;

3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico " del sito web dell'ente;
6. dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'asservimento della superfici necessarie ed all'attuazione della Variante progettuale in argomento.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 04/05/2021

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale