COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3088 DEL 18/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RINNOVO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RICCOBONI" PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'IMPRESA GHIOTTI B. E L. DI TRECENTA (RO) – CUP G12J19001690004 – CIG. 82798192CA.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori ed i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.103 del 28/07/2016 con cui è stata individuata nell' Ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3139 del 30/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rinnovo del manto di copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado "Riccoboni" ai fini dell'efficientamento energetico, dell'importo complessivo di € 65.960,000, I.V.A. compresa, di cui € 57.200,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con i fondi stanziati al Cap. 140201/5030 "Manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie" - Esigibilità 2020 – oneri (codice finanziario 2.02.01.09.016 – Impianti Sportivi;
- con determinazione dirigenziale n. 905 del 29.04.2020 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, da esperirsi tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia S.p.A. invitando tre operatori economici individuati attingendo dall'Elenco Fornitori Telematico presente nella citata piattaforma, iscritti ed abilitati per il Comune di Rovigo, in possesso dei requisiti di legge;

- con DTD n.1074 del 23/04/2021 è stato conferito all'Ing. Massimo Zanella con studio in via A. Mario n. 3 – 45100 Rovigo, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di rinnovo manto di copertura palestra per efficientamento energetico, scuola secondaria di Primo Grado denominata "Riccoboni", impegnando il predetto onere sul Cap. 104201/5040 denominato "Manutenzione straordinaria scuole Primarie e Secondarie" (codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – impianti sportivi – esigibilità 2021 – Imp. 191794/2021;
- con DTD n. 1433 del 23/07/2020 sono stati aggiudicati, a seguito di procedura negoziata ID 124396160 mediante piattaforma SINTEL avviata con DTD n. 905 del 29/04/2020, i lavori alla Ditta GHIOTTI B. e L. di Ghiotti Paolo e Sereno S.n.c. con sede a Trecenta (RO) C.F./P.IVA 00594570293 per l'importo di € 42.706,36, oltre €. 1.600,00 per oneri inerenti la sicurezza, per un totale di € 44.306,36, oltre IVA, nella percentuale del 10%, pari ad € 4.430,64, per un totale complessivo di € 48.737,00;
- con Verbale di Consegna dei Lavori del 07/06/2021, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data, sospesi dal 12/07/2021 e ripresi in data 23/08/2021;
- con DTD n. 2497 del 28/09/2021 si è provveduto pagare la fattura n. 17/PA del 01/09/2021 ns. prot. 61651/2021 presentata dalla Ditta GHIOTTI B. e L. di Ghiotti Paolo e Sereno S.n.c. con sede a Trecenta (RO) C.F./P.I. 00594570293, relativa all'acconto 1° SAL dell'importo lavori di € 36.901,92 oltre IVA 10% di € 3.690,19 per un totale complessivo di € 40.592,11, eseguiti nell'anno 2021;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 07/06/2021 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 05/08/2021;
- i lavori hanno subito una sospensione quantificata complessivamente in 42 (quarantadue) giorni, per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 16/09/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 16/09/2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 16/09/2021 dell'importo di € 44.259,23 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 07/10/2021, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 09/11/2021, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 44.259,23 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 47,13 (oltre I.V.A. 10%);
- in corso d'opera, alla nominata impresa è stato corrisposto un acconto pari ad € 36.901,92 oltre I.V.A. 10% cosicché la somma da pagare alla medesima risulta di € 7.357,31 oltre I.V.A. 10% come da Certificato di Regolare Esecuzione;

COMUNE DI ROVIGO

Considerato che la ditta, a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 31/2020 del 17/09/2021 rilasciata dall'istituto bancario ROVIGO BANCA Credito Cooperativo – Filiale di Giacciano con Baruchella (RO);

Vista la fattura n. 22/PA del 10/11/2021 ns. prot. 81384/2021 presentata dalla Ditta GHIOTTI B. e L. di Ghiotti Paolo e Sereno S.n.c. con sede a Trecenta (RO) C.F./P.I. 00594570293, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 7.357,31 oltre IVA 10% di € 735,73 per un totale complessivo di € 8.093,04, eseguiti nell'anno 2021;

Visti:

- la dichiarazione del 30/12/2020, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- il DURC emesso dall'INAIL con prot. n. 29713801, del 20/10/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 17/02/2022;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data **11/11/2021** di avvenuta verifica inadempienze nei confronti della Ditta di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art.1 della legge Finanziaria 2018 - n.205/2017 - che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018), afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. **202100001723760** Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti, altresì:

- gli ulteriori atti d'ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del 09/11/2021 dell'importo lavori di € 44.259,23 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 47,13 (oltre I.V.A. 10%) come da quadro di economico di assestamento n. 3/conto finale allegato (parte integrante del presente provvedimento);
3. di liquidare e pagare la fattura n. 22/PA del 10/11/2021 ns. prot. 81384/2021 dell'importo di € 7.357,31 oltre IVA 10% di € 735,73 per un totale complessivo di € 8.093,04, per i lavori eseguiti nell'anno 2021, emessa dalla Ditta GHIOTTI B. e L, di Paolo e Sereno Ghiotti

S.n.c. con sede in Piazza Marconi n. 205 Trecenta (RO) – C.F./P.I. 0059450293 e relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa;

4. di precisare che tale somma complessiva di € 8.093,04 trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale con i fondi di cui al Cap. 140201/5030 denominato "Manutenzione straordinaria scuole Primarie e Secondarie" (codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi), esigibilità 2021, codice impegno n. 188155/2021 – esigibilità 2021;
5. di precisare che
    - il CUP è G12J19001690004 ed il CIG è 82798192CA;
    - che la somma complessiva verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);
    - che il pagamento dovrà effettuarsi entro il **10/12/2021;**
6. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
8. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con polizza fideiussoria n. 31/2020 del 17/09/2021 rilasciata dall' istituto bancario ROVIGOBANCA Credito Cooperativo – Filiale di Giacciano con Baruchella (RO);
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
11. In ottemperanza a quanto esposto al precedente punto, di non provvedere alla pubblicazione dell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale