CUP: G17H21034500001

Completamento della rete ciclabile esistente nel tratto compreso tra via Maffei e Via della Costituzione. D.M.344 del 12/08/2020"

Fonti di finanziamento					
SEZ. 1					
FONTI DI COPERTURA	**CONTRIBUTO MINISTERIALE**				**TOTALE**
	181312,57 cap. ENTRATA (2304207772)-(cap. Spesa 2302017772)				**€ 181.312,57**
totale complessivo finanziamento					***€ 181.312,57***

SEZ. 2			
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	PROGETTO	**AGGIUDICAZIONE**
1.1	Importo lavori in appalto:		
	Lavori a base d'asta	€ 138.000,00	€ 133.846,20
	oneri per sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	SOMMANO (1)	**€ 143.000,00**	**€ 138.846,20**
	somme a disposizione dell'amministrazione		
	oneri relativi all'art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.860,00	€ 2.860,00
1.2	I.V.A. 22%	€ 31.460,00	€ 30.546,16
	Coordinamento della sicurezza	€ 3.704,46	€ 3.704,46
	contributo anac	€ 30,00	€ 30,00
	Lavori imprevisti , arrotondamenti e recupero inflazione	€ 258,11	€ 5.325,75
	SOMMANO (1)	**€ 38.312,57**	**€ 42.466,37**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 181.312,57**	**€ 181.312,57**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA	ANNO	IMPORTO	**COD. IMPEGNO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
ditta aggiudicataria ICS	Esecuzione appalto compresa IVA 22% ICS COMP.	2021	€ 67.932,87	
	Contributo autorità vigilanza	2021	€ 30,00	
	Esecuzione appalto ICS IVA COMP.	2022	€ 101.459,49	
	Coordinamento sicurezza	2022	€ 3.704,46	
	Accantonamento art.113 D.lgs 50/2016	2022	€ 2.860,00	
	Lavori imprevisti , arrotondamenti e recupero inflazione	2022	€ 5.325,75	
	TOTALE		**€ 181.312,57**	