COMUNE DI ROVIGO

P.zza Vittorio Emanuele II° - 45100 ROVIGO

Settore LL.PP. – Sezione Suolo

OGGETTO: "VALORIZZAZIONE SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE TRATTA BADIA POLESINE, LENDINARA, LUSIA, ROVIGO E SAN MARTINO DI VENEZZE" –

CUP: G11B19000000002

Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con Del. G.C.n.292 del 29/09/0201

Quadro Economico di Aggiudicazione (ribasso -19,125%)

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
LAVORI		
Lavori a base d'asta		
Badia Polesine	€ 354.869,89	€ 287.001,02
Lendinara	€ 229.956,86	€ 185.977,61
Lusia	€ 384.557,58	€ 311.010,94
Rovigo	€ 651.350,92	€ 526.780,06
San Martino di Venezze	€ 435.702,52	€ 352.374,41
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE Lavori:	**€ 2.081.437,77**	**€ 1.688.144,04**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori in economia e imprevisti	€ 1.942,10	
Accantonamento di cui all'art.133 com 3-4 Codice	€ 16.578,11	
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza compresa IVA e contributi previdenziali	€ 166.295,88	€ 250.000,00
Prestazioni speciali, accessorie, spese amministrative	€ 857,20	
Accantonamento art. 113D.lgs. 50/2016	€ 41.628,76	€ 41.628,76
Spese per commissione giudicatrice	€ 1.659,39	
Spese per pubblicità	€ 1.220,79	€ 1.359,13
Spese per verifiche tecniche previste nel capitolato di cui all'art. 16 comma 1 b-11 DPR 207/2010	€ 1.614,39	€ 1.614,39
Contributo autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	€ 600,00
IVA 10% su importo lavori	€ 208.143,78	€ 168.814,40
Accantonamento di cui all'art. 16 comma 1 b-4 DPR 207/2010	€ 499,98	€ 370.717,43
TOTALE somme a disposizione:	**€ 441.440,38**	**€ 834.734,11**
TOTALE	**€ 2.522.878,15**	**€ 2.522.878,15**

Rovigo, 09/12/2021

Il Dirigente Settore OO.PP
- Ing.Michele CAVALLARO