CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CIG	**ZA034980A8**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO – EDIFICIO COMUNALE EX FORNO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP 070201/6074				€ 19.999,99
					€ 19.999,99

SEZ. 2
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO		€ 20.000,00		
		€ 20.000,00		

SEZ. 3
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	**ANNO**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
	LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO	2022	€ 19.999,99		
			€ 19.999,99		