CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE A VERDE PRESENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	Cap. 210201/5205			AVANZO LIBERO	14.884,00
					14.884,00

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
LAVORI (IVA COMPRESA)		14.884,00

SEZ. 3	**ATTIVITA' PREVISTA**	**ANNO**	**IMPORTO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
	LAVORI (IVA COMPRESA)	2021	14.884,00
		TOT.	**14.884,00**