CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP: G15F21001290002

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER

SEZ.1	**CAPITOLO DI SPESA**	**FONTI DI FINANZIAMENTO**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	070201/6074		65.000,00
	290201/7766		30.000,00

SEZ.2 – QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	IMPORTO
LAVORI	70.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	25.000,00

SEZ.3 – TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE		
ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO
lavori	2021	70.000,00
spese tecniche	2021	21.908,40
altro	2021	3.091,60
sommano		95.000,00

a) LAVORI		
opere edili		30.000,00
opere strutturali		30.000,00
opere in verde		8.300,00
oneri sicurezza		1.700,00
	sommano (a)	70.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA lavori		7.000,00
spese tecniche		14.908,40
imprevisti ed arrotond.		3.091,60
	sommano (b)	25.000,00
TOTALE a + b		**95.000,00**