CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP G11D20001100004

PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO DI VIA MARCONI EX SEDE CUR

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA					
	Cap. 070201/6090			RINEGOZIAZIONE MUTUI	290.000,00
					290.000,00

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**		
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI		247.500,00
SPESE TECNICHE		31.720,00
PRATICA GSE CONTO TERMICO		3.000,00
IMPREVISTI		3.055,00
INCENTIVI ART. 113		4.500,00
ANAC		225,00

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
	LAVORI		2022	247.500,00
	SPESE TECNICHE		2021	12.688,00
			2022	19.032,00
	PRATICA GSE CONTO TERMICO		2022	3.000,00
	IMPREVISTI		2022	3.055,00
	INCENTIVI ART. 113		2022	4.500,00
	ANAC		2022	225,00
			TOT	290.000,00