CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP 16D19000280004

LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI CONCADIRAME - PRIMO STRALCIO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**Fondi di Bil**	**MUTUO**	**FONDAZIONE**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 320201/6395		€ 170.000,00		€ 170.000,00
	CAP. 320201/6395	€ 3.000,00			€ 3.000,00
					€ 173.000,00

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
A) LAVORI		€ 125.150,10
indennità di esproprio		€ 19.267,46
Spese registrazione Decreto volturazione		€ 3.000,00
Incenticvi art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016		€ 2.503,00
Spese tecniche (CSE - collaudo ecc.) Iva e oneri compresi		€ 6.330,42
Spese indagini geologiche		€ 1.947,36
Versamento a favore Autorità per vigilanza LL.PP.		€ 30,00
Lavori imprevisti ed arrotondamenti		€ 2.256,65
IVA 10% su A		€ 12.515,01
	TOTALE	**€ 173.000,00**

SEZ. 3	**ATTIVITA' PREVISTA**	**ANNO**	**IMPORTO**	**IMPEGNO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	A)LAVORI	2022	€ 125.150,10	CC.DD.PP.
indennità di esproprio		2022	€ 19.267,46	CC.DD.PP.
Spese registrazione Decreto volturazione		2022	€ 3.000,00	CC.DD.PP.
Incenticvi art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016		2021	€ 2.503,00	CC.DD.PP.
Spese tecniche (CSE - collaudo ecc.) IVA e oneri compresi		2022	€ 6.330,42	CC.DD.PP. E bilancio per € 1.052,64
Spese indagini geologiche		2019	€ 1.947,36	bilancio
Versamento a favore Autorità per vigilanza LL.PP.		2022	€ 30,00	CC.DD.PP.
Lavori imprevisti ed arrotondamenti		2022	€ 2.256,65	CC.DD.PP.
IVA 10% su A		2022	€ 12.515,01	CC.DD.PP.
			€ 173.000,00	