	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	1°ASSESTAMENTO	2°ASSESTAMENTO	DIFFERENZE	
						IN +	IN -
A	**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**						
A1	**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	122.150,10	122.150,10	122.150,10		0,00
A2	Oneri di sicurezza	**€.**	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
A3	**IMPORTO LAVORI IN APPALTO**	**€.**	**125.150,10**	**125.150,10**	**125.150,10**		0,00
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**						
B1	indennità di esproprio	**€.**	19.267,46	19.267,46	19.267,46		0,00
B2	Spese registrazione Decreto e volturaziione	**€.**	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
B3	Spese tecniche UTC (art. 113 D.Lgs 50/2016)						
	a) 20% acquisti beni strumentali	**€.**	500,60	500,60	500,60		0,00
	b) 80% incentivo personale	**€.**	2.002,40	2.002,40	2.002,40		0,00
B4	Spese tecniche (coordinamento sicurezza) inccarico CSP - CSA	**€.**	7.320,00	7.320,00	**6.330,42**		989,58
B5	Spese per indagini geologiche (Ditta Geologia Tecnica SAS di Este)	**€.**	3.000,00	1.947,36	1.947,36		0,00
B6	Versamento ANAC	**€.**	30,00	30,00	30,00		0,00
B7	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	**€.**	214,43	214,43	214,43		0,00
B8	Per IVA 10% (di: A3)	**€.**	12.515,01	12.515,01	12.515,01		0,00
B9	Economie (ribasso d'asta + diff. IVA)	**€.**		1.052,64	2.042,22	989,58	0,00
C	**IMPORTO TOTALE DI PROGETTO**	**€.**	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	989,58	989,58
	Rovigo 27/12/2021						