CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SKATEPARK PRESSO IL PARCO "U. MADDALENA" IN ROVIGO

CUP: G13D21003950004

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	Cap. 210201/4105 (2021)			AV. LIBERO	15.000,00
	Cap. 210201/4105 (2022)			AV. LIBERO	45.000,00
	Cap. 210201/4105 (2022)			AV. ECONOMICO	5.000,00
					65.000,00

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
LAVORI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)		55.742,86
IVA LAVORI		5.574,29
SPESE TECNICHE		2.000,00
IVA SU SPESE TECNICHE		457,60
ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA		80,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		1.145,25
		65.000,00

SEZ. 3	**ATTIVITA' PREVISTA**	**ANNO**	**IMPORTO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
	LAVORI (IVA COMPRESA)	2021	15.000,00
	LAVORI (IVA COMPRESA)	2022	50.000,00
		TOT.	**65.000,00**