COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 2584 DEL 09/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI RINNOVO DI PARTE DELLA COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MIANI - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 - CUP G19J21007040001 - CIG 8891096C84.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 13.07.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27.07.2022 con cui è stato attribuito, all'Ing. Federico Modonesi, l'incarico di posizione organizzativa con deleghe dirigenziali nonché la responsabilità del procedimento per le Sezioni Lavori Pubblici – Fabbricati e Patrimonio;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n.231 del 10/8/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Scuola primaria Miani: rinnovo di parte della copertura per efficientamento energetico" dell'importo complessivo di €.170.000,00, di cui €.148.150,00 per lavori, comprensivi di € 3.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 21.850,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con il contributo di cui alla legge n. 160 del 27.12.2019 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e che il contributo verrà accertato in entrata con il presente provvedimento al capitolo di bilancio 070420/7000 denominato "PNRR - contributo statale per investimenti" e verrà iscritto in spesa al capitolo 140201/5040 denominato "PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie" - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;

- con DTD n. 2409 DEL 20/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Scuola primaria Miani: rinnovo di parte della copertura per efficientamento energetico" dell'importo complessivo di €.170.000,00, di cui €.148.150,00 per lavori, comprensivi di € 3.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la stessa DTD n. 2409 DEL 20/09/2021, sono stati aggiudicati ed affidati ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.a) della legge 120/2020 alla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in via J.F. Kennedy 1/D, 45019 TAGLIO DI PO (RO), C.F. FNSGRG47D20C987C - P.IVA 00192630291, per un importo lavori di € 143.094,25 comprensiva di oneri della sicurezza pari ad € 3.700,00 (non soggetti a ribasso), oltre IVA 10% pari ad € 14.309,43 per un totale complessivo di € 157.403,68 a seguito dell'analisi dell'offerta pervenuta tramite il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA (numero RDO 2860769/2021);
- con Contratto d'appalto in Mepa RDO n. 2860769/2021 – prot. n. 65245 del 14/09/2021 sono stati stipulati i lavori alla Ditta FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede in via J.F. Kennedy 1/D, 45019 TAGLIO DI PO (RO);
- con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 13/09/2021, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data;
- con Verbale di Sospensione lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 15/09/2021;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi dal 20/06/2022;
- con Verbale di Sospensione lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi dal 08/08/2022 fino al 21/08/2022 per poi riprenderli il 22/08/2022 con Verbale di Ripresa lavori n. 2;

Considerato che in data 05/09/2022, il Direttore dei Lavori Ing. Modonesi Federico e il Sig. Fonsato Giorgio in qualità di titolare e legale rappresentante della ditta appaltatrice, avendo constatata la necessità di intervenire con materiali e modalità di realizzazione delle opere diverse rispetto a quelle previste si rende necessario applicare nuovi prezzi unitari non contemplati nel contratto suddetto, hanno concordato nuovi prezzi specificati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, dal D.L. e "Vistato" dal R.U.P. e che detti Nuovi Prezzi non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo contrattuale;

Visti:

- gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare, in considerazione di quanto in narrativa espresso, il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 (agli atti d'Ufficio) relativo a 3 (tre) nuovi prezzi concordati in data 05/09/2022 con l'impresa FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO con sede a

TAGLIO DI PO (RO), quale appaltatrice dei lavori suindicati, sottoscritto dal D.L., dall'impresa stessa e "vistato" dal R.U.P.;

3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RIZZI MARZIA

Documento sottoscritto con firma digitale