# PROGETTO ESECUTIVO

**REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AERAULICO DEL TEATRO SOCIALE**

## QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA – ASSESTAMENTO

| 1 | LAVORI | PROGETTO | AGGIUDICAZIONE | ASSESTAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| A | **Lavori a base d'asta** | **€ 318.876,17** | **€ 270.668,48** | **€ 270.668,48** |
| B | **Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )** | **€ 10.570,35** | **€ 10.570,35** | **€ 10.570,35** |
| | **Sommano ( A + B )** | **€ 329.446,52** | **€ 281.238,83** | **€ 281.238,83** |
| | **Importo complessivo lavori - Totale 1** | **€ 329.446,52** | **€ 281.238,83** | **€ 281.238,83** |
| **2** | **Somme a disposizione dell'Amministrazione:** | | | |
| C | Iva sui lavori al 10% | € 32.944,66 | € 28.123,88 | € 28.123,88 |
| D | Spese tecniche | € 23.164,30 | € 23.164,30 | € 23.164,30 |
| E | Spese tecniche affidate | € 50.117,60 | € 50.117,60 | € 50.117,60 |
| F | Art. 113 | € 6.588,93 | € 6.588,93 | € 6.588,93 |
| G | Imprevisti | € 7.737,99 | € 60.766,46 | € 59.686,46 |
| H | **Spese VVF** | | | **€ 1.080,00** |
| | Sommano (C+D+E) | **€ 120.553,48** | **€ 168.761,17** | **€ 168.761,17** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO ( 1 + 2 )** | **€ 450.000,00** | **€ 450.000,00** | **€ 450.000,00** |