CUP	**G14D22002340006**
CIG	93976111EE

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

CODICE SIOPE U.2.02.01.09.003 CODICE PROGETTO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP140201/5040			CONTRIBUTO STATALE	€ 170.000,00
	"PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie"			CONTRIBUTO STATALE DECRETO MINISTERO INTERNO 11/11/2020 L. 160/2019	

SEZ. 2

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA **PROGETTO / AGGIUDICAZIONE**

	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE	Impresa: MORO ANTONIO SRL di ROVIGO – Importo lavori compreso oneri di sicurezza ed iva di legge	€ 130.918,70		
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO IVA COMPRESA	€ 130.918,70		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.591,50		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.959,80		
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)			
	a) incarico CSE	€ 3.500,00		
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€ 30,00		
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 170.000,00**		

SEZ. 3

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
Impresa: MORO ANTONIO SRL di ROVIGO – CIG: 93976111EE	Lavoro principale (IVA compresa)	2022	€ 130.918,70		
	Lavori imprevisti ed arrotondamenti	2022	€ 32.591,50		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2022	€ 2.959,80		
	Spese tecniche (Iva e oneri compresi): INCARICO CSE	2022	€ 3.500,00		
	Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	2022	€ 30,00		
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		€ 170.000,00		

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Modonesi Ing. Federico