PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - AGGIUDICAZIONE - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	DIFFERENZE	
						IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**					
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	144.790,00			
		IMPORTO LAVORI OFFERTO Impresa: MORO ANTONIO SRL – ROVIGO					
		Importo offerta			**115.817,00**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	147.990,00	**119.017,00**		-28.973,00
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**					
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€.	721,20	32.591,50	31.870,30	
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.				
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	591,96	591,96		0,00
		b) 80% incentivo personale	€.	2.367,84	2.367,84		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.				
		a) incarico CSE	€.	3.500,00	3.500,00		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00		0,00
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	14.799,00	11.901,70		-2.897,30
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**170.000,00**	**170.000,00**	**31.870,30**	**-31.870,30**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico