CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E LA PIASTRA POLIVALENTE DI GRIGNANO POLESINE

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	Cap. 210201/5211			ONERI	48.678,00
					48.678,00

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
LAVORI (IVA COMPRESA)		48.678,00

SEZ. 3	**ATTIVITA' PREVISTA**	**ANNO**	**IMPORTO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
	LAVORI (IVA COMPRESA)	2022	48.678,00
		TOT.	**48.678,00**