CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE PARAPALLONI PRESENTE PRESSO LO STADIO “F. GABRIELLI” ED IL CAMPO DI GIOCO DI SAN BORTOLO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	Cap. 210201/5211			ONERI	3.195,16
					3.195,16

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
LAVORI (IVA COMPRESA)		3.195,16

SEZ. 3	**ATTIVITA' PREVISTA**	**ANNO**	**IMPORTO**
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE			
	LAVORI (IVA COMPRESA)	2022	3.195,16
		TOT.	**3.195,16**