DATE (PRESUNTE)	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23	16/01/23	23/01/23	30/01/23	06/02/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23
SETTIMANE	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
Predisposizione Studio di Compatibilità idraulica																		
Ottenimento Parere da parte del Genio Civile																		