| cod | DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESE da ASSUMERE (i.v.a. ed ogni altro onere compresi) | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | Cat.Opere | Eventuali note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 01 | Spese di acquisto - Compendio Ex ospedale+eventuali spese notarili | | € 2.596.390,37 | | | acquisizione al Patrimonio | |
| 02 | Spese tecniche di progettazione specialistica (impianti e strutture) | | | € 126.881,27 | | spese tecniche | |
| 03 | Spese tecniche: geologica completa per Ex Ospedale | | € 4.087,00 | | | spese tecniche | |
| 04 | Spese tecniche: Esecuzione indagini diagnostiche | | € 27.393,39 | | | spese tecniche | |
| 05 | Spese tecniche : Indagini integrative | | | € 15.314,42 | | spese tecniche | |
| 06 | Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica Ex Ospedale Maddalena | | | € 95.160,00 | | spese tecniche | |
| 07 | Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva Parco e Giardino Ex Ospedale | | | € 8.946,41 | | spese tecniche | |
| 08 | Spese tecniche: calcoli dimensionali Illuminazione Pubblica Stradale | | | € 3.485,71 | | spese tecniche | |
| 09 | Copertura assicurativa progettisti interni | | | € 5.119,95 | | spese tecniche | |
| 10 | Spese tecniche: Validazione progettazione | | | € 69.784,00 | | spese tecniche | |
| 11 | Spese tecniche: Coordinam. sicurezza strade (Cse) | | | € 6.183,07 | | spese tecniche | |
| 12 | Spese tecniche: Coordinam. Sicurezza Edili+Parco | | | € 56.971,20 | | spese tecniche | |
| 13 | Spese tecniche Collaudo sedi Stradali c.so opera e finale | | | | | spese tecniche | |
| 14 | Spese tecniche: Collaudo Tecnico Amm.vo Ex Ospedale in corso d'opera | | | € 33.051,44 | | spese tecniche | |
| 15 | Spese tecniche: Collaudi funzionali Ex Ospedale in corso d'opera | | | € 20.603,98 | | spese tecniche | |
| 16 | Spese tecniche: Commissioni di gara, pubblicità-Anac | | € 30,00 | € 5.970,00 | | spese tecniche | |
| | | | | | | | |
| 17 | Stati di avanzamento Edili + Parco | | | € 2.386.167,52 | | OG2 | |
| 18 | Stati di avanzamento Stradali | | | € 482.099,03 | | OG3 | |
| | | | | | | | |
| 19 | Stati di avanzamento Edili | | | € 2.341.553,05 | | OG2 | |
| 20 | Stati di avanzamento Stradali | | | € 1.341.160,90 | | OG3 | |
| | | | | | | | |
| 21 | Stati di avanzamento Edili | | | | € 2.719.804,32 | OG2 | |
| 22 | Stati di avanzamento Stradali | | | | € 963.197,30 | OG3 | |
| 23 | Allacciamenti gestori | | | | € 33.000,00 | Spese energetiche | |
| 24 | Traslochi | | | | € 24.400,00 | Servizi | |
| | | | | | | | |
| 25 | Spese tecniche | | | | € 93.036,19 | spese tecniche | |
| 26 | Spese tecniche | | | | € 33.921,66 | spese tecniche | |
| 27 | Somme a disposizione per imprevisti ed arrotondamenti | | | | € 6.287,82 | imprevisti | |
| | | | | | | IMPORTI progressivi | |
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | al 2020 | al 2021 / al 2022 / al 2023 |
| | SPESE DA SOSTENERE PER ANNO: | € - | € 2.627.900,76 | € 6.998.451,95 | € 3.873.647,29 | - | € 2.627.900,76 / € 9.626.352,71 / € 13.500.000,00 |
| | | | | | | | |
| | ENTRATE DA STATO (Presid. C.d.M.) per ANNO: | € - | € 2.496.505,72 | € 6.648.529,35 | € 4.354.964,93 | | totale entrate 13.500.000,00 € |
| | NUOVA CONVENZIONE VIGENTE | vedi art.2 convenzione | vedi art.2 convenzione | vedi art.2 convenzione | vedi art.2 convenzione | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |