QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - ASSESTAMENTO N.2
SCUOLA PRIMARIA MIANI: RINNOVO DI PARTE DELLA COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		PROGETTO	AGGIUD.NE	AASESTAMENTO N. 1	AASESTAMENTO N. 2	DIFFERENZE	
								IN +	IN -
1		**COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**							
A		**Importo lavori a base d'asta**	**€.**	144.450,00	144.450,00			0,00	0,00
		RIBASSO D'ASTA: 3,50% Impresa: FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO – TAGLIO DI PO (RO)			**5.055,75**				
		Importo al netto del ribasso			**139.394,25**	**139.394,25**	**139.394,25**		
B		Oneri di sicurezza	**€.**	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
		IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€.**	148.150,00	**143.094,25**	**143.094,25**	**143.094,25**		
2		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**							
		Lavori imprevisti ed arrotondamenti e ribasso d'asta (Iva compresa)	€.	542,00	6.103,32	5.928,32	455,82		-5.472,50
C		Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€.						
		a) 20% acquisti beni strumentali	€.	592,60	592,60	592,60	592,60	0,00	
		b) 80% incentivo personale	€.	2.370,40	2.370,40	2.370,40	2.370,40		0,00
D		Spese tecniche (Iva e oneri compresi)	€.						
		a) incarico CSP e CSE	€.	3.500,00	3.500,00	3.675,00	3.675,00		0,00
E		Versamento a favore autorità per la Vigilanza LL.PP.	€.	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
F		Iva 10 % SU LAVORI	€.	14.815,00	14.309,43	14.309,43	14.309,43		0,00
G		Nuovo impianto illuminazione locali attività fisica – BAMAT SRL – Importo lavori di €. 4.975,00 + iva 10%	€.				5.472,50	5.472,50	0,00
3		**COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)**	**€.**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**5.472,50**	**-5.472,50**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
MODONESI Ing. Federico