Assestamento MERLONI

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO

QUADRO ECONOMICO

1	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	ASSESTAMENTO
A	Lavori a base d'asta	€ 139.726,92	€ 138.329,65	€ 138.329,65
B	Oneri sicurezza	€ 10.273,08	€ 10.273,08	€ 10.273,08
	Importo complessivo lavori	€ 150.000,00	€ 148.602,73	€ 148.602,73
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C	IVA 10% su A	€ 15.000,00	€ 14.860,27	€ 14.860,27
D	incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Comma 3			€ 2.400,00
	Comma 4			€ 600,00
E	Spese Tecniche	€ 39.662,54	€ 39.416,00	€ 39.416,00
F	IVA 22% su E	€ 8.725,76	€ 8.671,52	€ 8.671,52
G	versamento ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
H	imprevisti IVA compresa	€ 3.386,70	€ 5.224,48	€ 5.224,48
H				
		€ 70.000,00	€ 71.397,27	€ 71.397,27
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00