COMUNE DI ROVIGO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2022

Tempo utile contrattuale gg. 120

CRONOPROGRAMMA

Mesi			MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
Settimane			Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4
LAVORAZIONI																		
1	**VIA BELLINI - VIA MOLINE**																	
1.1	Allestimento cantiere	STRADA																
1.2	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso																	
1.3	Pulizia del piano di appoggio																	
1.4	Posa di tappeto in conglomerato bituminoso																	
1.5	Rimozione e messa in quota di pozzetti																	
1.6	Esecuzione di segnaletica orizzontale																	
1.7	Smobilizzo cantiere																	
2	**VIA SANTA CATERINA**																	
2.1	Allestimento cantiere	STRADA																
2.2	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso																	
2.3	Pulizia del piano di appoggio																	
2.4	Posa di tappeto in conglomerato bituminoso																	
2.5	Rimozione e messa in quota di pozzetti																	
2.6	Esecuzione di segnaletica orizzontale																	
2.7	Smobilizzo cantiere																	
3	**VIALE DELLE INDUSTRIE**																	
3.1	Allestimento cantiere	STRADA																
3.2	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso																	
3.3	Pulizia del piano di appoggio																	
3.4	Posa di tappeto in conglomerato bituminoso																	
3.5	Posa caditoie e rimozione e messa in quota di pozzetti																	
3.6	Esecuzione di segnaletica orizzontale																	
3.7	Smobilizzo cantiere																	