CUP	**G19J17001240002**
CIG	**Z21361C8EA**

LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (ex S.I.N.) DI MARDIMAGO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP0 290201/6000			**Contributo privati**	€ 370.000,00
				Contributo Regione	€ 990.985,59
					€ 1.360.985,59

SEZ. 2 – A
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 1

VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
LAVORI	ECOSTILE S.R.L.		€ 61.775,67	196148	
			€ 23.069,36	196831	
LAVORI VARIANTE	ECOSTILE S.R.L.		€ 2.676,10		196833
			€ 7.166,12		194565
ESECUZIONE PIANO INDAGINE	ECOSTILE S.R.L.		€ 1.316,00		196833
			€ 3.524,00		194565
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ 17.795,12	181723	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI	ARPAV		€ 2.780,38	197382	194557
			€ 1.038,30	197383	194559
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 6.338,41	196842	194557
			€ 2.367,00	196843	194559
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 703,77		196833
			€ 1.884,58		194565
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE			€ 513,00		196833
			€ 1.373,71		194565
IMPREVISTI			€ 14.825,24		

		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		
SEZ. 2 – B					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 2					
LAVORI			€ 1.002.069,15		
CAMPIONAMENTI ED ANALISI			€ 58.333,77		
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA			€ 52.992,65		
IMPREVISTI			€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
			€ 1.360.985,59		

SEZ. 3
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	**ANNO**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
	LAVORI	2022	€ 61.775,67	196148	
FASE 1		2022	€ 23.069,36	196831	
	LAVORI VARIANTE 1	2022	€ 2.676,10		196833
			€ 7.166,12		194565
	ESECUZIONE PIANO INDAGINE	2022	€ 1.316,00		196833
			€ 3.524,00		194565
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2018	€ 17.795,12	181723	
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2022	€ 2.780,38	197382	194557
			€ 1.038,30	197383	194559
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 6.338,41	196842	194557
			€ 2.367,00	196843	194559
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	2022	€ 703,77		196833
			€ 1.884,58		194565
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	2022	€ 513,00		196833
			€ 1.373,71		194565
	IMPREVISTI	2022	€ 14.825,24		
		TOTALE FASE 1	**€ 149.146,74**		
FASE 2	LAVORI	2022	€ 1.002.069,15		
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2022	€ 58.333,77		
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 52.992,65		
	IMPREVISTI	2022	€ 98.443,28		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.211.838,85**		
	TOTALE FASE 1 + FASE 2		**€ 1.360.985,59**		