COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3296 DEL 14/11/2022

OGGETTO: FONDI PNRR - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO - CUP: G19J21007060001 - CIG: 8890942D6E.

La P.O. delegata

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 13.07.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n. 232 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Efficientamento energetico edilizia scolastica – Scuola Secondaria di primo grado Bonifacio", dell'importo complessivo di €. 170.000,00 di cui € 143.100,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che le opere sono finanziate con contributo concesso dalla legge n. 160 del 27/12/2019 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede all'art. 1 c. 29 l'assegnazione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, confluito nei fondi PNRR, per l'importo di €. 170.000,00 sul Capitolo in entrata 070420/7000 denominato "PNRR - contributo statale per investimenti" (codice SIOPE E 4.02.01.01.001 contributi agli investimenti da Ministeri), in spesa al

capitolo 140201/5040 denominato “PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie” - esigibilità 2021;

- che con DTD n.2416 del 20/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 147.100,00,00 per lavori a base d'asta comprensivo di € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, la cui spesa è finanziata come indicato in premessa;
- che con la medesima DTD n. 2416/2021, a seguito di procedura comparativa tra tre ditte mediante RDO in MEPA (RDO n. 2860494) i lavori ad oggetto ”Efficientamento energetico edilizia scolastica – Scuola Secondaria di primo grado Bonifacio”sono stati affidati ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a) della legge 120/2020 alla Ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede a Veggiano (PD) in via dell’Industria, 11 – 11/A C.F. P.I. 02654520283 per l'importo netto di € 126.779,80 oltre IVA 10% pari ad € 12.677,98 per un totale complessivo di € 139.457,78 e finanziati con contributo concesso dalla legge n. 160 del 27/12/2019 e iscritto nel bilancio in uscita al capitolo 140201/5040 denominato “PNRR - manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi - elementari e medie” - esigibilità 2020 – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico; - codice impegno 193076;
- che con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 13/09/2021, sono stati regolarmente consegnati i lavori ed iniziati in pari data, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;
- che con Contratto d'appalto in Mepa RDO n. 2860494/2021 – prot. n. 65249 del 14/09/2021 sono stati stipulati i lavori alla Ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede a Veggiano (PD) in via dell’Industria, 11 – 11/A C.F. P.I. 02654520283;
- che con Verbale di Sospensione Lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi in data 17/09/2021, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;
- che con DTD n. 2837 del 29/10/2021 è stato conferito all’Ing. Giovanni BALZAN con studio in via D. Minzoni 49 – Rovigo, il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto, per l’importo complessivo di €. 5.075,20 impegnando il predetto onere sul Cap.140201/5040 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi – elementari e medie” (cod.SIOPE U.2.02.01.09.003 fabbricati ad uso scolastico);
- che con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi il 24/01/2022 e che con Verbale di Sospensione Lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi in data 18/03/2022, come risulta dai rispettivi verbali agli atti;
- che con DTD n. 2267 del 03/08/2022 è stato approvato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- con Verbale di Ripresa Lavori n. 2 del 31/08/2022 sono stati ripresi i lavori in pari data, come risulta dal rispettivo verbale agli atti;

Considerato:

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’intervento era stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna in via

d'urgenza intervenuto in data 13/09/2021 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 11/12/2021;

- i lavori hanno subito varie sospensioni quantificate complessivamente in 292 giorni, per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 02/10/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avventa il giorno 02/10/2022, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 02/10/2022 dell'importo di € 126.764,59 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 20/10/2022, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 20/10/2022, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 126.764,59 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 15,21 (oltre I.V.A. 10%), inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
- in corso d'opera, con DTD n. 1146 del 12/04/2022 alla nominata impresa è stato corrisposto un acconto pari ad € 83.655,43 oltre I.V.A. 10% cosicché la somma da pagare alla medesima risulta di € 43.109,16 oltre I.V.A. 10% come da Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. B.2021.1121228 in data 15/10/2021 rilasciata da ACCELERANT Insurance Europe SA/NV – Agenzia Colibrì Italia srl – Via Copernico n. 8 – 20215 MILANO;

Vista la fattura n. 0060/C del 31/10/2022 ns. prot. 79321/2022 presentata dalla Ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede a Veggiano (PD) in via dell'Industria, 11 – 11/A C.F. P.I. 02654520283, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 43.109,16 oltre IVA 10% di € 4.310,92 per un totale complessivo di € 47.420,08, eseguiti nell'anno 2022;

Visti:

- la dichiarazione, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- il DURC emesso dall'INAIL con prot. n. 33826380 del 07/07/2022 che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 04/11/2022;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 04/11/2022 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202200003721423 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti, altresì:

- gli ulteriori atti 'ufficio;

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle legge sull’ordinamento degli Enti locali” ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di “Impegno ed effettuazione delle spese”;
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell’importo lavori di € 126.764,59 (oltre I.V.A 10%) da cui si evince che si è verificata un’economia di spesa contrattuale pari ad € 15,21 (oltre I.V.A. 10%), inserita alla voce “lavori imprevisti ...” del quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 0060/C del 31/10/2022 ns. prot. 79321/2022, dell'importo lavori di € 43.109,16 oltre IVA 10% di € 4.310,92 per un totale complessivo di € 47.420,08 emessa dalla Ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con sede a Veggiano (PD) in via dell’Industria, 11 – 11/A C.F. P.I. 02654520283 e relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa ed eseguiti nel 2022;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 47.420,08 trova copertura economica nell’ambito del finanziamento progettuale e precisamente con il contributo statale concesso con la legge 160/2019, capitolo di spesa n. 140201/5040 denominato “PNRR - Manutenzione straordinaria edifici scolastici diversi – elementari e medie” (codice finanziario U.2.02.01.09.003 – Fabbricati ad uso scolastico), codice impegno 193076 - esigibilità 2022;
5. di approvare il quadro economico di Assestamento n.3 – Conto Finale come allegato parte integrante al presente provvedimento;
6. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 8890942D6E;

   - codice CUP: G19J21007060001;
7. che la somma complessiva pari ad € 47.420,08 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di offerta;
8. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il **30/11/2022**;
9. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura

emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

11. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 per cui al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale