COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 2044 DEL 23/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI, APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI COMUNALI. CUP: G14J22000730004 – CIG: 9481088952.

La P.O. delegata

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale di proroga n. 45 del 28/3/2023 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 10 del 28.02.2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 3.03.2023 di "approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023 di "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025";

Premesso che:

- che con Delibera di G.C. n. 399 del 04/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Intervento di efficientamento energetico in edifici

scolastici comunali" dell'importo complessivo di €. 118.000,00, di cui €. 99.000,00 per lavori, comprensivi di €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 19.000,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con fondi IMU – TASI anno 2022 iscritti in bilancio al cap. n. 070201/6075 denominato "Manutenzione straordinaria beni immobili" - esigibilità 2022 – cod. SIOPE U.2.02.01.09.019 fabbricati ad uso strumentale – Codice prenotazione n. 198575; e che presenta il seguente Quadro Economico di Spesa:

1. LAVORI A BASE D'ASTA

A	Importo lavori a base di gara	€	96.000,00
B	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.000,00
Importo complessivo lavori (A+B)		**€**	**99.000,00**
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C	Lavori imprevisti e arrotondamenti	€	590,00
D	Installazione valvole termostatiche sede municipale	€	3.000,00
E	Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016		
	a) 20% acquisti beni strumentali	€	396,00
	b) 80% incentivo personale	€	1.584,00
F	Spese tecniche (Iva e oneri compresi)		
	incarico CSE	€	3.500,00
G	versamento a favore Autorità per vigilanza LL.PP.	€	30,00
H	IVA 10% sui lavori	€	9.900,00
	Sommano (2):	€	19.000,00
•	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2):	€	**118.000,00**

- con DTD n. 3713 del 13/12/2022 a seguito di procedura comparativa tra 2 (due) Ditte, mediante RDO in MEPA (numero RDO 3281061/2022 e 3325091/2022), i lavori ad oggetto "Intervento di efficientamento energetico in edifici scolastici comunali" sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.b) della legge 120/2020 alla Ditta DOVIGO IMPIANTI SRL con sede in via Chiavegoni n. 4 - 36040 BRENDOLA (VI), P.IVA 04251750248, per un importo netto lavori di € 85.000,00 oltre agli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 3.000,00 oltre IVA 10% pari ad € 8.800,00 per un totale complessivo di € 96.800,00 con copertura economica nel bilancio corrente finanziato con fondi IMU – TASI anno 2022 iscritti in bilancio al cap. n. 070201/6075 denominato "Manutenzione straordinaria beni immobili" - esigibilità 2022 – cod. SIOPE U.2.02.01.09.019 fabbricati ad uso strumentale – Codice Impegno 198578;
- con la stessa DTD n. 3713 del 13/12/2022 si è impegnata la somma di € 30,00 per il versamento a favore dell'ANAC e pagato con MAV F23 con mandato n. 3039 del 02/03/2023; alla quale si è fatto fronte con le somme in amministrazione diretta dei lavori in oggetto al capitolo in spesa n. 070201/6075 denominato "Manutenzione straordinaria beni

immobili" - esigibilità 2022 – cod. SIOPE U.2.02.01.09.019 fabbricati ad uso strumentale – con codice Impegno n. 198576;

- con DTD n. 3861 del 19/12/2022 si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 7 del D.lgs.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione Dirigenziale n. 3713 del 13/12/2022;
- con Stipula Contrattuale in Mepa RDO n. 3325091/2022 – CO n. 227/2022 – prot. n. 95097/2022, sono stati affidati i lavori alla Ditta DOVIGO IMPIANTI SRL con sede in via Chiavegoni n. 4 - 36040 BRENDOLA (VI), P.IVA 04251750248;
- i lavori contrattualmente previsti dovevano essere conclusi entro il 31/12/2022;
- con DTD n. 821 del 09/03/2023 di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2022 è stato rideterminato il costo progettuale dell'opera ad €. 96.830,00 in quanto le somme in amministrazione previste nel progetto e non impegnate entro il 31/12/2022 non possono essere reimputate ed utilizzate nel 2023 in quanto trattasi di finanziamento con IMU TASI;

Visto e agli atti:

- Verbale di Consegna dei lavori in data 13/12/2022;
- l'ultimazione dei lavori avventa il giorno 31/12/2022, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 31/12/2022 dell'importo di € 87.970,41 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. Federico Modonesi in data 31/01/2023, e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 30/05/2023, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 87.970,41 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 29,59 (oltre I.V.A. 10%) inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di "Assestamento Finale – Conto Finale – Costo Complessivo" allegato parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che la ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 00011691000151 in data 21/12/2022 rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Brendola (VI) 000116 per l'importo di €. 8.800,00 pari al 10% dell'importo contrattuale;

Viste le fatture e la nota di accredito presentate Ditta DOVIGO IMPIANTI SRL con sede in via Chiavegoni n. 4 - 36040 BRENDOLA (VI), C.F. e P.IVA 04251750248, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di seguito elencate:

- la fattura n. 1/288 del 16/06/2023 ns. prot. n. 47104/2023 dell'importo lavori di € 87.970,41 oltre IVA 10% di € 8.797,04 per un totale complessivo di € 96.767,45 a saldo delle prestazioni di cui trattasi, eseguite nell'anno 2022;
- nota di credito n. 1/292 del 20/06/2023 alla fattura n. 1/288 del 16/06/2023 ns. prot. n. 47104/2023, dell'importo lavori di € 87.970,41 oltre IVA 10% di € 8.797,04 per un totale complessivo di € 96.767,45, emessa per dicitura incompleta nella fattura n. 1/288;

- la fattura n. 1/293 del 20/06/2023 ns. prot. n. 48055/2023 dell'importo lavori di € 87.970,41 oltre IVA 10% di € 8.797,04 per un totale complessivo di € 96.767,45 a saldo delle prestazioni di cui trattasi, eseguite nell'anno 2022;

Preso e dato atto quindi che essendo definitivamente ultimati i lavori principali in data 31/12/2022 è possibile ora determinare il costo complessivo dell'opera che ammonta ad **€ 96.797,45** così come specificato:

• IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	96.767,45	(lavori+IVA 10%)
• SOMME A DISPOSIZIONE	€	30,00	
• **SOMMANO**	**€**	96.797,45	
• ECONOMIE	€	32,55	
• **COMPLESSIVAMENTE**	**€**	**96.830,00**	

rispetto all'importo progettuale del quadro economico progettuale di €. 96.830,00 modificato con DTD n. n. 821 del 09/03/2023 di riaccertamento, si è verificata un'economia di spesa complessiva dai lavori principali di **€ 32,55** (compreso Iva al 10%) come specificato nel quadro economico di "Assestamento Finale – Conto Finale – Costo Complessivo" e nel cronoprogramma della spesa allegati;

Visti:

- comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010, allegata all'offerta RDO in MEPA (RDO n. 3325091/2022)
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL n. 38428803 del 09/05/2023 con scadenza validità fino alla data del 06/09/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione di Equitalia Servizi Spa di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202300002178167 rilasciata in data 21/06/2023– Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il quadro economico di "Assestamento Finale – Conto Finale – Costo Complessivo" (allegato);
- il cronoprogramma della spesa che determina il costo complessivo dell'opera (allegato);
- gli ulteriori atti 'ufficio;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 - comma 1 e 153 - comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il nuovo regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;
    - il vigente Regolamento dei Contratti;

COMUNE DI ROVIGO

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo lavori di € 87.970,41 (oltre I.V.A. 10%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 29,59 (oltre I.V.A. 10%) inserita alla voce "lavori imprevisti ..." del quadro economico di "Assestamento Finale – Conto Finale – Costo Complessivo" allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 1/293 del 20/06/2023 ns. prot. n. 48055/2023 dell' importo netto lavori di € 87.970,41 oltre IVA 10% di € 8.797,04 per un totale complessivo di € 96.767,45 emessa dalla Ditta DOVIGO IMPIANTI SRL con sede in via Chiavegoni n. 4 - 36040 BRENDOLA (VI), C.F e P.IVA 04251750248, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI di cui in premessa ed eseguiti nel 2022;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 96.767,45 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 070201/6075 denominato "Manutenzione straordinaria beni immobili" - esigibilità 2022 – cod. SIOPE U.2.02.01.09.019 fabbricati ad uso strumentale – Codice Impegno 198578;
5. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

   - codice CIG : 9481088952;

   - codice CUP: G14J22000730004;
6. che la somma complessiva pari ad € 96.767,45 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 allegata all'offerta RDO in MEPA (RDO n. 3325091/2022);
7. che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 20/07/2023;
8. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'impresa sunnominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con la polizza fideiussoria n. 00011691000151 in data 21/12/2022 rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Brendola (VI) 000116 per l'importo di €. 8.800,00;
9. di approvare il costo complessivo dell'opera che consiste in **€** 96.797,45;
10. di dare atto che rispetto al valore progettuale complessivo di €. 96.830,00 modificato con DTD n. 821 del 09/03/2023 di riaccertamento, si è verificata un'economia di spesa complessiva dai lavori principali di **€ 32,55** come da sottostante dettaglio:

    - € 32,55 sull'importo dei lavori principali - Impegno 198578 – esigibilità 2022.
11. di approvare il quadro economico di "Assestamento Finale – Conto Finale – Costo Complessivo" ed il relativo cronoprogramma della spesa entrambi allegati e parti integranti al presente provvedimento;
12. di trasmettere il provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
13. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura

emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

14. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella procedura intraweb inserimento dati ANAC;
15. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale