COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 2114 DEL 29/06/2023

OGGETTO: OP 140 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - PNRR M2 C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 STRAORDINARIO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX DL50/2022 RELATIVO AI LAVORI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - CUP G14H20000830001- CIG: 9144138D61.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 45 del 28/03/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la delibera del C.C. n 10 del 28/02/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n 24 del 08/02/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'"Intervento di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo e nelle frazioni", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 722.248,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 27.751,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 250.000,00 per somme in amministrazione diretta;
- l'intervento è interamente finanziato con contributo del Ministero dell'interno (art.1 c.139 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) annualità 2021 (Decreto del 23 febbraio 2021), confluito su fondi PNNR iscritto nel bilancio comunale in Entrata al Cap. 275420/7001 denominato PNRR contributo statale per interventi di smaltimento acque bianche (VINC. S. 275201/7001) – Accertamento n. 73470 esigibilità 2022 ed in spesa Spesa al Cap. 275201/7001 denominato: "PNRR- interventi di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo (VINC. E. 275420/7001)";
- l'opera è identificata dai seguenti codici: CUP: G14H20000830001 - CIG: 9144138D61;
- con determina dirigenziale n.1215 del 15/04/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.11 settembre 2020 n.120, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, l'esecuzione dell'intervento alla Ditta **DP Costruzioni srl** con sede a Scansano (GR) in via Nucleo Abitativo Preselle, 103 D/E - C.F./P.IVA 01555580537, per l'importo di €. 623.372,41 oltre € 27.751,81 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 651.124,22 oltre IVA al 10% di € 65.112,42 per complessivi **€ 716.236,64;**
- in data 16.06.2022 è stato sottoscritto, in modalità elettronica, il contratto tra il comune di Rovigo e la ditta DP Costruzioni srl (prot. n. 43500/2022 del 16.06.2022);
- con determina n. 2298 del 05.08.2022 è stato liquidato, alla ditta DP Costruzioni srl, l'importo di € 143.247,32 (I.V.A. al 10% inclusa), quale anticipo del 20% sull'importo di contratto;
- con determina n. 2369 del 11/08/2022 è stata autorizzata la ditta DP Costruzioni srl a subappaltare, alla ditta **DIM GROUP srl,** con sede a Curtarolo (PD) in via Luigi Einaudi, 25 – c.f. e p.iva n. 04407100280, parte delle lavorazioni previste in contratto per l'importo complessivo di € 52.000,00;
- con determina n. 3156 del 31/10/2022 è stato approvato il SAL n. 1 e liquidata all'appaltatore la fattura n. 12/ del 11.10.2022, dell'importo complessivo di € 227.727,27 (comprensiva della quota da corrispondere al subappaltatore) di cui al certificato di pagamento n. 1;
- con determina n. 3526 del 30/11/2022 è stato approvato il S.A.L. n. 2 e liquidata all'appaltatore la fattura n. 15 del 22/11/2022 dell'importo complessivo di € 171.770,29 di cui al certificato di pagamento n. 2;
- con determina n. 1866 del 13/06/2023 è stato approvato il S.A.L. n. 3 e liquidata la fattura n. 18 del 18/05/2023, dell'importo complessivo di € 134.687,56 di cui al certificato di pagamento n. 3;

Richiamato l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91) e s.m.i;

Tenuto conto che l'appalto rientra nella casistica di cui al comma 6 ter del citato articolo n. 26 e che pertanto risulta necessario procedere alla determinazione dei maggiori importi in applicazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario in uso (prezzario regione Veneto aggiornato 2023);

Visto il SAL n. 3 straordinario redatto dal Direttore dei Lavori, i cui elaborati opportunamente sottoscritti senza riserve dall'appaltatore sono acquisiti al prot. n. 43122/2023;

Visto il consequenziale certificato di pagamento n. 3 straordinario emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05/06/2023 per l'importo di € 33.573,59 oltre IVA al 10%, allegato al presente atto;

Considerato che tali somme trovano copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento tra le somme in diretta amministrazione;

Ritenuto a tal proposito:

- di approvare la compensazione ed il certificato di pagamento n 3 straordinario;
- di procedere all'individuazione di apposito impegno di spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e contestuale liquidazione della somma indicata nel certificato di pagamento appositamente redatto in data 05/06/2023, relativo ai maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario della regione Veneto aggiornato 2023 con le modalità previste dal comma 6 ter dell'art 26 (DL 50/2022 e s.m.i), dell'importo di € 36.930,95;
- di dare atto che l'importo di € 36.930,95 (IVA 10% inclusa), in ottemperanza con quanto disposto dall'art 26 (D.L.50/2022 e s.m.i.), trova copertura al Cap. 275201/7001 nelle somme a disposizione del quadro economico alla voce 2.9 (lavori imprevisti-arrotondamenti-ribasso d'asta) cod. prenotazione 192948;

Visti ora:

- il certificato di pagamento n.3 - straordinario, emesso dal RUP e allegato alla presente, per un importo complessivo di € 36.930,95, relativo alla compensazione prezzi dei lavori contabilizzati al S.A.L. 3;

- la fattura n. 26 emessa in data 05/06/2023 dall'Impresa **DP Costruzioni srl** in sede con sede a Scansano (GR) Via Marconi, 17 - C.F./P.IVA 01555580537, ed acquisita al prot. n. 45407 in data 12/06/2023, relativa al **S.A.L. n. 3 - straordinario** pari ad € 33.573,59 oltre IVA 10% di € 3.357,36, per un totale di € **36.930,95**;

- la legge n. 190/2014 art. 1, c. 629 lett. b) Legge di Stabilità per l'anno 2015 "Disposizioni in regime IVA di Split payment" in base al quale l'IVA sarà versata direttamente dalla Ragioneria allo Stato;

- il DURC di **DP Costruzioni srl,** prot. INAIL_37328308, che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 12/07/2023;

- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 23/06/2023 di avvenuta verifica nei confronti dell'Impresa **DP Costruzioni srl** degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.:202300002230538 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

- le "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, della ditta **DP Costruzioni srl** (prot. n. 38640/2023);
- il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il S.A.L. n.3 - straordinario a tutto il 05/06/2023 dell'importo di € **36.930,95 (iva al 10% inclusa)**;
3. di impegnare la somma di € 36.930,95 (I.V.A. inclusa) facendo fronte alla stessa attingendo dalle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento alla voce 2.9 (lavori imprevisti-arrotondamenti-ribasso d'asta) che trova copertura al capitolo di spesa n. 275201/7001 denominato:"PNRR-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO (VINC. E. 275420/7001)"– prenotazione 192948 - P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche;
4. di approvare il nuovo cronoprogramma della spesa quale parte integrante del presente atto;
5. di liquidare e pagare la fattura n. 26 del 05/06/2023 (prot n. 45407 del 12/06/2023) della ditta **DP Costruzioni srl con sede a Scansano (GR)** con sede in via Marconi 17, - C.F./P.IVA 01555580537, relativa al sal n. 3S, dell'importo di € 33.573,59 oltre IVA 10% di € 3.357,36, per un totale di € 36.930,95;
6. di precisare che la somma complessiva di € 36.930,95, relativa al S.A.L. n.3-straordinario, trova copertura economica
7. di precisare che:
   - il CUP è: G14H20000830001;
   - il CIG: 9144138D61;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da nuova dichiarazioni allegata al presente atto acquisita al prot. n. 38640 in data 16/04/2023;
   - il pagamento dovrà effettuarsi entro il giorno **11/07/2023;**
8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale