COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 4495 DEL 28/12/2023

OGGETTO: OP 140-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU - PNRR M2 C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI" - CUP: G14H20000830001 – CIG 9144138D61.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 28/06/2023 con cui è stato prorogato l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la delibera del C.C. n 10 del 28/02/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023 – 2025 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;

COMUNE DI ROVIGO

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n 24 del 08/02/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'"Intervento di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo e nelle frazioni", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 722.248,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 27.751,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 250.000,00 per somme in amministrazione diretta;
- l'intervento è interamente finanziato con contributo del Ministero dell'interno (art.1 c.139 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) annualità 2021 (Decreto del 23 febbraio 2021), confluito su fondi PNNR iscritto nel bilancio comunale in Entrata al Cap. 275420/7001 denominato PNRR contributo statale per interventi di smaltimento acque bianche (VINC. S. 275201/7001) – Accertamento n. 73470 esigibilità 2022 ed in spesa Spesa al Cap. 275201/7001 denominato: "PNRR- interventi di smaltimento acque bianche nel centro capoluogo (VINC. E. 275420/7001)";
- l'opera è identificata dai seguenti codici: CUP: G14H20000830001 - CIG: 9144138D61;
- con determina dirigenziale n.1215 del 15/04/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della L.11 settembre 2020 n.120, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, l'esecuzione dell'intervento alla Ditta **DP Costruzioni srl** con sede a Scansano (GR) in via Nucleo Abitativo Preselle, 103 D/E - C.F./P.IVA 01555580537, per l'importo di €. 623.372,41 oltre € 27.751,81 per oneri per la sicurezza per un totale pari ad € 651.124,22 oltre IVA al 10% di € 65.112,42 per complessivi **€ 716.236,64;**
- in data 16.06.2022 è stato sottoscritto, in modalità elettronica, il contratto tra il comune di Rovigo e la ditta DP Costruzioni srl (prot. n. 43500/2022 del 16.06.2022);
- con Determinazione n. 2518 del 07/08/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa all'"Intervento di Smaltimento acque bianche nel centro capoluogo e nelle frazioni" a seguito della quale la spesa definitiva per i lavori autorizzata risulta essere di € 698.245,01 oltre iva al 10% di € 69.824,50 , per complessivi **€ 768.069,5**1;
- che l'atto di sottomissione n. 1, sottoscritto in data 13/07/2023 ha comportato un aumento di spesa rispetto all'importo di contratto di € 47.120,79 di cui € 1.471,40 per oneri della sicurezza e ha prorogato il termine per dare l'opera finita di 60 gg;
- che a seguito della perizia il quadro economico è stato rideterminato mantenendo immutato l'importo complessivo dell'opera di € 1.000.000,00;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/10/2023, come certificato dal Direttore dei lavori, quindi entro il termine utile;

Preso atto che il Direttore dei lavori, ing. Simone Spalmotto, ha trasmesso con prot. n. 87532/2023 del 22/11/2023 il conto finale dei lavori e i relativi allegati:

- contratto d'appalto;
- offerta prezzi;
- atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 13/07/2023;
- approvazione perizia suppletiva e di variante determinazione n. 2518 del 07/08/2023;

- verbale di consegna;
- verbali di sospensione;
- verbali di ripresa;
- certificato di ultimazione lavori in data 19/10/2023;
- libretto delle misure;
- allegati contabili;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- SAL straordinari DL 50/2022;
- relazione DNSH;
- certificati di pagamento;
- prove di tenuta;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione;
- certificato di collaudo statico;

Richiamato comunque l'art. 226 comma 2 del D. Lgs 36/2023 per il quale le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto, documentazione agli atti di questo Settore (prot. n. 87532/2023);
3. di approvare la spesa complessiva netta residua di € 62.165,04 a favore della ditta DP Costruzioni, così suddivisa:

   - € 29.882,56 importo da stato finale dei lavori;

   - € 32.282,48 importo derivante da compensazione prezzi di cui D.L. 50/2022 su stato finale;
4. di impegnare la somma derivante da compensazione prezzi di cui D.L. 50/2022 su stato finale, di € 35.510,73 (I.V.A. inclusa) facendo fronte alla stessa attingendo dalle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento attingendo dalle voci 2.9 e 2.11 del quadro economico di perizia suplettiva dell'opera (approvata con 2518 del 07/08/2023) e

che trova copertura al capitolo di spesa n. 275201/7001 denominato:"PNRR-INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO (VINC. E. 275420/7001)"– prenotazione 192948 – P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche;

5. di approvare il nuovo cronoprogramma della spesa quale parte integrante del presente atto;
6. di dare atto che si provvederà a liquidare le somme nette su indicate (€ 29.882,56 e € 32.282,48) con successivo atto a seguito di presentazione di due distinte fatture e a seguito della presentazione da parte della ditta DP Costruzioni srl della polizza fidejussoria prevista ai sensi dell'art 103 comma 6 del D. Lgs 50/2023 (garanzia sulla rata di saldo) pari all'importo indicato in capitolato all'art. 26 comma 5 punto a;
7. di precisare che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, comma 3 del D. Lgs 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto a tale proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del comma 5 del citato articolo;
8. di precisare che: il CUP **G17H22001440001** ed il CIG è: **9284395D1E**;
9. di dare atto che nulla osta, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C. C., allo svincolo della cauzione definitiva costituita, a garanzia degli obblighi assunti con contratto stipulato - scrittura privata in data 16/06/2022 prot. n. 43500/2023 dalla nominata Impresa, mediante polizza fidejussoria trasmessa alla stazione appaltante ed in atti con prot. n. 34886/2022;
10. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";
12. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale