COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 4088 DEL 12/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINE LAVORI – DITTA A.C.R. SYSTEM S.R.L.S. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LO STABILE DI VIA MARCONI EX SEDE DEL C.U.R. CUP G11D20001100004, CIG 93441951A7.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e con cui sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 28/06/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n. 328 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori di realizzazione impianto di climatizzazione dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di €. 290.000,00 la cui copertura economica è assicurata con fondi di bilancio derivanti dalla rinegoziazione mutui Cassa DD.PP., capitolo 070201/6090 "Lavori di climatizzazione Stabile via Marconi";
- con DTD n. 3145 del 10/12/2020 è stato affidato alla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. (CF/P.IVA 01124650290) con sede legale in Via Mure Ospedale 21, Rovigo, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori, incluso il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativo all'intervento di realizzazione impianto di climatizzazione dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR);

- con DTD n. 3804 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo dell'importo complessivo medesimo, validato in data 27/12/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- con DTD n. 3056 del 23/10/2022, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese, 602, per l'importo di € 216.625,00 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 243.787,50;
- la somma complessiva pari ad € 243.787,50 trova copertura economica sul capitolo di spesa 070201/6090 "Lavori di climatizzazione Stabile via Marconi" – Codice SIOPE U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 197840;
- in data 30/11/2022 hanno avuto inizio i lavori sopra citati come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 29/03/2023;
- con PEC del 07/12/2022, Ns. prot. 88586/2022, la Ditta Appaltatrice ha richiesto l'anticipazione di €. 73.136,25 (Iva inclusa), pari al 30% dell'importo contrattuale come previsto dal comma 18 dell'art.35 del D.lgs.50/2016 e secondo l'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020;
- con DTD n. 4122 del 31/12/2022 è stata liquidata l'anticipazione di € 73.136,25, pari al 30% dell'importo contrattuale;

- con DTD n. 706 del 01/03/2023 è stato disposto di liquidare e pagare la fattura n. 2 del 07/02/2023, ns. prot. 10591/2023, a favore della Ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese, 602, relativa all'acconto 1° SAL dei lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo lavori di € 76.573,08 oltre IVA al 10% pari a € 7.657,31 per l'importo complessivo di € 84.230,39 eseguiti a tutto il 26/01/2023;
- con DTD n. 1493 del 05/05/2023 è stato disposto di liquidare e pagare la fattura n. 12 del 24/04/2023, ns. prot. 33059/2023, presentata dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Strada Vignolese n.602, relativa all'acconto 2° SAL dei lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo lavori di € 67.328,78 oltre IVA al 10 % pari a € 6.732,88 per un totale complessivo di € 74.061,66, eseguiti a tutto il 10/03/2023;
- con DTD n. 2435 del 31/07/2023 è stato disposto di liquidare e pagare la fattura n.28 del 13/07/2023 ns. prot. 54793/2023 emessa dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 in regime IVA di Split Payment con sede a Modena (MO) in via Vignolese, 602, dell'importo lavori pari a € 7.292,58 oltre IVA al 10% di € 729,26 per un importo complessivo di € 8.021,84 relativa all'acconto 3° S.A.L. dei lavori di Realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione presso l'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) eseguiti a tutto il 14/06/2023;
- con DTD n. 3199 del 12/10/2023 si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti D.Lgs.18/4/2016 n.50, la perizia suppletiva e di variante

relativa ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo, immutato rispetto a quello di cui al progetto originario, pari a € 290.000,00;

Considerato che:

- i lavori aggiuntivi di perizia non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscono sostanziali modifiche al progetto approvato, e comportano un incremento, rispetto all'importo di contratto, di € 8.843,84 oltre IVA 10% pari a € 884,38 per un importo complessivo di € 9.728,22 che trovano copertura con fondi di cui al capitolo di bilancio n. 070201/6090 denominato "Lavori Stabile via Marconi" – esigibilità 2023;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
- i lavori sono stati regolarmente svolti nell'anno 2023, previa verifica da parte dell'Ing. Federico Modonesi, ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo delle prestazioni eseguite;

Visti:

- il SAL finale dei lavori eseguiti a tutto il 13/10/2023 dell'importo di € 230.468,85 emesso il giorno 13/10/2023 dall'Arch. Paolo Cattozzo in qualità di Direttore dei Lavori, e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;
- il Certificato di Pagamento n. 3 a firma dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 13/10/2023 dell'importo pari a € 12.786,81 oltre IVA al 10% di € 1.278,68 per un importo complessivo di € 14.065,49;
- la fattura n. 45 del 01/12/2023, ns. prot. 91598/2023, emessa dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 in regime IVA di Split Payment con sede a Modena (MO) in via Vignolese, 602, dell'importo pari a € 19.748,10 oltre IVA al 10 % pari a € 1.974,81 per un importo complessivo di € 21.722,91;
- la nota di credito n. 42 ns. prot. 85853/2023, emessa dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 con sede a Modena (MO) in via Vignolese, 602, dell'importo pari a € 19.748,10 oltre IVA al 10 % pari a € 1.974,81 per un importo complessivo di € 21.722,91 a totale storno della precedente fattura per errata fatturazione;
- la fattura n.43 del 15/11/2023 ns. prot. 87717/2023, emessa dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 in regime IVA di Split Payment con sede a Modena (MO) in via Vignolese, 602, dell'importo pari a € 12.786,81 oltre IVA al 10% di € 1.278,68 per un importo complessivo di € 14.065,49 relativa al saldo fine lavori;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INPS_38212862 con scadenza 22/02/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data **05/12/2023** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. **: 202300004490116** – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n.43 del 15/11/2023 ns. prot. 87717/2023 emessa dalla ditta A.C.R. System s.r.l.s. C.F./P.IVA 03973090362 in regime IVA di Split Payment con sede a Modena (MO) in via Vignolese, 602, dell'importo pari a € 12.786,81 oltre IVA al 10% di € 1.278,68, per un importo complessivo di € 14.065,49 relativa al saldo fine lavori eseguiti nell'anno 2023;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 14.065,49 come di seguito indicato:

   - quanto ad € 4.337,36 con il capitolo di spesa 070201/6090 "Lavori di climatizzazione stabile Via Marconi" esigibilità 2023 - impegno 197840;

   - quanto ad € 9.728,13 con il capitolo di spesa 070201/6090 "Lavori di climatizzazione stabile Via Marconi" esigibilità 2023 - impegno 202456;
4. di dare atto che rispetto all'impegno cod. 202456 si è verificata un'economia di spesa pari ad € 0,09 da rimettere nel capitolo 070201/6090 "Lavori di climatizzazione stabile Via Marconi" esigibilità 2023;
5. Di precisare che:
   - il CUP è **G11D20001100004** e il CIG è **93441951A7**;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
   - il pagamento della fattura dovrà effettuarsi entro il giorno 22/12/2023**;**
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed

altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale