COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 4447 DEL 22/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIALE G. MARCONI (EX SEDE CUR) - REVOCA DTD N. 4428/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 4° SAL A FAVORE DELLA DITTA GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC. CUP: G19E20000560004 – CIG: 8767631DF9.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 45 del 28/03/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 5/6/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione dirigenziale n.499 del 25/2/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo, all'uopo incaricata, dell'importo complessivo medesimo, validato in data 25/1/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.50/2016;
- con Determinazione dirigenziale n. 1696 del 29/06/2021, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel ID n 140786767 sono stati aggiudicati in via

definitiva i lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 per l'importo di € 356.616,00 oltre 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso per un totale pari a € 366,616,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 403.277,60;

- la somma complessiva pari ad € 403.277,60 trova copertura economica sul capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 192429;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- in data 24/01/2022 hanno avuto inizio i lavori su citati come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 17/07/2022;
- in data 13/06/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM 49/2018, i lavori sono stati sospesi da parte del direttore dei lavori Arch. Paolo Turra, per variante ad alcune lavorazioni previste nel progetto approvato;
- con Determina Dirigenziale n. 2397 del 16/08/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori ai sensi dell'art. 106 co. 1 c) del D.Lgs. 50/2016;
- in data 05/09/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 49/2018 e dell'art. 158 del DPR 207/2010, sono stati ripresi i lavori come si evince dal verbale di ripresa n. 1 sottoscritto dalle parti;
- in data 30/11/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 49/2018 e dell'art. 158 del DPR 207/2010, sono state sospese alcune lavorazioni come si evince dal verbale di sospensione (parziale) n. 2 sottoscritto dalle parti al fine di consentire la realizzazione degli impianti di climatizzazione da parte di altra ditta;
- con Determina Dirigenziale n.718 del 02/03/2023 è stato disposto di rettificare le determine di autorizzazione al subappalto, emesse nell'ambito di codesto progetto in favore della ditta appaltatrice GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205, prendendo atto di quanto riportato all'art. 41 del capitolato speciale di appalto, secondo cui la stazione appaltante corrisponderà direttamente alla ditta appaltatrice l'importo delle prestazioni spettanti ai subappaltatori solo a seguito di ricezione delle fatture quietanzate da parte di quest'ultima;
- si rende necessario revocare la DTD n. 4428/2023 del 22/12/2023 per errore materiale non altrimenti sanabile;

Visti:

- il 4° SAL, agli atti di questo ente, dei lavori eseguiti a tutto il 06/10/2023 dell'importo netto di € 340.744,78 emesso dall'Arch. Paolo Turra in qualità di Direttore dei Lavori e successivamente sottoscritto dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di R.U.P.;

- il Certificato di Pagamento n. 4 emesso dall'Ing. Federico Modonesi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 18/10/2023 dell'importo di € 44.029,34 oltre IVA al 10% di € 4.402,93 per un importo complessivo di € 48.432,27 a favore della ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC;

Visti altresì:

- la fattura n. 35/PA del 27/10/2023, ns. prot. 81191/2023 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC, C.F. 00594570293, con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo lavori pari a € 44.029,34 oltre IVA al 10% di € 4.402,93, per un importo complessivo di € 48.432,27 relativa all'acconto S.A.L. n. 4;
- la nota di credito n. 42/PA del 22/11/2023, ns. prot. 88274/2023 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC, C.F. 00594570293, con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo lavori pari a € 44.029,34 oltre IVA al 10% di € 4.402,93, per un importo complessivo di € 48.432,27, a storno totale della fattura n. 35/PA, ns. prot. 81191/2023, per incompleta indicazione DTD impegno di spesa;
- la fattura n. 44/PA del 22/11/2023 ns. prot. 88310/2023 presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC, C.F. 00594570293, con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 dell'importo lavori pari a € 44.029,34 oltre IVA al 10% di € 4.402,93, per un importo complessivo di € 48.432,27 relativa all'acconto S.A.L. n. 4;

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INAIL_40761616 con scadenza 12/02/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva della società;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data **22/12/2023** di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n**.202300004975842** – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la DTD n. 4428 del 22/12/2023 per le ragioni in premessa esplicitate;
3. di liquidare e pagare la fattura n. 44/PA del 22/11/2023, ns. prot. 88310/2023, presentata dalla ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC, C.F. 00594570293,

con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 relativa al S.A.L. n. 4 dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Ex Sede CUR, dell'importo lavori dell'importo lavori pari a € 44.029,34 oltre IVA al 10% di € 4.402,93, per un importo complessivo di € 48.432,27 eseguiti a tutto il 18/10/2023;

4. di far fronte alla spesa complessiva di € 48.432,27 IVA 10% inclusa come di seguito indicato:

   -quanto ad € 31.159,73 con i fondi di cui al capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" esigibilità 2023- **cod**. **impegno 192429**;

   -quanto ad € 17.272,54 con i fondi di cui al capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" esigibilità 2023- **cod**. **impegno 197281**;

5. di precisare che all'intervento corrispondono i seguenti codici:

   - CUP: **G19E20000560004**;

   - CIG: **8767631DF9**;

6. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136;
7. di dare atto che le fatture sono in scadenza il giorno **24/12/2023;**
8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale