COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 22/01/2024

OGGETTO: **OP 167. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI – CIG 9477421738 – CUP G17H22002450004 – ALLA DITTA BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL ED AL SUBAPPALTATORE COSTRUZIONI LOVATO SRL. CUP: G17H22002450004 - 9477421738.**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 recante "Approvazione Macrostruttura dell'Ente", con la quale è stato ridefinito il Settore assegnato all'Ing. Marzia Rizzi nel seguente modo: Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale N. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità (eqap) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo -patrimonio espropri – mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023 di "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025";
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;

Premesso che:

COMUNE DI ROVIGO

- con delibera di G.C. n. 307 del 30/08/2022, si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di **"Manutenzione straordinaria marciapiedi"** dell'importo complessivo d**i € 90.000,00,** di cui **€ 65.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 2.000,00** per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed **€ 23.000,00** per somme in amministrazione diretta;
- con determina dirigenziale n. 3788 del 14/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della Legge n. 120/2020, l'esecuzione dell'intervento in oggetto alla Ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL con sede in Via Madonnina 37, 35030 Rovolon (PD) P.IVA n. 05470210286, per l'importo di € 66.900,00, compreso di oneri per la sicurezza ed al netto di IVA;
- in data 24/01/2023 è stata sottoscritta, sul Mepa, la stipula per l'affidamento alla ditta Biasin Costruzioni Stradali srl;
- con determina dirigenziale n. 2531 del 08/08/2023 si è provveduto alla liquidazione e pagamento della fattura nr. 54 del 13/07/2023, prot.55212 del 17/07/2023 presentata dall'Impresa BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL, relativa al SAL n. 1, dell'importo di € 28.652,70 oneri della sicurezza incl oltre IVA 22% di € 6.303,59 per un totale di € 34.956,29;
- con determina dirigenziale n. 2539 del 09/08/2023 si è provveduto alla liquidazione e pagamento della fattura nr.55 del 13/07/2023 (prot n. 54469_13.07.2023) presentata dalla ditta Biasin Costruzioni stradali srl, relativa al SAL n. 1 straordinario dell'importo complessivo di € 3.443,34 ;
- con DTD n. 3183 del 10/10/2023 si è provveduto ad autorizzare il subappalto richiesto dalla ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL con nota protocollo n. 75314/2023 del 05/10/2023 per l'affidamento all'impresa Costruzioni Lovato srl delle opere di "*asfaltatura"* per l'importo di € 29.800,00 IVA esclusa. (codice impegno n. 202407 esigibilità 2023);

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 04/04/2023 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 01/08/2023;
- i lavori hanno avuto una sospensione di giorni 88 (ottantotto), per cui il termine di ultimazione è risultato posticipato al 28/10/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/10/2023, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 20/10/2023 dell'importo di € 18.400,46 (oltre I.V.A) è stato emesso dalla Direzione Lavori in data 17/11/2023 e vistato dal R.U.P.;

Precisato che:

- in data 17/11/2023, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione dal quale si evince che rispetto all'impegno totale assunto sono stati spesi in meno € 19.846,84 (importo netto);

- la ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 2376755 emessa dalla COFACE in data 17/03/2023;

Vista la fattura n. 100 del 28/12/2023, in atti con prot. 23/2024 presentata dalla Ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL con sede in Via Madonnina 37, 35030 Rovolon (PD) P.IVA n. 05470210286 relativa al SALDO FINALE dell'importo lavori pari a € 18.400,46 oltre IVA 22% di € 4.048,10 per un importo complessivo di € 22.448,56;

Preso atto del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti e delle dichiarazioni in esso contenute, agli atti dell'ufficio in particolare all'art. 4 dove è previsto , ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.LGS 50/2026 e ss.mm.ii., che il pagamento al Subappaltatore sarà effettuato direttamente dall'ente Appaltante tramite bonifico bancario su c/c dedicato e sarà vincolato al rispetto della normativa relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che:

- con dichiarazione trasmessa via PEC in data 08/01/2024 ed in atti con prot n. 1258/2024, l'impresa BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL, avendo omesso l'importo spettante alla ditta subappaltatrice sulla fattura innanzi citata, dichiara che per i lavori eseguiti relativi al SAL final,e l'importo spettante alla ditta subappaltatrice COSTRUZIONI LOVATO SRL, è pari ad € 16.731,00 (come da fattura n. 226 del 28/12/2023 emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al prot. 1258/2024);
- a favore dell'impresa BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL risultano da liquidare € 1.669,46 per lavori ed € 4.048,10 per I.V.A 22% per un totale di € 5.717,56;
- con la medesima nota PEC la ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL comunica il nuovo codice IBAN rispetto a quello indicato sulla fattura n. 100/2023;

Acquisiti agli atti:

- il DURC di BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL prot. INAIL 40976304, che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 24/02/2024;
- il DURC di Costruzioni LOVATO srl prot. INAIL 40760808, che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 12/02/2024;
    - la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data **22/01/2024** di avvenuta verifica nei confronti dell'Impresa Costruzioni LOVATO srl prot. INAIL degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta: 02400000216556 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
    - la "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, della ditta Costruzioni LOVATO srl;
    - il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
    - il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

COMUNE DI ROVIGO

- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione del **17/11/2023** dell'importo lavori di € 18.400,46 (oltre I.V.A. 22%), da cui si evince che sono stati spesi in meno € 19.846,84(oltre I.V.A. 22%) sull'importo lavori;
3. di liquidare e pagare la fattura nr. 100 del 28/12/2023 ns. prot. 23/2024 presentata dalla Ditta BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL con sede in Via Madonnina 37, 35030 Rovolon (PD) P.IVA n. 05470210286, relativa al SAL FINALE dell'importo lavori di € 18.400,46, oltre IVA 22% di € 4.048,10 per un totale di € 22.448,56, eseguiti nell'anno 2023, comprendente come da dichiarazione allegata (vedi prot. 1258/2024) la quota del subappaltatore Costruzioni LOVATO srl con sede in via D. Alighieri a Carbonara di Rovolon (PD) – P.IVA 02688510284, il cui importo pari ad € 16.731,00 (fattura. n. 226 del 28/12/2023 emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al prot.1258/2024) è da corrispondere direttamente al medesimo;
4. di precisare che tale somma complessiva di € 22.448,56, trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale e precisamente al capitolo di spesa Cap. n. 230201/7763 denominato *"Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, parcheggi e sottoservizi"* (avanzo libero) esigibilità 2023 --**cod. imp 198596**:
    - l'importo di € 5.717,56 IVA incl - da corrispondere all'appaltatore BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL - **cod. imp. 198596** - importo da pagare entro il 28/01/2024;
    - l'importo di € 16.731,00 da corrispondere direttamente al sub-appaltatore Costruzioni LOVATO srl - fatt. n. 226 del 28/12/2023 di € 16.731,00 – **cod. imp. 202407**- importo da pagare entro il 28/01/2024;
4. di precisare che:
    - il CUP è: **G17H22002450004**;
    - il CIG è : **9477421738**;
    - la somma liquidata pari ad € 22.448,56 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella dichiarazione allegata alla presente prot. n. 1258/2024 che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
    - il pagamento dovrà effettuarsi entro il 28/01/2024;
    - di economicizzare sull'impegno n.198596, l'importo pari ad € 11.144,15;
    - di economicizzare sull'impegno n. 202407, l'importo pari ad € 13.069,00;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziari, per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, ed art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sotttoseezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale