COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 685 DEL 22/02/2024

OGGETTO: **1° CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIGO" LIQUIDAZIONE SAL FINALE - CUP G17H23002030004 – CIG A005CA330F – CIG DERIVATO A0254D12FEE REVOCA DTD N. 614_2024**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n.111 del 27/7/2022, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Linda Trondoli, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 – assegnazione dotazioni finanziarie".

Premesso che:

- con D.G. n. 256 del 30/06/2023 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del comune di Rovigo*" per la conclusione di un Accordo Quadro biennale ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

- con Determina Dirigenziale n. 2949 del 19/09/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento alla ditta TOLOMIO SRL con sede a Borgoricco (PD) C.F./P.IVA 02509140287 con un ribasso del 13,715%;
- in data 26/10/2023 è stato stipulato contratto sottoscritto fra Dirigente Settore LL.PP. Ing. Marzia Rizzi e ditta TOLOMIO SRL (Repertorio 291 del 27/10/2023);
- con Determina Dirigenziale n. 3552 del 09/11/2023 si è proceduto con approvazione del progetto esecutivo del 1° Contratto attuativo dellAccordo Quadro biennale dei lavori di "*Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del comune di Rovigo*" per un importo lavori pari a € 320.000,00 al netto del ribasso d'asta del 13,715% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00 per complessivi € 330.000,00 ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed all'affidamento contestuale dei lavori alla ditta TOLOMIO SRL per un importo lavori pari a € 320.000,00 al netto del ribasso d'asta del 13,715% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00 per totale importo lavori pari a € 330.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 72.600,00 per complessivi € 402.600,00;
- con Determina Dirigenziale n. 3714/2023 è stato conferito all'ing. Alberto Alberti con studio in Ferrara (FE), località Malborghetto di Boara, via Santa Margherita n.275, 44123, C.F. LBRLRT62T18C469K – P.IVA.01593240383 il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto;
- con determina dirigenziale n. 4036 del 06/12/2023 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 129 PA del 06/12/2023 dell'importo complessivo di € 80.520,00, (IVA incl), emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ;
- a garanzia degli impegni assunti, la ditta TOLOMIO SRL ha stipulato la polizza fideiussoria della REVO INSURANCE S.p.A. N. 2029297 emessa in data 29/09/2023 – agli atti ;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 20/11/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno15/12/2023 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei Lavori a tutto il 15/12/2023 dell'importo di € 263.957,59 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. E. Previato in data 12/01/2024 e vistato dal RUP;

Precisato che

- in data **12/01/2024** da parte del D.L. sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 263.957,59(oltre I.V.A. 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 42,41 (oltre I.V.A. 22%);

COMUNE DI ROVIGO

Richiamata la propria DTD n. 614/2024, riguardante la liquidazione della fattura sotto elencata, e ritenuto di procedere alla sua revoca in quanto contenente errori materiali non altrimenti sanabili;

Visti:

- la fattura n. 10PA del 31/01/2024 acquisita a protocollo con n. 8687 in data 01/02/2024, emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa allo stato finale del 1 contratto attuativo dell'importo contrattuale pari a € 263.957,59 oltre IVA al 22% pari a € 58.070,67per complessivi € 322.028,26;
- la legge n. 190/2014 art. 1, comma 629 lett. b) Legge di stabilità per l'anno 2015 "Disposizioni in regime IVA di Split Payment" in base al quale l'IVA sarà versata direttamente dalla ragioneria allo Stato;
- il DURC prot. n. INPS__39789941 del 20/02/2024 con scadenza 19/06/2024 che attesta la regolarità contributiva della ditta;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 16/02/2024 di avvenuta verifica nei confronti della ditta TOLOMIO SRL degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: 202400000618113 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti altresì:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs n. 36/2023 ed il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare, per quanto in premessa esposto, la propria DTD n. 614/2024 ;
3. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo lavori di € 263.957,59 (oltre I.V.A 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 42,41 (oltre I.V.A. 22%);
4. di liquidare e pagare la fattura n. 10 PA del 31/01/2024 acquisita a protocollo n. 8687del 01/02/2024, emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa allo stato finale del "1° contratto attuativo discendente da accordo quadro biennale con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del Comune di Rovigo" pari a € 263.957,59 oltre IVA al 22% pari a € 58.070,67 per complessivi € 322.028,26;
5. di precisare che la somma complessiva di € 322.028,26 (IVA INCL) relativa al SAL FINALE del primo contratto attuativo dell'accordo quadro in oggetto citato, risulta ripartita come segue:

- quanto a € 109.480,00 al capitolo 230201/6072 denominato " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI - ONERI" - cod. fin. 2.02.01.09.012 - esigibilità 2023- cod imp. 202646
- quanto a € 212.548,26 al capitolo 230201/6402 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV. ECON.) finanziato con proventi CDS" - cod. fin. 2.02.01.09.012 - esigibilità 2023 cod imp. 202647

- di economicizzare l'importo di € 42,41 (oltre I.V.A. 22%) sull'imp. n. 202647;

6. di precisare che i lavori sono identificati da CUP **G17H23002030004,** CIG **A005CA330F** e CIG derivato **A0254D12FE**;
7. di dare atto che la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nelle fatture stesse che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione allegata al presente atto;
8. di precisare che il pagamento dovrà effettuarsi **entro il giorno 29/02/2024;**
9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c. 629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei Dirigenti" del sito Web dell'Ente ;
12. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale