CUP	**G19J17001240002**
CIG	**Z21361C8EA**

LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE (ex S.I.N.) DI MARDIMAGO

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP0 290201/6000			**Contributo privati**	€ 370.000,00
				Contributo Regione	€ 990.985,59
					€ 1.360.985,59

SEZ. 2 – A

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 1

VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
LAVORI	ECOSTILE S.R.L.		€ 61.775,67	196148	
			€ 23.069,36	196831	
LAVORI VARIANTE 1	ECOSTILE S.R.L.		€ 2.676,10	198254	
			€ 7.166,12	198255	
LAVORI VARIANTE 2	ECOSTILE S.R.L.		€ 5.873,20	196831	
			€ 15.727,40	196148	
LAVORI VARIANTE 2	WSP		€ 1.379,95	196843	
			€ 3.695,25	196842	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l		€ 17.795,12	181723	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI	ARPAV		€ 2.780,38	197382	
			€ 1.038,30	197383	
ESECUZIONE PIANO INDAGINE	ECOSTILE S.R.L.		€ 1.316,00	198262	
			€ 3.524,00	198263	
RILIEVO TOPOGRAFICO	FRANCESCO STECCHI		€ 482,98	200577	
			€ 1.293,34	200578	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI PIANO INDAGINE 2022-2023	C.S.G. Palladio S.r.l.		€ 225,57	198371	
			€ 604,03	198372	
CAMPIONAMENTI ED ANALISI PIANO INDAGINE 2023	C.S.G. Palladio S.r.l.		€ 408,68	200630	
			€ 1.094,36	200631	
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 6.338,41	196842	
			€ 2.367,00	196843	
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 703,77	198257	
			€ 1.884,58	198256	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE			€ 513,00	198258-198259	
			€ 1.373,71	198260-198261	
SUPPORTO AL RUP	Arch. GUERRINI GABRIELLA		€ 467,64	200251	
			€ 1.252,26	200252	
RIBASSO D'ASTA					196833-194565
IMPREVISTI					196833-194565
ASSISTENZA PIANO INDAGINE	SOC. GOLDER ASSOCIATES S.r.l.		€ 777,63	200914	
			€ 2.082,37	200915	
		TOTALE FASE 1	**€ 169.686,17**		

SEZ. 2 – B

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – FASE 2

LAVORI			€ 1.002.069,15		194559-194557
CAMPIONAMENTI ED ANALISI			€ 71.167,20		
DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA			€ 52.992,65		
IMPREVISTI			€ 65.070,42		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.191.299,42**		
	TOTALE FASE 1 + FASE 2		**€ 1.360.985,59**		

SEZ. 3

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	**ANNO**	**IMPORTO**	**CODICE IMPEGNO**	**CODICE PRENOTAZIONE**
	LAVORI	2022	€ 12.355,14	196148	
		2023	€ 49.420,53	196148	
		2022	€ 4.613,87	196831	

		2023	€ 18.455,49	196831	
	LAVORI VARIANTE 1	2022	€ 2.676,10	198254	
			€ 7.166,12	198255	
	LAVORI VARIANTE 2 (Ditta Ecostile Srl)	2023	€ 4.111,24	196831	
		2024	€ 1.761,96	196831	
		2023	€ 11.009,18	196148	
		2024	€ 4.718,22	196148	
	LAVORI VARIANTE 2 (WSP Italia S.r.l.)	2023	€ 965,96	196843	
		2024	€ 413,99	196843	
		2023	€ 2.586,68	196842	
		2024	€ 1.108,57	196842	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2018	€ 17.795,12	181723	
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI ARPAV	2024	€ 2.780,38	197382	
			€ 1.038,30	197383	
	ESECUZIONE PIANO INDAGINE	2022	€ 1.316,00	198262	
			€ 3.524,00	198263	
	RILIEVO TOPOGRAFICO	2023	€ 482,98	200577	
			€ 1.293,34	200578	
FASE 1	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2022	€ 225,57	198371	
	PIANO INDAGINE	2022	€ 604,03	198372	
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2023	€ 408,68	200630	
	PIANO INDAGINE 2023	2023	€ 1.094,36	200631	
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2022	€ 2.535,36	196842	
		2023	€ 3.803,05	196842	
		2022	€ 946,80	196843	
		2023	€ 1.420,20	196843	
	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VARIANTE	2022	€ 703,77	198257	
			€ 1.884,58	198256	
	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	2023	€ 287,28	198258	
		2024	€ 123,12	198258	
		2023	€ 769,28	198260	
		2024	€ 329,69	198260	
	ACQUISTO BENI STRUMENTALI	2024	€ 102,60	198259	
		2024	274,74	198261	
	SUPPORTO AL RUP	2023	€ 327,35	200251	
		2024	€ 140,29	200251	
		2023	€ 876,58	200252	
		2024	€ 375,68	200252	
	ASSISTENZA PIANO INDAGINE	2023	€ 777,63	200914	
			€ 2.082,37	200915	
	RIBASSO D'ASTA	2023			
	IMPREVISTI	2023			
		TOTALE FASE 1	**€ 169.686,17**		
	LAVORI	2024	€ 1.002.069,15		
	CAMPIONAMENTI ED ANALISI	2024	€ 71.167,20		194559-194557
FASE 2	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	2024	€ 52.992,65		
	IMPREVISTI	2024	€ 65.070,42		
		TOTALE FASE 2	**€ 1.191.299,42**		
	TOTALE FASE 1 + FASE 2		**€ 1.360.985,59**		