COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Trondoli Linda

DETERMINAZIONE N. 1757 DEL 15/05/2024

OGGETTO: OP 161 - MEDIE OPERE – STRALCIATA DA PNRR M2C4 INV. 2.2 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI VIARIE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI" - CUP G17H20001330001 - CIG 97980262D7

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità (eqap) per la sezione lavori pubblici - fabbricati - suolo -patrimonio espropri - mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- il Decreto Dirigenziale n.111 del 27/07/2022 integrato con Decreto Dirigenziale n. 117 del 26/09/2022 con il quale è stata individuata, nell'Ing. Linda Trondoli, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 28/04/2023 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo agli *"Interventi di risanamento strutturale delle sedi viarie nel centro capoluogo e nelle frazioni"* dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 704.373,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 23.950,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 271.626,44 per somme in amministrazione diretta;
- che la spesa è inserita nel contributo predetto in entrata, al CAP 230420/5500 denominato "PNRR - M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 CONTRIB. STATALE PER OPERE STRADALI (VINC. S.

230201/5500)", ed in Spesa, al Cap. 230201/5500 denominato: "PNRR- M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500)"- cod. fin. 2.02.01.09.012;

- con Determina Dirigenziale n. 1999 del 20/06/2023 si è proceduto all'aggiudicazione in attesa di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dell'appalto per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "*Interventi di risanamento strutturale delle sedi viarie nel centro capoluogo e nelle frazioni"- OP161 – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Ambito PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2"* in favore della società ADRIASTRADE SRL con sede a Monfalcone (GO) in via Grota Del Diau Zot 5, P.IVA. 00434220315 per l'importo complessivo di € 610.650,29 comprensivi di € 23.950,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 134.343,06 per un totale di € 744.993,35;
- con Determina Dirigenziale n. 2085 del 27/06/2023 si è dato atto della positiva conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dal concorrente in sede di gara dichiarando quindi l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determina dirigenziale n.1999 del 20/06/2023;
- l'opera è identificata dal codice CUP: **G17H20001330001;**
- i lavori principali affidati alla ditta ADRIASTRADE SRL con sede a Monfalcone (GO) in via Grota Del Diau Zot 5, P.IVA. 00434220315 sono attualmente in corso;

Considerato che in fase esecutiva è emersa la necessità di introdurre soluzioni tecniche alternative alle lavorazioni originarie, che non comportano modifiche sostanziali non comportano modifiche sostanziali, non comportano assestamento contabile delle lavorazioni a misura e non alterano la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'Appaltatore;

Visti a la perizia redatta in data 23/04/2024 redatta dal D.L. ing. Marco PASETTO, in atti con prot. n. 38355/2024 dalla quale si evincono le ragioni a sostegno della stessa perizia, costituita dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati
- Relazione del Direttore dei Lavori
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Via Calatafimi, Progetto e Variante: tavola comparativa
- Via Busovecchio, Progetto e Variante: tavola comparativa
- Via Bissara, Progetto e Variante: tavola comparativa
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto di sottomissione

agli atti dell'Ufficio LL.PP. - Sezione SUOLO;

Considerato che l'introduzione di soluzioni tecniche alternative alle lavorazioni originarie, non comportano modifiche sostanziali, non comportano assestamento contabile delle lavorazioni a misura e non alterano la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'Appaltatore rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ora art. 20 del D.lgs. 36/2023;
Richiamato comunque l'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per il quale le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visti:
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ora art. 20 del D.lgs. 36/2023 la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in premessa, redatta dal D.L. ing. Marco PASETTO, in atti con prot. n. 38355/2024, costituita dai seguenti elaborati:
    - Elenco elaborati
    - Relazione del Direttore dei Lavori
    - Elenco Prezzi Unitari
    - Computo metrico estimativo
    - Quadro comparativo
    - Quadro economico
    - Via Calatafimi, Progetto e Variante: tavola comparativa
    - Via Busovecchio, Progetto e Variante: tavola comparativa
    - Via Bissara, Progetto e Variante: tavola comparativa
    - Verbale di concordamento nuovi prezzi
    - Schema di atto di sottomissione
3. di prendere atto che tale perizia non comporta modifiche sostanziali, non comporta assestamento contabile delle lavorazioni a misura e non altera la natura dell'opera né le condizioni della prestazione richiesta all'Appaltatore;
4. di precisare che i lavori sono identificati da CIG: **97980262D7** collegato al CUP: **G17H20001330001**

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei Dirigenti" del sito Web dell'ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;
8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale