COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1872 DEL 23/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA EX SEDE UNIVERSITARIA DI VIA MARCONI. CIG 8767631DF9 CUP G19E20000560004.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 5/3/2024, recante la conferma della validità e dell'efficacia del predetto incarico dirigenziale;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui è stato conferito all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo – patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 5/6/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori comprensivi di € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione dirigenziale n. 499 del 25/2/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, elaborato dalla Società Professionale di Progettazione Project S.c.a.r.l. con sede in Rovigo, all'uopo incaricata, dell'importo complessivo medesimo, validato in data 25/1/2021 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- con Determinazione dirigenziale n. 1696 del 29/06/2021, a seguito di esperimento procedura telematica sulla piattaforma Sintel ID n 140786767 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio di via Marconi (ex sede Universitaria CUR) alla Ditta GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC C.F. 00594570293 con sede a Trecenta (RO) in Piazza Guglielmo Marconi, 205 per l'importo di € 356.616,00 oltre 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso per un totale pari a € 366,616,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari a € 403.277,60;
- la somma complessiva pari ad € 403.277,60 trova copertura economica sul capitolo di spesa 060201/5202 "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" codice finanziario U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 192429 esigibilità 2022;
- in data 24/01/2022 hanno avuto inizio i lavori come si evince dal verbale di consegna dei lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi entro il 17/07/2022;
- con DTD n. 1386 del 03/05/2022 è stata impegnata e liquidata la somma di € 759,00 in favore del gestore Acquevenete S.p.A. per lo spostamento del contatore di fornitura acqua la cui copertura economica è stata assicurata con i fondi progettuali comportando l'assestamento n.1 del quadro economico di spesa;
- in data 13/06/2022, ai sensi dell'art. 10 del DM 49/2018, i lavori sono stati sospesi da parte del direttore dei lavori Arch. Paolo Turra, per studiare una variante ad alcune lavorazioni previste nel progetto approvato, sino al 05/09/2022;
- con Determinazione dirigenziale n. 2397 del 16/08/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante relativa a maggiori/diversi lavori che non alterano la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscono sostanziali modifiche al progetto approvato, redatta dal D.L. in data 13/06/2022;
  - i maggiori/diversi lavori di perizia hanno elevato l'importo contrattuale ad € 402.166,00 oneri sicurezza inclusi, con una maggior onere di € 35.550,00 rispetto al valore contrattuale, nel limite del quinto d'obbligo come previsto dalla sopra citata normativa;
  - in relazione alla suddetta perizia è stata concessa una proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi;
  - i lavori sono stati altresì sospesi e ripresi con relativi verbali dal 30/11/2022 al 24/03/2023, e dal 24/03/2023 al 02/10/2023;

Visti:

- il Certificato di regolare esecuzione relativo a "*lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale in Via Marconi (ex sede universitaria)*", ultimati da GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC il 6/10/2023, emesso dall'Arch. Paolo Turra in qualità di Direttore dei Lavori in data 04/04/2024, e sottoscritto dallo stesso D.L. e dal Titolare dell'Impresa, che certifica il credito dell'importo di € 1.703,72;
- la fattura n. 24/PA del 15/05/2024, ns. prot. n. 41290/2024, emessa da GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC con sede in Trecenta (RO) in Piazza Marconi, 205 –

C.F. 00594570293, di € 1.703,72 oltre IVA al 10% pari ad € 170,37 per un importo complessivo di € 1.874,09;

- il DURC acquisito con prot. INAIL_42438206, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 12/06/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di liquidare e pagare la fattura n. 24/PA del 15/05/2024, ns. prot. n. 41290/2024, emessa da GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC con sede in Trecenta (RO) in Piazza Marconi, 205 – C.F. 00594570293, di € 1.703,72 oltre IVA al 10% pari ad € 170,37 per un importo complessivo di € 1.874,09 relativa al certificato di regolare esecuzione dei "*lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale in Via Marconi (ex sede universitaria)*";

3. di precisare che la somma complessiva di € 1.874,09 trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale, e precisamente al Cap. n. 060201/5202 denominato "Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi" - cod. SIOPE U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale – Codice impegno 197281 – esigibilità 2023;

4. di dare atto che al presente intervento sono stati attribuiti i seguenti codici:

CUP **G19E20000560004**

CIG **8767631DF9**

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

6. di dare atto che entrambe le fatture sono in scadenza il **21/06/2024**;

7. di dare atto che la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/8/2010 n. 136;

8. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 629) l'Istituto dello *split payment* trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del

sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura *intraweb* inserimento dati ANAC;

10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale