COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Trondoli Linda

DETERMINAZIONE N. 2252 DEL 24/06/2024

OGGETTO: **3° CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIGO" LIQUIDAZIONE SAL FINALE -CUP G17H23002420004 – CIG A005CA330F – CIG DERIVATO A03E9969BD- REVOCA DTD N. 2095/2024**

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità' (eqap) per la sezione lavori pubblici - fabbricati - suolo -patrimonio espropri - mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- il Decreto Dirigenziale n.111 del 27/07/2022 integrato con Decreto Dirigenziale n. 117 del 26/09/2022 con il quale è stata individuata, nell'Ing. Linda Trondoli, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici - Suolo;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 - 2026 - Assegnazione dotazioni finanziarie";

- la Delibera del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta Comunale n. 32 del 26/03/2024 di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 118/2011";

Premesso che:

- con D.G. n. 256 del 30/06/2023 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del comune di Rovigo*" per la conclusione di un Accordo Quadro biennale ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determina Dirigenziale n. 2949 del 19/09/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento alla ditta TOLOMIO SRL con sede a Borgoricco (PD) C.F./P.IVA 02509140287 con un ribasso del 13,715%;
- in data 26/10/2023 è stato stipulato il contratto sottoscritto fra Dirigente Settore LL.PP. Ing. Marzia Rizzi e ditta TOLOMIO SRL (Repertorio 291 del 27/10/2023);
- con propria Determina Dirigenziale n. 4345 del 20/12/2023 si è proceduto con *l'Approvazione del Progetto Esecutivo e contestuale affidamento lavori relativi al 3° Contratto Attuativo discendente da accordo Quadro biennale con un unico operatore economico per i lavori di* "*Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del comune di Rovigo*" per un importo complessivo di progetto pari a € 80.000,00 e specificatamente importo lavori pari a € 60.000,00 al netto del ribasso d'asta del 13,715% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 per complessivi € 63.000,00 ed € 17.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a garanzia degli impegni assunti, la ditta TOLOMIO SRL ha stipulato la polizza fideiussoria della REVO INSURANCE S.p.A. N. 2029297 emessa in data 29/09/2023 – agli atti;

Considerato che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 15/04/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/04/2024 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in pari data, quindi entro il termine contrattuale;
- il relativo Stato Finale dei Lavori a tutto il 17/04/2024 dell'importo di € 62.909,95 è stato emesso dalla Direzione Lavori – Ing. E. Previato in data 27/05/2024 e vistato dal RUP;

Precisato che

- in data **27/05/2024** da parte del D.L. sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 62.909,95 (oltre I.V.A. 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 90,05 (oltre I.V.A. 22%);

Richiamata la propria determinazione n. 2095/2024 riguardante la liquidazione della sottoelencata fattura n. 63PA /2024 e ritenuto di procedere alla sua revoca in quanto contenente errori materiali non altrimenti sanabili

Visti:

- la fattura n. 63PA del 27/05/2024 acquisita a protocollo con n. 42551/2024, emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa allo stato finale del 3 contratto attuativo, dell'importo contrattuale pari a € 62.909,95 oltre IVA al 22% pari a € 13.840,19per complessivi € 76.750,14;
- la nota di credito n. 80PA del 18.06.2024 emessa dalla ditta TOLOMIO srl ed acquisita al ns PG al n. 49198/2024
- La fattura n. 81PA del 18/06/2024 acquisita al ns PG al n. 49200/2024 emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa allo stato finale del 3 contratto attuativo, dell'importo contrattuale pari a € 62.909,95 oltre IVA al 22% pari a € 13.840,19per complessivi € 76.750,14;
- la legge n. 190/2014 art. 1, comma 629 lett. b) Legge di stabilità per l'anno 2015 "Disposizioni in regime IVA di Split Payment" in base al quale l'IVA sarà versata direttamente dalla ragioneria allo Stato;
- il DURC prot. n. INPS__41438973 del 219/06/2024 con scadenza 17/10/2024 che attesta la regolarità contributiva della ditta;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 20/06/2024 di avvenuta verifica nei confronti della ditta TOLOMIO SRL degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: *202400002457268* Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Preso atto che

- in virtù di quanto disposto dall'art 103comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta, per la rata di saldo, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 2088697 con la REVO INSURANCE S.p.A. emessa in data 21/05/2024 ed acquisita al ns PG42015/2024;

Visti altresì:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs n. 36/2023 ed il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. Di revocare, per quanto in premessa esplicitato la propria determinazione n. 2095 del 13/06/2024;
3. di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dell'importo lavori di € 62.909,95(oltre I.V.A 22%) da cui si evince che si è verificata un'economia di spesa contrattuale pari ad € 90,05 (oltre I.V.A. 22%);

4. di liquidare e pagare la Fattura n. 81PA del 18/06/2024 acquisita a protocollo n. 49200/2024, emessa dalla ditta TOLOMIO SRL relativa allo stato finale del "3° contratto attuativo discendente da accordo quadro biennale con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria strade e marciapiedi sul territorio del Comune di Rovigo" pari a € 62.909,95 oltre IVA al 22% pari a € 13.840,19 per complessivi € 76.750,14;
5. di precisare che la somma complessiva di € 76.750,14 (IVA INCL) relativa al SAL FINALE del terzo contratto attuativo dell'accordo quadro in oggetto citato, risulta impegnata come segue:

Codifica capitolo:	230201/6072
Descrizione capitolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI - ONERI
Piano finanziario:	2.02.01.09.012
Impegno numero:	203429
Esigibilità	2024
IMPONIBILE	€ 62.909,05
IVA 22%	€ 13.840,19
Totale fattura	€ 76.750,14

6. di economicizzare l'importo di € 90,05 (oltre I.V.A. 22%) sull'imp. n. 203429;
7. di precisare che i lavori sono identificati da CUP **G17H23002420004,** CIG **A005CA330F** e CIG derivato **A03E9969BD** ;
8. di dare atto che la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione allegata al presente atto;
9. di precisare che il pagamento venga effettuato **entro il giorno 19/07/2024;**
10. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
11. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c. 629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

12. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei Dirigenti" del sito Web dell'Ente ;
13. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale