COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 2885 DEL 22/08/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORTILE ESTERNO MURATO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI – EX MONASTERO OLIVETANO DI SAN BARTOLOMEO. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 – BANDO PUBBLICO GAL REG UE 1305/2013 ART. 20 CODICE MISURA 7 CODICE SOTTOMISURA 7.5 CODICE TIPO DI INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 06 GAL POLESINE ADIGE. CUP: G17B22000340002. REVOCA DTD N. 2740 DEL 06/08/2024.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 05/03/2024 con cui è stata confermata la validità ed efficacia del Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'Ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo - patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/06/2024 con sui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento L. 241/1990 nell'ambito del settore Lavori

Pubblici – sez. Fabbricati e contestualmente rettificato il punto 9) del decreto dirigenziale 183/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 “Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 “Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 – assegnazione dotazioni finanziarie”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 544 del 21/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo. Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando pubblico GAL Reg. UE 1305/2013 art. 20 codice misura 7 codice sottomisura 7.5 codice tipo di intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" Gruppo di Azione Locale 06 GAL Polesine Adige” dell’importo complessivo di € 222.500,00, di cui € 191.038,09 per lavori ed € 31.461,91 per somme a disposizione, che trova la seguente copertura economica:
  - quanto ad € 200.000,00 con contributo di pari importo nell'ambito del bando pubblico GAL Reg. UE 1305/2013 per la realizzazione di infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, iscritto in entrata al capitolo 180430/0647 denominato "CONTRIBUTO DEL GAL POLESINE ADIGE PER RIQUALIFICAZIONE CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO DEGLI OLIVETANI (VINC. S. 180201/0647), accertamento 77651, e in spesa al capitolo 180201/0647 denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO DEGLI OLIVETANI (VINC. E. 180430/0647)" – esigibilità 2024 – codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico;
  - quanto ad € 22.500,00 con destinazione avanzo libero capitolo 180201/0647 denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO DEGLI OLIVETANI (VINC. E. 180430/0647)" esigibilità 2024 – codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico;
- con DTD n. 4543 del 29/12/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori dei "Lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo. Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 –

Bando pubblico GAL Reg. UE 1305/2013, art. 20. Codice misura: 7, Codice sottomisura: 7.5, Codice tipo di intervento: 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" Gruppo di Azione Locale 06 GAL Polesine Adige" all'Arch. Marco Bressanin, con sede in Via della Costituzione n. 4/a – Rovigo, C.F. BRSMRC75B10E522V e P.IVA 01377190291, per l'importo di € 8.550,00, oltre contributo previdenziale 4% di € 342,00, per complessivi € 8.892,00, oltre IVA 22% di € 1.956,24, per un totale di € 10.848,24;

- con DTD n. 1949 del 29/05/2024 si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo. Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando pubblico GAL Reg. UE 1305/2013, art. 20. Codice misura: 7, Codice sottomisura: 7.5, Codice tipo di intervento: 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" Gruppo di Azione Locale 06 GAL Polesine Adige" redatto dall'Arch. Marco Bressanin e registrato al prot. 42170/2024, agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 222.500,00, di cui € 191.294,94 per lavori ed € 31.205,06 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con DTD n. 2121 del 13/06/2024 sono stati affidati i lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo All'Azienda Agricola Vivai di De Sero Filippo con sede in via Giuseppe Verdi, 113 – 45010 Villadose (RO), CF DSRFPP77M03H620A e P.IVA 01296470295, per l' importo netto di € 67.690,00, oltre IVA al 10% pari ad € 6.769,00, per un totale complessivo di € 74.459,00 – **CIG: B1D7EEB896**;
- con DTD n. 2120 del 13/06/2024 è stata affidata la fornitura e posa in opera degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo alla Ditta Metalco srl con sede in via della Fornace, 44 – 31023 Castelminio di Resana (TV), CF e P.IVA 04299810269, per l'importo netto di € 123.500,00, oltre IVA al 10% pari ad € 12.350,00, per un totale complessivo di € 135.850,00 – **CIG: B1D8BC96E2**;

Dato atto che, in data 18/06/2024:

- sono stati consegnati i lavori i riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo, come da verbale redatto in pari data, agli atti d'ufficio;
- è stata consegnata in via d'urgenza l'esecuzione della fornitura degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo, come da verbale redatti in pari data, agli atti d'ufficio;

Precisato che, in data 25/07/2024, sono stati sottoscritti:

- il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo tra il Comune di

Rovigo e l'Azienda Agricola Vivai De Sero Filippo (C.F. DSRFPP77M03H620A e P.IVA 01296470295), agli atti d'ufficio;

- il contratto d'appalto per la fornitura degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo tra il Comune di Rovigo e la ditta Metalco srl (C.F. e P.IVA 04299810269), agli atti d'ufficio;

Considerato che i lavori sono ultimati in data 31 Luglio 2024, in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;

Preso atto della documentazione depositata agli atti dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Bressanin, comprensiva di:

- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione;

Precisato che dalla revisione tecnico-contabile dei documenti sopra richiamati, l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta a:

- € 67.690,00, oltre IVA di Legge, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo;
- € 123.500,00, oltre IVA di Legge, per la fornitura degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo;

per complessivi € 191.190,00, oltre IVA di Legge;

Precisato, altresì, che si rende necessario revocare la DTD n. 2740 del 06/08/20247 in quanto contiene errori materiali altrimenti non sanabili;

Viste:

- la fattura nr. 09/11 del 31/07/2024 emessa dall'Azienda Agricola Vivai di De Sero Filippo, pervenuta a questo Ente con prot. 60881 del 05/08/2024, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo di € 67.690,00, oltre IVA al 10% pari a € 6.769,00, per un totale di € 74.459,00;
- la fattura nr. 2024130000364 del 31/07/2024 emessa dalla ditta Metalco srl, pervenuta a questo Ente con prot. 61261 del 05/08/2024, per la fornitura degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero

Olivetano di San Bartolomeo di € 123.500,00, oltre IVA al 10% di € 12.350,00, per un totale di € 135.850,00;

Visti, inoltre:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Azienda Agricola Vivai di De Sero Filippo (CF DSRFPP77M03H620A e P.IVA 01296470295) protocollo INAIL_43687468 del 12/05/2024 con scadenza validità al 09/09/2024, allegato al presente atto;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 06/08/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202400003196445 – Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Metalco srl (C.F. e P.IVA 04299810269) protocollo INPS_41177519 del 31/05/2024 con scadenza validità al 28/09/2024, allegato al presente atto;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 06/08/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202400003196469 – Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di revocare la DTD n. 2740 del 06/08/2024 per errori materiali non altrimenti sanabili;

3. di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto, documentazione agli atti presso gli uffici di questo Settore;

4. di approvare la spesa complessiva netta di € 191.190,00, così suddivisa:

- € 67.690,00, oltre IVA di Legge, a favore dell'Azienda Agricola Vivai De Sero Filippo (C.F. DSRFPP77M03H620A e P.IVA 01296470295) per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo;
- € 123.500,00, oltre IVA di Legge, a favore della ditta Metalco srl (C.F. e P.IVA 04299810269) per la fornitura e posa in opera degli arredi nell'ambito dei lavori di riqualificazione cortile esterno murato del Museo dei Grandi Fiumi – Ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo;

5. di procedere alla liquidazione delle fatture:

- nr. 09/11 del 31/07/2024 emessa dall'Azienda Agricola Vivai di De Sero Filippo, pervenuta a questo Ente con prot. 60881 del 05/08/2024, di € 67.690,00, oltre IVA al 10% pari a € 6.769,00, per un totale di € 74.459,00 al capitolo 180201/0647 denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO DEGLI OLIVETANI (VINC. E. 180430/0647)" – esigibilità 2024 – per € 67.690,00 impegno n. 203725/2024 e per € 6.769,00 impegno n. 203727/2024;
- nr. 2024130000364 del 31/07/2024 emessa dalla ditta Metalco srl, pervenuta a questo Ente con prot. 61261 del 05/08/2024 ,di € 123.500,00, oltre IVA al 10% di € 12.350,00, per un totale di € 135.850,00 al capitolo 180201/0647 denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO DEGLI OLIVETANI (VINC. E. 180430/0647)" – esigibilità 2024 – per € 123.500,00 impegno n. 203725/2024 e per € 12.350,00 impegno n. 203727/2024;

6. di precisare che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs 36/2023, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto a tale proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del comma 3 del citato articolo;

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale