COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 2943 DEL 28/08/2024

OGGETTO: OP 162. MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI" - CUP: G17H20001340001 – CIG: 9654124327.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità (eqap) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo -patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 – assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con Delibera di G.C. n 429 del 29/11/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di: "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 668.694,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 31.001,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 300.304,10 per somme in amministrazione diretta;
  - l'opera, finanziata con Legge n. 145/2018 - medie opere - decreto Ministero dell'interno 08/11/2021, è successivamente confluita nel PNRR nella misura **M2C4I 2.2** che è stata poi **stralciata dal piano a seguito della revisione del PNRR italiano**, trova copertura al Cap. in entrata 2304205500 ed in Spesa sul Cap. 2302015500 denominato: PNRR- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500) - cod. fin. 2.02.01.09.012;
  - l'opera è identificata dai seguenti codici: CUP: G17H20001340001 - CIG: 9654124327;
  - con determina dirigenziale n. 1307 del 18/04/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla **Impresa Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, per l'importo di € 586.779,00 oltre € 31.001,88 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 81.378,20 per un totale pari ad € 679.558,97;
  - in data 28/06/2023 è stato sottoscritto, il contratto tra il comune di Rovigo e l'**Impresa Girardello srl** (registrato a Rovigo al REP n. 172 del 28.06.2023);
  - che i lavori sono stati consegnati in data 03/08/2023 e sono terminati il 12 giugno 2024, in tempo utile, come da certificato del Direttore dei lavori del 12 giugno 2024;

Preso atto che il Direttore dei lavori, ing. Alessandro Frigato ha trasmesso con prot. n. 60851/2024 del 02/08/2024 il conto finale dei lavori e i relativi allegati:
- contratto d'appalto;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbali di sospensione dei lavori;
- verbali di ripresa dei lavori;
- documentazione relativa alla concessione di proroga temporale;
- certificato di ultimazione lavori;
- libretto delle misure;
- allegati contabili n. 3 SAL;
- registro di contabilità e sommario;
- stato finale dei lavori;
- SAL straordinari DL 50/2022 (n. 3);
- certificati di pagamento;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione ed allegati;

Richiamato comunque l'art. 226 comma 2 del D. Lgs 36/2023 per il quale le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto, documentazione agli atti di questo Settore (prot. n. 60851/2024 del 02/08/2024);
3. di approvare la spesa complessiva netta residua di € 3.078,47 oltre Iva al 10% per un totale di € 3.386,32 a favore della ditta **Impresa Girardello srl;**
4. di dare atto che si provvederà a liquidare la somma di € 3.386,32 con successivo atto a seguito di presentazione di fattura previa presentazione da parte della ditta **Impresa Girardello srl** della polizza fidejussoria prevista ai sensi dell'art 103 comma 6 del D. Lgs 50/2023 (garanzia sulla rata di saldo) pari all'importo indicato in capitolato all'art. 2.6;
5. di precisare che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, comma 3 del D. Lgs 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, dando atto a tale proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del comma 5 del citato articolo;
6. di precisare che l'opera è identificata dai seguenti codici: CUP: G17H20001340001 - CIG: 9654124327;
7. di dare atto che nulla osta, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C. C., allo svincolo della cauzione definitiva costituita, a garanzia degli obblighi assunti con contratto stipulato - scrittura privata in data registrato a Rovigo al REP n. 172 del 28.06.2023 prot. n. 50050/2023 dalla nominata Impresa, mediante polizza fidejussoria trasmessa alla stazione appaltante ed in atti con prot. n. 44302/2023 del 07/06/2023;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb “inserimento dati ANAC";
10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale