COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 4884 DEL 30/12/2025

OGGETTO: OP 121 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (ART. 1 COMMA 974 E 975 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208). LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO "EX OSPEDALE UMBERTO MADDALENA". CUP G16G16000650008. CIG A00ED0DFA7 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI IANNINI SRL.

IL DIRIGENTE

Visti:

1. il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
2. il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 "approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
4. la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
5. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

6. la Delibera di Consiglio Comunale n.78 del 01/10/2025 "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027, e adeguamento al DUP 2025/2027"
7. il Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2025, di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30/11/2025;
8. il Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025, di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2025;
9. il Decreto Dirigenziale n. 112 del 19/11/2025 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D.Lgs. 36/2023 nonche' quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per le unità operative "fabbricati" e "suolo", esclusi quelli espressamente indicati nei Decreti Dirigenziali n. 106,/2025, 107/2025, 108/2025, 109/2025, 110/2025, 111/2025;
10. la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/11/2025 "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 PER DESTINAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO, ACCANTONATO, VINCOLATO, VARIAZIONE AL PROGRAMMA OO.PP. 2025/2027 E ADEGUAMENTO AL DUP 2025/2027";

Richiamati:
• la Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 974-975 di istituzione del "Programma Nazionale Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, da attuarsi secondo quanto disciplinato dalla richiamata normativa;
• il DPCM 25/5/2016 e relativo bando allegato acclarante le modalità e condizioni per la partecipazione al dianzi citato programma straordinario;
• la deliberazione di G.C. n. 247 del 25/8/2016 di approvazione, sotto l'aspetto tecnico, del progetto di fattibilità tecnico-economica concernente le opere di "Riqualificazione di aree urbane" nel quartiere Commenda Ovest, atto prodromico alla presentazione di istanza di inserimento del Comune di Rovigo al richiamato programma straordinario con finanziamento di € 13.500.000,00;
• il DPCM del 6/12/2016 di ammissione di questo Ente nel programma di cui sopra subordinando la disponibilità economica al reperimento di ulteriori provviste finanziarie da parte dello Stato;
• le delibere CIPE n. 2/2017 e 72/2017 concernenti l'assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dove figura il Comune di Rovigo quale assegnatario del finanziamento FSC pari a € 13.500.000,00;
• la deliberazione del C.C. n. 97 del 13/12/2017 di approvazione del programma straordinario di riqualificazione nel quartiere Commenda ovest, negli elaborati progettuali allegati alla precedente deliberazione di G.C. n. 247/2016, e successiva sottoscrizione in data 18/12/2017, congiuntamente

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della convenzione Stato/Comune;
• la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Rovigo, sottoscritta in data 10/01/2018 finalizzata a disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 13.500.000,00;
• la deliberazione di G.C. n. 243 del 31/7/2018 di autorizzazione per variazione/rimodulazione dell'intervento, attese le argomentazioni addotte nel provvedimento medesimo, nonché di proroga sui termini previsti per la presentazione di "progetto definitivo";
• l'ulteriore Convenzione di modifica della precedente, sottoscritta in data 16/04/2019 fra i medesimi succitati organismi, al fine di adeguare ed attualizzare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Enti beneficiari delle risorse a valere sul FSC per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie fra i quali si configura anche il Comune di Rovigo, nella qualità di soggetto proponente e attuatore del Progetto selezionato e inserito nella graduatoria del Programma straordinario, di cui trattasi;

Preso atto:

• che con determinazione a contrarre n. 3042 del 28/12/2020, è stata indetta una procedura telematica aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lett. sss), 60 e 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi specialistici di ingegneria, come esplicitati nel provvedimento medesimo, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di ristrutturazione fabbricato compendio "ex Ospedale Maddalena"- Legge 208/2015 Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
• che con determinazione dirigenziale n. 515 del 26/2/2021 è stato disposto di aggiudicare definitivamente, previo esperimento di procedura aperta, al RTI costituito da: F&M Ingegneria SpA (capogruppo mandataria) con sede in Mirano (Ve) e F&M Divisione Impianti srl (mandante) con sede in Mirano (Ve) l'appalto dei servizi specialistici di ingegneria, nello specifico per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva degli impianti idrotermosanitari, impianti elettrici-dati, strutture in c.a. e verifica antisismica ex ospedale e pratica antincendio completa, dell'intervento di ristrutturazione fabbricato compendio "ex ospedale Maddalena" Legge 208/2015 - Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, per l'importo di € 100.001,00 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 122.001,22;
• che con determinazione dirigenziale n. 1187 del 6/5/2021 l'importo della prestazione anzidetta è stato maggiorato del 4% sull'imponibile, quale contributo che anche le Società di Ingegneria devono versare all'Inarcassa e che tale percentuale è a carico del committente (art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza 2012) pari ad € 4.880,05, atteso il riscontro positivo delle verifiche effettuate nei confronti del RTI che sono risultati in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della citata associazione, modificando quindi l'importo complessivo dell'affidamento che risulta pari ad € 100.001,00 oltre Inarcassa al 4% di € 4.000,04 oltre Iva al 22% di € 22.880,23 per un totale pari ad € 126.881,27;

• che con determinazione dirigenziale n. 1064 del 23/4/2021 è stato affidato il servizio per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dell'area compendio ex Ospedale Maddalena alla Ditta GEOLOGIA TECNICA SAS di Vorlicek P.A. & C., con sede in via Martiri della Libertà 29 ad Este (PD), P. IVA 04022190286, per l'importo netto di € 3.350,00 oltre IVA 22% pari ad € 737,00 per un totale complessivo di € 4.087,00;
• che nell'ambito dei servizi di ingegneria prodromici al perfezionamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'immobile oggetto di intervento, al fine di raggiungere un adeguato livello di conoscenza delle tipologie e dei dettagli costruttivi, delle dimensioni geometriche, delle caratteristiche meccaniche e dello stato di conservazione dei materiali degli edifici esistenti (condizione indispensabile per una corretta valutazione del livello di sicurezza delle opere e della scelta delle migliori modalità d'intervento, come prescritto dalla vigente normativa Decreto del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e Circolare 7/2019 "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018"), si rende necessario avviare una campagna di indagini sulle strutture e sui materiali per l'identificazione dei materiali strutturali, del loro stato di degrado, delle loro proprietà meccaniche, da eseguirsi sia in sito che in laboratorio;
• che con determinazione dirigenziale n. 1962 del 23.07.2021 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche sulle strutture del fabbricato ex Ospedale Maddalena alla Ditta ALTRAINGEGNERIA Srl con sede in via dell'Industria 23 a Borgoricco (PD), P.IVA 05052700282, per l'importo netto di € 21.590,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.749,80 per un totale complessivo di € 26.339,80, ritenendo pertanto concluso il contratto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 (Stipula RdO MEPA prot. 39716 del 7.6.2021);
• che con determinazione dirigenziale n. 3028 del 20/10/2022 è stato affidato, a seguito di trattativa diretta sul portale MEPA (numero trattativa 3170912), il servizio per l'esecuzione di indagini integrative sulle strutture del fabbricato ex Ospedale Maddalena alla Ditta ALTRAINGEGNERIA Srl con sede in via dell'Industria 23 a Borgoricco (PD), P. IVA 05052700282, per l'importo netto di € 12.070,00 oltre € 482,80 per CNPAIA ed € 2.761,62 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.314,42;
• che con determinazione dirigenziale n. 388 del 03/02/2023 è stato affidato, a seguito di procedura per affidamento diretto attivata mediante il portale di negoziazione telematica Sintel di Aria Lombardia (ID Sintel 164544194), il servizio di progettazione acustica del fabbricato ex Ospedale Maddalena alla Ditta OMNIACUSTICA di Denise Borsoi con sede legale in Corso del Popolo 145, Venezia, C.F. BRSDNS78B55A516M - P. IVA 03305470548, per l'importo netto di € 7.000,00 per il servizio, € 280,00 per CNPAIA ed € 1.601,60 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 8.881,60;
• che con Delibera di G.C. n. 371 del 12.9.2023 si è provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo relativo alla RISTRUTTURAZIONE DELL'EX OSPEDALE MADDALENA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (ART. 1 COMMA 974 E 975 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N.208), dell'importo complessivo di € 13.500.000,00 di cui € 7.721.764,27 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 520.693,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.257.542,45 per somme in amministrazione diretta;

• che con la Determinazione Dirigenziale n. 2921 del 15.09.2023 è stata avviata la procedura aperta per affidamenti sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori di cui trattasi;
• che con determinazioni n. 3024/2023 e n. 3058/2023 l'Ufficio Gare e Appalti ha provveduto all'approvazione degli atti di gara finalizzati alla pubblicazione sul portale SINTEL di Arca Lombardia della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n 36/2023 dando atto che, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• che a seguito dell'espletamento della gara da parte dell'Unità Operativa Gare e Appalti di questo Comune, la Commissione giudicatrice, come risulta dai relativi verbali di gara agli atti del fascicolo, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'impresa Costruzioni Iannini srl con sede a L'Aquila (AQ), che ha conseguito un punteggio complessivo relativo l'offerta tecnica ed economica di punti 78,83/100 e proposto il ribasso di 2,32% sull'importo a base di gara;
• che con determinazione n. 3777 del 22/11/2023, il Dirigente dell'U.O. Gare e Appalti ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa sopra generalizzata, il cui contenuto e le motivazioni qui si intendono integralmente riportate anche se non trascritte;

Dato atto che in corso d'esecuzione dei lavori sono emerse situazioni non previste in progetto di ristrutturazione del solo fabbricato tali da richiedere lavorazioni supplementari inquadrabili nell'ambito dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dettagliatamente descritte nella relazione tecnica facente parte degli elaborati di perizia depositati agli atti d'ufficio, per le quali il direttore dei lavori Ing. Alessio Papa (fino al 30/11/2025, successivamente dal 01/12/2025 Arch. Enrico Bonvento) e il direttore operativo Arch. Enrico Bonvento (ora Direttore dei lavori) ha ravvisato l'esigenza di proporre una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera che non altera la natura e la destinazione dell'opera, composta dai seguenti elaborati (agli atti d'Ufficio):

Tavole inquadramento generale:

- Inquadramento territoriale (CTR / IGM)
- Inquadramento urbanistico e vincoli
- Estratto catastale
- Stato di fatto – planimetria generale
- Stato di fatto – sezioni e prospetti
- Documentazione fotografica

Tavole di progetto

- Planimetria generale di progetto
- Schemi funzionali e distributivi
- Inserimento paesaggistico
- Accessibilità e mobilità
- Verifica preliminare accessibilità (abbattimento barriere)
- Quadro economico di raffronto e CME
- Relazione tecnica perizia
- Cronoprogramma

Considerato che tale perizia di variante comporta un aumento del contratto pari a € 600.000,00 (comprensivo IVA al 10%) portando l'importo dei lavori riferiti al solo fabbricato pari ad €

9.469.643,88 IVA 10% inclusa, da finanziare attraverso lo stanziamento di un importo pari a € 600.000,00 che trova copertura economica con fondi di bilancio comunale e più precisamente al capitolo di bilancio n. 070201/7060 denominato “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (VEDI E. 070420/7060)” - Codice SIOPE U.2.02.01.09.099 (Beni immobili n.a.c.) - esigibilità 2026 (vedasi DCC n. 98/2025);

Considerato che, pertanto l’importo totale del Quadro Economico subirà un incremento dell’importo complessivo da € 13.500.000,00 a € 14.100.000,00, come risulta dal quadro economico di perizia di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO	
A – LAVORI	

A.1 - LAVORI

A	LAVORI FABBRICATO (O.S. COMPRESI)	€ 8.063.312.62
B	OPERE STRADALI	€ 670.840,00
	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	€ 545.454,54

A+B	**TOTALE A1 LAVORI**	**€ 9.279.607,16**

	Acquisizione aree	2.596.390,37
	Spese tecniche	€ 709.352,87
	IVA su lavori (10%)	€ 927.960,72
	Anac	€ 1.355,00
	Indagini integrative	€ 9.723,40
	Indagini amianto	€ 7.492,02
	Collaudo statico e tecnico amm.vo	€ 105.564,16
	Pulizia pre-cantiere	€ 79.300,00
	Imprevisti	€ 302.574,69
	Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 80.679,61

	TOTALE C) SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 4.820.392,84**

	TOTALE A+B+C	**€ 14.100.000,00**

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, con Delibera di Giunta Comunale del 30/12/2025 n. 540 è stato approvato l'aumento dell'importo del quadro economico del progetto pari a € 600.000,00 (IVA 10% inclusa) per un quadro complessivo di € 14.100.000,00;

Dato atto che

- la perizia supplettiva di variante è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

Tavole inquadramento generale:

- Inquadramento territoriale (CTR / IGM)
- Inquadramento urbanistico e vincoli
- Estratto catastale
- Stato di fatto – planimetria generale
- Stato di fatto – sezioni e prospetti
- Documentazione fotografica

Tavole di progetto

- Planimetria generale di progetto
- Schemi funzionali e distributivi
- Inserimento paesaggistico
- Accessibilità e mobilità
- Verifica preliminare accessibilità (abbattimento barriere)
- Quadro economico di raffronto e CME
- Relazione tecnica perizia
- Cronoprogramma

- tale perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di lavori pari ad € 600.000,00 (IVA 10% compresa) a favore dell'impresa esecutrice Costruzioni Iannini S.r.l., C.F. e P. IVA 01668180662, con sede legale in Località Bazzano - L'Aquila (AQ) – CAP 67100 – Via dell'Industria I

Visti:

1. la comunicazione relativa alla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010;
2. dichiarazione ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs.165/2001;
3. dichiarazione ai sensi dell'artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
4. certificato prot. INAIL_51252176, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 17/02/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
5. risultanze del casellario giudiziario;
6. il D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
7. il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

8. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
9. il vigente Regolamento dei Contratti;
10. gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e date per integralmente riportate;
2. di approvare la perizia supplettiva di variante, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ossia per necessità di lavori supplementari costituita dai seguenti elaborati progettuali:

Tavole inquadramento generale:

- Inquadramento territoriale (CTR / IGM)
- Inquadramento urbanistico e vincoli
- Estratto catastale
- Stato di fatto – planimetria generale
- Stato di fatto – sezioni e prospetti
- Documentazione fotografica

Tavole di progetto

- Planimetria generale di progetto
- Schemi funzionali e distributivi
- Inserimento paesaggistico
- Accessibilità e mobilità
- Verifica preliminare accessibilità (abbattimento barriere)
- Quadro economico di raffronto e CME
- Relazione tecnica perizia
- Cronoprogramma

3. di impegnare a favore della ditta Costruzioni Iannini S.r.l., C.F. e P. IVA 01668180662, con sede legale in Località Bazzano - L'Aquila (AQ) – CAP 67100 – Via dell'Industria I, la spesa complessiva di € 600.000,00 (IVA 10% inclusa) per i lavori supplementari come da perizia di variante;
4. che la somma di € 600.000,00 di lavori (IVA 10% compresa) trova copertura economica con fondi di bilancio comunale e più precisamente al capitolo di bilancio n. 070201/7060 denominato "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (VEDI E. 070420/7060)" - Codice SIOPE U.2.02.01.09.099 (Beni immobili n.a.c.) - esigibilità 2026 (vedasi DCC n. 98/2025) finanziato con FPV Avanzo Libero;
5. di dare atto che il presente affidamento è contrassegnato dai seguenti codici**: CUP: G16G16000650008** e codice **CIG A00ED0DFA7**
6. di allegare il cronoprogramma della spesa come parte integrante;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

8. di impegnare a favore dell'ANAC la contribuzione determinata in base alla deliberazione n. 610/2023 della predetta Autorità che ammonta, nel caso di specie, ad **Euro 410,00** che trova copertura economica nell'ambito delle somme a disposizione del progetto;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb "inserimento dati ANAC";
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento. Di dare, inoltre, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale