COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Borsetto Francesco

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 20/01/2026

OGGETTO: PNRR M5 C2 I-3.1 : REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE. CUP G15B22000080001, CIG 972628504C

IL DIRIGENTE

Visti:

• il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;

• il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/05/2025;

• il Decreto Dirigenziale n. 111/2025, di nomina dell'Ing. Francesco Borsetto quale responsabile dei procedimenti della Sezione Lavori Pubblici – Fabbricati, tra cui quelli riguardanti la Realizzazione del progetto PNRR del Pattinodromo di Via Malipiero;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione

documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 30/12/2022 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuovo impianto polivalente indoor dell'importo complessivo di 2.100.000,00 € la cui copertura economica è assicurata con i fondi PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo di €. 2.100.000,00 sul Capitolo in entrata 210420/7600 "PNRR - CONTRIBUTO STATALE PER NUOVO IMPIANTI POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. S. 210201/7600)" ed in spesa al capitolo 210201/7600 "PNRR - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO - CLUSTER 1 (VINC. E. 210420/7600)";
- con DTD n. 4047 del 29/12/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della legge 120/2020, i servizi di seguito riportati ai professionisti:
  - all'Arch. Trentini Gianluca con studio in Ceregnano (RO), il servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori;
  - all'Ing. Marchetto Riccardo – con sede legale a San Bellino (RO) per Progettazione strutturale;
  - al P.I. Bedon Emanuele con sede legale in Via argine Santa Maria, 235/A - 45020 San Bellino (RO) per progettazione impianto elettrico e antincendio;
  - all'Ing. Schiesaro Enrico con sede legale in via G. Pascoli 24 45100 Rovigo (RO) per progettazione impianti meccanici e coordinamento;
  - al Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A. Gramsci, 74 45034 Canaro (RO) per Indagini geologiche e sismiche.
- con DTD n. 984 del 24/03/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, avente ad oggetto "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero – ambito PNRR" dell'importo complessivo di € 2.100.000,00;
- con medesima DTD n. 984 del 24/03/2023 si è inoltre provveduto ad avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori suindicati, dell'importo complessivo di € 1.628.000,00 (comprensivi di € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%

per un importo totale pari a € 1.790.800,00;

- con DTD n. 1047 del 30/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'Impresa NOVA QUADRI S.R.L. con sede a RAGUSA (RG) in ZONA INDUSTRIALE III FASE VILAE 15, 2 – c.f. 01473720884 l'appalto per i lavori di "Progettazione e realizzazione delle opere di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'impianto polivalente INDOOR in via Malipiero" – ambito PNRR per l'importo di affidamento è pari ad € 1.403.682,00 oltre 32.000,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 143.568,20 per un totale pari ad € 1.579.250,20;
- con DTD n.2727 del 07/08/2024 si è preso atto dell'intervenuta modifica della ragione sociale della Ditta appaltatrice, già Nova Quadri s.r.l., in NQ Italia s.r.l.;

Dato atto che, in corso d'opera, è emersa la necessità di stralciare dal contratto originario la somma pari € 45.373,40 corrispondente al valore di contratto al netto del ribasso d'asta (IVA 10% inclusa) delle lavorazioni riguardanti la fornitura e posa in opera della balaustra protettiva a delimitazione del campo gioco;

Precisato che tali lavorazioni saranno affidate ad altra Ditta, fattore che fornisce alla Stazione Appaltante maggiori garanzie di qualità delle lavorazione nonché di tempistiche di realizzazione, e che trova l'approvazione della Ditta NQ Italia Srl;

In data 05/12/2025 è stata inoltrata al Dipartimento dello Sport la richiesta di rimodulazione e/o variazione progettuale riguardante, tra le altre, la riduzione pari alla suddetta cifra dell'importo contrattuale stipulato con la Ditta NQ Italia S.r.l.;

In data 31/12/2025 il competente Ministero ha comunicato che tale lavorazione non incide sull'impianto sportivo vero e proprio e che comunque sarà possibile contabilizzarla extra opera principale (comunicazione pervenuta e registrata al ns. prot. n. 43/2026);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione di tale variante in diminuzione fino a un quinto dell'importo contrattuale, situazione inquadrabile nell'ambito dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs.50/2016;

Considerato che:

- tale perizia di variante comporta una diminuzione dell'importo del contratto pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa), portando l'importo dei lavori a una somma pari a € 1.394.433,45 oltre IVA 10% di € 139.443,35 per un totale di € 1.533.876,80;
- tale cifra pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa) sarà rimessa nelle disponibilità della prenotazione 199325 relativa al capitolo 210201/7600 denominato Nuovo Impianto Polivalente Indoor in via Malipiero (Cluster 1) (VINC. E. 210420/7600) - cod. SIOPE

U.2.02.01.09.016 impianti sportivi una volta approvato il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, di prossima approvazione;

Visto il certificato prot. INAIL_51045956, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 04/02/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali.
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. le argomentazioni in premessa richiamate sono parti integranti e sostanziali del presente atto e date per integralmente riportate;
2. di approvare la perizia di variante modificativa in diminuzione in fase di esecuzione, situazione inquadrabile nell'ambito dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs.50/2016;
3. di dare atto che tale variante comporta una diminuzione dell'importo del contratto di una somma pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa), portando l'importo dei lavori a una somma pari € 1.394.433,45 oltre IVA 10% di € 139.443,35 per un totale di € 1.533.876,80;
4. di precisare che tale cifra pari a € 45.373,40 (IVA 10% inclusa) sarà rimessa nelle disponibilità della prenotazione 199325 relativa al capitolo 210201/7600 denominato Nuovo Impianto Polivalente Indoor in via Malipiero (Cluster 1) (VINC. E. 210420/7600) - cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 impianti sportivi una volta approvato il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, di prossima approvazione;
5. di dare atto che il presente affidamento è contrassegnato da **CUP G15B22000080001, CIG 972628504C;**
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito

web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale