☐ **Certificato di verifica di conformità[1] della fornitura/servizio, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, emesso dal:** ☐ **Verificatore** ☐ **RUP** ☐ **DEC.**

ovvero

☒ (*solo per appalti sotto-soglia*) **Certificato di regolare esecuzione[2] della fornitura/servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, emesso dal** ☒ **RUP** ☐ **DEC.**

(*artt. 50, co. 7, 116, co. 7, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed artt. 36, 37 e 38 Allegato II.14*)

Data del certificato: 15.01.2026

Stazione Appaltante:
Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 45100 Rovigo (RO) - **Pec**: comunerovigo@legalmail.it - **Sito web istituzionale**: www.comune.rovigo.it - **Codice Fiscale e Partita Iva**: 00192630291 - **Codice Istat**: 029041 - **Codice Nuts**: ITH37 - **Telefono**: 0425-2061 - Fax: 0425-206330

Unità organizzativa titolare del potere di spesa: UNITÀ SISTEMI INFORMATIVI

Fornitura/Servizio:
Fornitura di hardware per gli uffici comunali (PC, monitor, switch di rete e UPS)

CIG: B99514BC2F

CUP: G16G25000180004

Appaltatore:
AS2 Azienda Servizi Strumentali Srl, con sede legale in Rovigo (RO), Via della Resistenza, 4, C.F. e P. IVA 01396160291

Contratto: stipulato in data 12.12.2025 – procedura n. 1384470

Importo del contratto: € 118.720,00 oltre IVA, per un totale di € 144.838,40

Tempo utile per l'esecuzione del contratto: entro il 31.12.2025

Data ultimazione della prestazione: 31.12.2025

Responsabile Unico del Progetto (RUP): DEVIS FRANCESCHETTI

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): DEVIS FRANCESCHETTI

Anticipazione: € 0 - **Pagamenti effettuati**: € 0

1 Ai sensi dell'art. 50, co. 7, del D. Lgs. 36/2023 ed art. 28 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 il presente certificato viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

2 Ai sensi dell'art. 116, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 il presente certificato viene emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.

Ritenute di garanzia: € 0

Resta il credito netto all'appaltatore: € 118.720,00

Pagamento richiesto: € 118.720,00 (oltre IVA 22%)

Detrazioni per penali da ritardo o altre penali: € 0

Eventuali ulteriori osservazioni del DEC/RUP: nessuna osservazione

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato che:

☒ che la prestazione resa in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;

☒ i prezzi applicati sono quelli del contratto;

☒ la prestazione è stata eseguita in tempo utile;

☒ l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso di essa;

C E R T I F I C A

☒ che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetta le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali, ed è, quindi, regolarmente eseguita;

☒ che il credito dell'appaltatore come sopra è liquidabile, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;

IL RUP[3]
Devis Franceschetti

Sottoscritto con firma digitale

3 Qualora sottoscritto dal DEC, il presente certificato va trasmesso al RUP.

Comune di Rovigo – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 45100 Rovigo (RO)
Telefono: 0425-206251/236/249 - E-mail: appalti@comune.rovigo.it - PEC: appalti.comune.rovigo@legalmail.it