Allegato G)

COMUNE DI ROVIGO

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA

www.comune.rovigo.it

Rovigo, data protocollo

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Nicoletta Cittadin

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: **Richiesta di riaccertamento parziale residui e reimputazioni per variazione di esigibilità – Sostituisce prot. n. 11707/2026.**

La presente sostituisce la comunicazione trasmessa con prot. n. 11707 del 17.2.

In ragione delle esigenze evidenziate nella tabella allegata con riferimento agli interventi ivi riportati, si chiede la reimputazione per variazione di esigibilità dei relativi impegni, accertamenti e prenotazioni, rappresentando la necessità di procedere al riaccertamento parziale dei residui, per gli importi parimenti indicati. Si rappresenta il carattere eccezionale della situazione dalla quale originano le esigenze sopra richiamate, in considerazione di adempimenti e scadenze richiesti per i progetti PNRR e della riorganizzazione intervenuta di recente nei ruoli e negli incarichi del personale tecnico del Settore, essendo cessato dal servizio il titolare di EQ, il quale rivestiva il ruolo di RUP per una parte cospicua degli interventi interessati dal riaccertamento.

Seguirà richiesta relativa agli interventi PINQUA e ai lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale "U. Maddalena".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Marzia Rizzi

L'ASSESSORE AI LL. PP.
Lorenzo Rizzato

Allegati:

- tabella impegni e accertamenti;

- cronospesa interventi

Comune di Rovigo – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 45100 Rovigo (RO)
E-mail: lavori.pubblici@comune.rovigo.it; PEC: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it;

	CODICE IMPEGNO			IMPORTO DA REIMPUTARE	ATTIVITÀ	NUOVA ESIGIBILITÀ	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE
	OP 163 – OPERA USCITA DA PNRR - RECUPERO FUNZIONALE DI PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI IN VARIE VIE COMUNE DI ROVIGO						
	197622	2025	E/S	€ 183.102,96	Prenotazione lavori	2026	Lavori in corso da concludere entro i termini del PNRR
	201125	2025	FPV	€ 4.500,00	DL e coordinamento sicurezza	2026	Lavori in corso da concludere entro i termini del PNRR
	201518	2025	E/S	€ 26.180,19	Prenotazione lavori	2026	Lavori in corso da concludere entro i termini del PNRR
	202629	2025	E/S	€ 30.000,00	Subappalto	2026	Lavori in corso da concludere entro i termini del PNRR
	207092	2025	E/S	€ 5.000,00	Subappalto	2026	Lavori in corso da concludere entro i termini del PNRR
	OP 178 - ROTATORIA VIA DON MILANI						
	199175	FPV	AL	€ 27.526,25	Prenotazione lavori	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	199174	FPV	AVCDS	€ 38.689,22	Prenotazione lavori	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	211864	FPV	AL	€ 21.000,00	Subappalto	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	208225	FPV	AL	€ 49.579,39	Aggiudicazione lavori	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	206963	FPV	AL	€ 20.871,76	DL e coordinamento sicurezza	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	OP 229 – PISTA CICLABILE ROVIGO-GRIGNANO						
	212206	(Reg) E/S		€ 915,94	Prenotazione lavori	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	212210	(Reg) E/S		€ 71.090,21	Progettazione	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	212211	(Reg) E/S		€ 35,00	Contributo Anac progettazione	2026	Lavori in corso e da concludersi entro primo semestre 2026
	OP 192 – PALESTRA RICCOBONI						
	209813	FPV		€ 5.187,00	Collaudo statico	2026	competenze di Collaudo Statico da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.
Prenotazione	201898	FPV		€ 3.825,00	Prenotazione Palestra Riccoboni	2026	Tenuto conto del collaudo propedeutico alla consegna dell'immobile (prevista entro 30 giugno) si vuol assicurare la possibilità di nuovi affidamenti necessari per il collaudo (previsto tra marzo e aprile)
	OP 191 – PALESTRA PASCOLI						
	201904	FPV		€ 2.000,00	CRE	2026	competenze di emissione del CRE da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.
Prenotazione	201902	FPV		€ 6.670,03	Prenotazione riqualificazione Palestra Pascoli	2026	Tenuto conto del collaudo propedeutico alla consegna dell'immobile (prevista entro 30 giugno) si vuol assicurare la possibilità di nuovi affidamenti necessari per il collaudo (previsto tra marzo e aprile).
Prenotazione	201903	E/S		€ 49.928,45	Prenotazione riqualificazione Palestra Pascoli	2026	Tenuto conto del collaudo propedeutico alla consegna dell'immobile (prevista entro 30 giugno) si vuol assicurare la possibilità di nuovi affidamenti necessari per il collaudo (previsto tra marzo e aprile).
	OP 188 – ASILO MARCHI						
	204230	E/S		€ 6.240,00	Collaudo statico	2026	competenze di Collaudo Statico da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.

	200981	FPV	€ 2.000,00	CRE	2026	competenze di emissione del CRE da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.
Prenotazione	201197	E/S FOI	€ 75.802,04	Prenotazione da destinarsi al pagamento di maggior costi di Fondo Opere Indifferibili emersi dalla contabilità finale	2026	La contabilità finale deve essere redatta entro il 31.01.2026 e solo in sede di contabilità a saldo è possibile quantificare esattamente l'utilizzo del FOI. Per quanto esposto si chiede di reimputare la prenotazione FOI al fine di poter impegnare somme di FOI eccedenti rispetto a quelle ipotizzate in perizia di variante al fine di liquidare fatture dell'impresa esecutrice sicuramente in parte emesse entro il 1° trimestre 2026.
	OP 184 – MENSA DONATONI					
	205656	E/S	€ 5.167,50	Collaudo statico	2026	competenze di Collaudo Statico da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.
	199383	E/S	€ 1.500,00	CRE	2026	competenze di emissione del CRE da effettuarsi nel 2026, servizio materialmente non realizzabile nel 2025, servizio da realizzarsi urgentemente per poter consegnare gli immobili per cui non si escludono liquidazioni delle competenze entro marzo 2026.
Prenotazione	199378	E/S	€ 4.000,00	Prenotazione nuova Mensa Scolastica Donatoni	2026	Tenuto conto del collaudo propedeutico alla consegna dell'immobile (prevista entro 30 giugno) si vuol assicurare la possibilità di nuovi affidamenti necessari per il collaudo (previsto tra marzo e aprile)
	OP 185 – PATTINODROMO MALIPIERO					
Accertamento	**76004**		**€ 482.934,51**		**2026**	**Contributo PNRR**
	200711	E/S	€ 119.390,62	Lavori NQ Italia Srl	2026	Lavori residui da effettuare nelle prime settimane del 2026 che saranno da pagare nel primo trimestre 2026, nel rispetto delle scadenze PNRR
	199329	FPV	€ 2.000,00	Progettazione architettonica definitiva esecutiva e Direzione Lavori	2026	Competenze di DL ed emissione del CRE da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	199325	E/S	€ 275.292,44	Prenotazione	2026	Somme da reimputare per affidamento fornitura e posa in opera balaustra protettiva, impegno e contestuale liquidazione SAL BIS e affidamento spese professionali da effettuarsi nelle prime settimane del 2026, per rispetto scadenze PNRR
	207140	E/S	€ 13.908,00	Servizio di collaudo	2026	Competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	210587	E/S	€ 5.000,00	Servizio redazione e trasmissione pratica SCIA antincendio	2026	Parte di competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	210738	E/S	€ 1.649,44	Certificazione resistenza al fuoco strutture portanti	2026	Competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	211049	E/S	€ 4.000,00	Prolungamento incarico CSE assistenza alla DL	2026	Parte di competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	211448	E/S	€ 3.167,01	Lavori modifica fornitura altri usi in bassa tensione Via Malipiero	2026	Competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	212024	E/S	€ 2.089,00	Allacciamento fognario realizzazione impianto Via Malipiero	2026	Competenze da effettuarsi nel 2026 relativamente alle lavorazioni, prestazione materialmente non realizzabile nel 2025
	212194	E/S	€ 58.438,00	Lavori impianto di diffusione sonora	2026	Lavori impianto di diffusione sonora da realizzarsi nelle prime settimane del 2026, per rispetto delle scadenze PNRR

	OP 232 – TEATRO SOCIALE					
Accertamento	**79520**	E/S	**€ 121.867,67**	**-**	**2026**	**Contributo Cariparo**
	212196		€ 121.867,67	Lavori Ditta Moro Impianti Srl	2026	Lavori da effettuare a breve per ottenimento certificazioni impianti in vista della Commissione Pubblico Spettacolo di fine febbraio
	OP 237 - INTERVENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LUGLIO 2025"					
	210530	FPV (AVCDS)	€ 26.913,89	Variante – Lavori Viale Trieste	2026	Necessaria approvazione di variante e relativo impegno quanto prima, per consentire la prosecuzione dei lavori di V.le Trieste, secondo previsioni contrattuali, ed evitare penalità.
	OP 227 – MARCIAPIEDI E ASFALTATURE					
	212188	FPV (AL)	€ 112.326,38	LAVORI DI COMPLETAMENTO	2026	Lavori che non è stato possibile realizzare nell'anno 2025, da realizzarsi sin dalle prime settimane dell'anno 2026 e per i quali si prevedono SAL entro il primo trimestre 2026.
Prenotazione	207605	FPV (AL)	€ 14.140,71	"SOMME A DISPOSIZIONE"	2026	Si tratta di somme che potrebbero servire per imprevisti nel corso dei lavori (vedi sopra)
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP G17H25001200004					
	211140	FPV	€ 21.496,77	Asfaltature	2026	Lavori che non è stato possibile realizzare nell'anno 2025, da realizzarsi sin dalle prime settimane dell'anno 2026 e per i quali si prevedono SAL entro il primo trimestre 2026
	211141	FPV	€ 21.885,64	Asfaltature	2026	Lavori che non è stato possibile realizzare nell'anno 2025, da realizzarsi sin dalle prime settimane dell'anno 2026 e per i quali si prevedono SAL entro il primo trimestre 2026
	211142	FPV	€ 24.031,76	Asfaltature	2026	Lavori che non è stato possibile realizzare nell'anno 2025, da realizzarsi sin dalle prime settimane dell'anno 2026 e per i quali si prevedono SAL entro il primo trimestre 2026
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI PERTINENZA DEI PARCHEGGI					
	211145	FPV	€ 154.671,60	Asfaltature	2026	Lavori da realizzarsi sin dalle prime settimane dell'anno, per i quali si prevedono SAL entro il primo trimestre anno 2026
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE					
	211815	FPV	€ 5.490,00	Realizzazione di serramento completo di telaio	2026	Lavori da realizzarsi e concludersi il 12/02/2026

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CIG: B953DF4E6A

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VENETA MASSETTI GROUP S.R.L.

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA					
	0702016075				5.490,00
					5.490,00

SEZ. 2		
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 5.490,00
	TOT.	**€ 5.490,00**

SEZ. 3	ATTIVITÀ PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI		2026	€ 5.490,00
			TOT	**€ 5.490,00**

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP: G15E22000040006	OP 184				
PNRR – REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE DONATONI					
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 300201/7000			PNRR	590.113,44
					590.113,44
SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA					
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO	
LAVORI (IVA 10% inclusa)				503.811,70	
SPESE TECNICHE				42.867,50	
INCENTIVI ART. 113				8.880,75	
ATTREZZATURE				,00	
IMPREVISTI				,00	
ECONOMIE DI GARA				,00	
SPESE PUBBLICITA' – ANAC				280,00	
ADEGUAMENTO PREZZI DL 20/2022				34.273,49	
TOTALE				**590.113,44**	
SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO	
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI (IVA 10% inclusa)		2024	246.685,33	
			2025	257.126,37	
			2026	€ 0,00	
	SPESE TECNICHE		2023	20.097,20	
			2024	8.252,79	
			2025	7.850,01	
			2026	€ 6.667,50	
	INCENTIVI ART. 113		2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	ATTREZZATURE		2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	IMPREVISTI – tra cui incentivi funzioni tecniche ancora da impegnare (stabiliti ai sensi del D.Lgs 50/2016)		2025	€ 0,00	
			2026	€ 8.880,75	
	ECONOMIE DI GARA		2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	SPESE PUBBLICITA' – ANAC		2022	30,00	
			2023	250,00	
			2024	€ 0,00	
			2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	ADEGUAMENTO PREZZI DL 20/2022		2025	34.273,49	
			2026	€ 0,00	
TOTALE				**590.113,44**	

OP 188

IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE ASILO MARCHI - CUP G15E22000030006

		Fonti di finanziamento		
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**
FONTI DI COPERTURA	300201/7000			

SEZ. 2				
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO
LAVORI (IVA 10% INCLUSA)				1.100.106,80
SPESE TECNICHE E INCARICHI ESTERNI				106.578,63
SPESE TECNICHE ACCATAST., COLLAUDO ECC.AFFIDATE				24.033,70
SPESE PUBBLICITA' , ANAC E VVFF				890,00
INCENTIVI ART. 113				13.569,55
IMPREVISTI				13.339,70
ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI				2,04
RIBASSO D'ASTA				€ 0,00
FOI				€ 125.852,04
TOTALE				**1.384.372,46**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
	LAVORI (IVA compresa)		2024	214.418,75
			2025	885.688,05
			2026	€ 0,00
	SPESE TECNICHE (previdenza e iva compresi)		2023	54.558,17
			2024	18.987,87
			2025	33.032,59
			2026	€ 2.000,00
	SPESE TECNICHE ACCATAST., COLLAUDO ECC..AFFIDATE		2025	15.793,70
			2026	€ 6.240,00
	SPESE PUBBLICITA' , ANAC E VVFF		2022	30,00
			2023	860,00
			2026	€ 0,00
	INCENTIVI ART. 113		2025	13.569,55
			2026	€ 0,00
	IMPREVISTI		2025	13.339,70
			2026	€ 0,00
	ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI		2025	2,04
			2026	€ 0,00
	RIBASSO D'ASTA		2025	0,00
			2026	€ 0,00
	FOI DA PERIZIA DI VARIANTE		2025	€ 50.050,00
	FOI UTILIZZABILE 2026		2026	75.802,04
			TOT	**1.384.372,46**

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA

CUP: G19I22000030006	**OP 191**				
PNRR –RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA PASCOLI					
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 210201/7610			PNRR	696.503,15
					696.503,15
SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA					
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO	
LAVORI (IVA 10% inclusa)				576.924,38	
SPESE TECNICHE affidate				52.396,69	
INCENTIVI ART. 113				€ 10.298,60	
ATTREZZATURE				€ 40.000,00	
IMPREVISTI				€ 16.598,48	
ECONOMIE DI GARA				€ 0,00	
SPESE PUBBLICITA' – ANAC				285,00	
TOTALE				**696.503,15**	
SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO	
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI (IVA 10% inclusa)		2024	€ 503.549,49	
			2025	€ 18.449,38	
			2025	€ 54.925,51	
			2026	€ 0,00	
	SPESE TECNICHE		2023	€ 31.438,01	
			2024	€ 10.000,00	
			2025	€ 8.958,68	
			2026	€ 2.000,00	
	Prenotazione_incentivi art. 113		2025	€ 10.298,60	
			2026	€ 0,00	
	IMPREVISTI		2025	€ 0,00	
			2026	€ 6.670,03	
	IMPREVISTI		2025	€ 0,00	
			2026	€ 49.928,45	
	SPESE PUBBLICITA' – ANAC		2023	285,00	
			2023	€ 0,00	
			2024	€ 0,00	
			2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	

CUP: G19I22000050006	**OP 192**				
PNRR –RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI"					
		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP. 210201/7620			PNRR	1.929.629,79
					1.929.629,79
SEZ. 2					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA					
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO	
LAVORI (IVA 10% inclusa)				1.405.820,86	
				376.345,67	
SPESE TECNICHE RTP affidate				87.547,20	
SPESE TECNICHE INDAGINI affidate				18.113,80	
COLLAUDO				5.187,00	
SPESE TECNICHE				€ 5.328,96	
ATTREZZATURE				€ 0,00	
INCENTIVI ART. 113				€ 20.172,06	
PRATICA CONI				€ 6.090,24	
SPESE PUBBLICITA' – ANAC – VV.FF.				1.199,00	
IMPREVISTI				€ 0,00	
PRENOTAZIONE				€ 3.825,00	
TOTALE				**1.929.629,79**	
SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO	
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	LAVORI (IVA 10% inclusa)		2024	€ 419.173,33	
			2025	€ 986.647,53	
			2025	€ 376.345,67	
			2026	€ 0,00	
	SPESE TECNICHE RTP affidate		2023	€ 40.513,63	
			2024	€ 18.883,38	
			2025	€ 28.150,19	
			2026	€ 0,00	
	SPESE TECNICHE INDAGINI affidate		2025	€ 795,19	
			2025	€ 17.318,61	
			2026	€ 0,00	
	COLLAUDO		2025	€ 0,00	
			2026	5.187,00	
	PRATICA CONI		2025	6.090,24	
			2026	€ 0,00	
	SPESE PUBBLICITA' – ANAC sostenute		2023	695,00	
			2024	€ 0,00	
			2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	SPESE PUBBLICITA' – ANAC – VV.FF.		2024	504,00	
			2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	INCENTIVI ART. 113		2025	€ 20.172,06	
			2026	€ 0,00	
	ATTREZZATURE		2025	€ 0,00	
			2026	€ 0,00	
	SPESE TECNICHE		2025	€ 5.328,96	
			2026	€ 0,00	
	IMPREVISTI		2025	€ 0,00	
			2026	€ 3.825,00	
TOTALE				**1.929.629,79**	

CUP	**G15B22000080001**
CIG	**972628504C**

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO

CODICE SIOPE U.2.02.01.09.016

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**FONDO**	**ALTRO…**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	CAP 210201/7600		PNRR		€ 2.100.000,00

SEZ. 2

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA **PROGETTO / AGGIUDICAZIONE**

	DESCRIZIONE		IMPORTO	CODICE IMPEGNO	CODICE PRENOTAZIONE
LAVORO PRINCIPALE					199325
	Lavoro principale (IVA compresa)		€ 1.579.250,20		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 32.560,00		
	Somma dovuta a ribasso d' asta (IVA inclusa)		€ 211.549,80		
	Imprevisti, lavori in economia diretta, smontaggio e recupero struttura geodetica intervento alberature, allacciamenti Analisi e prove lab., etc. (compresa IVA)		€ 0,00		
	Allaccio fognario		€ 2.089,00		
	Modifica fornitura bassa tensione		€ 3.167,01		
	Smontaggio struttura geodetica		€ 6.039,00		
	Analisi di laboratorio terreno e pavimentazione		€ 1.561,60		
	Rimozione alberature		€ 4.514,00		
	Fresatura ceppaie		€ 854,00		
	Nuove analisi di laboratorio terreno		€ 866,20		
	Smaltimento materiale di risulta		€ 6.093,90		
	Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo, D. LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e fase esecutiva (D.Lgs. 81/08 s.m.i.), pratica VV.F. (IVA e cassa di previdenza comprese)		€ 113.456,00		
	Spese tecniche per Accatastamento, Collaudi, Competenze per certificazioni specifiche Cert-REI, pratica GSE (IVA e cassa di previdenza comprese)		€ 15.092,00		
	Spese tecniche per redazione SCIA antincendio, e direzione antincendio, predisposizione di certificazioni mod. pin. 2.3. 2018 dich. prod., di mod. pin. 2.2.2023 cert. rei. e pratiche per gse per allaccio impianto fotovoltaico alla rete dibassa tensione (IVA e cassa di previdenza comprese)		€ 16.515,45		
	Spese tecniche per certificazioni resistenza al fuoco strutture portanti		€ 1.649,44		
	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo		€ 13.908,00		
	Spese tecniche servizio di prolungamento d'incarico CSE e assistenza DL		€ 11.550,00		
	Contributo ANAC, pubblicazione bando, spese per acquisizione pareri (Coni, VV.F.)		€ 5.300,00		
	Impianto di diffusione sonora		€ 58.438,00		
	Attrezzature, arredi, etc (compresa IVA)		€ 10.802,41		
	Accantonamento per accordi bonari		€ 10.000,00		
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 2.105.256,01**		

SEZ. 3

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO		
	Lavoro principale (IVA compresa)	2024	€ 565.850,04		
		2025	€ 894.009,54		
		2026	€ 119.390,62		
	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2024	€ 3.125,76		
		2026	€ 29.434,24		
	Somma dovuta a ribasso d' asta (iva 10% inclusa)	2026	€ 211.549,80		
	Imprevisti, lavori in economia diretta, smontaggio e recupero struttura geodetica intervento alberature, allacciamenti Analisi e prove lab., etc. (compresa IVA)	2026	€ 0,00		
	Allaccio fognario	2026	€ 2.089,00		
	Modifica fornitura bassa tensione	2026	€ 3.167,01		
	Spese tecniche per redazione SCIA antincendio, e direzione antincendio, predisposizione di certificazioni mod. pin. 2.3. 2018 dich. prod., di mod. pin. 2.2.2023 cert. rei. e pratiche per gse per allaccio impianto fotovoltaico alla rete dibassa tensione (IVA e cassa di previdenza comprese)	2025	€ 11.515,45		
		2026	€ 5.000,00		
	Spese tecniche per certificazioni resistenza al fuoco strutture portanti	2026	€ 1.649,44		
	Smontaggio struttura geodetica	2024	€ 6.039,00		
	Analisi di laboratorio terreno e pavimentazione	2024	€ 1.561,60		
	Rimozione alberature	2024	€ 4.514,00		
	Fresatura ceppaie	2024	€ 854,00		
	Nuove analisi di laboratorio terreno	2024	€ 866,20		
	Smaltimento materiale di risulta	2024	€ 6.093,90		
	Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo, D. LL., Contabilità, Coord. Sicurezza in fase di progettazione e fase esecutiva (D.Lgs. 81/08 s.m.i.), pratica VV.F. (IVA e cassa di previdenza comprese)	2022	€ 12.000,00		
		2023	€ 48.686,00		
		2024	€ 19.000,00		
		2025	€ 31.770,00		
		2026	€ 2.000,00		
	Spese tecniche per Accatastamento, Collaudi, Competenze per certificazioni specifiche Cert-REI, pratica GSE (IVA e cassa di previdenza comprese)	2026	€ 15.092,00		
	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	2026	€ 13.908,00		
	Spese tecniche servizio di prolungamento d'incarico CSE e assistenza DL	2025	€ 7.550,00		
		2026	€ 4.000,00		
	Contributo ANAC, pubblicazione bando, spese per acquisizione pareri (Coni, VV.F.)	2022	€ 30,00		
		2023	€ 1.300,00		
		2024	€ 300,00		
		2026	€ 3.670,00		
	Impianto di diffusione sonora	2026	€ 58.438,00		
	Attrezzature, arredi, etc (compresa IVA)	2026	€ 5.546,40		
	Accantonamento per accordi bonari	2026	€ 10.000,00		
	COSTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		**€ 2.100.000,00**		

“LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO SOCIALE” - IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO - DITTA MORO ANTONIO SRL CUP G18E25000000004, CIG B9C0ADC299

		Fonti di finanziamento			
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**ALTRO....**	**TOTALE**
FONTI DI COPERTURA	190201/5210			CARIPARO	121.867,87
					121.867,87

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**				
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE			IMPORTO
LAVORI (IVA 22% INCLUSA)				121.867,87

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		ANNO	IMPORTO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE				
	LAVORI		2026	121.867,87
			TOT	121.867,87

CUP:G17H25001200004	**CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA**					
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE OTTOBRE 2025 RDO IN MEPA N.5638757 CIG:B8689C50F99 ”						
SEZ. 1 **FONTI DI COPERTURA**	**CAPITOLO DI SPESA**	**Codice prenotazione**				**TOTALE**
-€ 43.382,41 al capitolo 230201/7740 denominato “ Interventi di manutenzione straordinaria strade e piazze (no CDS)” - cd. Fin. n. U.2.02.01.09.012 “infrastrutture stradali” **-€ 24.031,76** al capitolo 230201/6072 denominato “ manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e parcheggi - oneri” - cd. Fin. n. U.2.02.01.09.012 “infrastrutture stradali”		-				**€ 67.414,17**
SEZ. 2	**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**					
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**				**P.E.**	**AGGIDICAZIONE**
1.1	Importo lavori a base di gara				€54.854,61	€53.757,52
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento				€1.500,00	€1.500,00
				SOMMANO (1)	**€56.354,61**	**€55.257,52**
2.1	I.V.A. 22% su (1)				€12.398,01	€12.156,65
2.1	Ribasso d’asta comprensivo di iva					€1.338,45
				SOMMANO (2)	**€12.398,01**	**€13.495,10**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO				**€ 68.752,62**	**€ 68.752,62**
	ATTIVITA'		**IMPEGNO**		**IMPORTO**	**ANNO**
Impegni 211140-21141-211142	lavori ed oneri (iva compresa)				€67.414,17	2026
	Importo totale di progetto				**€ 67.414,17**	

#RIF!

CUP **G17H25001310004**	**CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA**		**OP 241**	
“ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI DI PERTINENZA DEI PARCHEGGI - CUP: G17H25001310004 - RDO MEPA N. 5667589 - CIG: B88762965E ”				
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**Codice prenotazione**		
Capitolo/ART. n. 230201/7750 denominato:”INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA EX ART. 7 COMMA 7 CDS (PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO)”- Codice Finanziario U.2.02.01.09.012		-		
SEZ. 2	**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**			
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**P.E.**	**AGGIUDICAZIONE**
1.1	Lavori a base di gara		€125.000,00	€123.780,00
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento		€3.000,00	€3.000,00
	SOMMANO (1)		**€128.000,00**	**€126.780,00**
2.1	I.V.A. 22% su (1)		€28.160,00	€27.891,60
2.2	Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D Lgs 36/2023		€2.560,00	€2.560,00
2.3	Contributi di gara ANAC		€35,00	€35,00
2.4	CSP E CSE (iva ed oneri inclusi)		€3.460,48	€3.460,48
2.5	Lavori imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamenti		€9.778,29	€11.266,69
	SOMMANO (2)		**€43.993,77**	**€45.213,77**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		**€ 171.993,77**	**€ 171.993,77**
	ATTIVITA'		**IMPORTO**	**ANNO**
cod. 211145	lavori ed oneri della sicurezza (iva al 22% inclusa) IMPEGNO 21145		€154.671,60	2026
Cod. 211146	Contributi di gara ANAC		€35,00	2025

€ 154.706,60

CUP G17H24001670004	**CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA**			
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2025"			**OP 227**	
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**Codice prenotazione**		**TOTALE**
Capitolo/ART. 230201/6402 : € 490.275,43 esigibilità 2025; **Capitolo/ART. 230201/7740 : € 202.000,00 esigibilità 2025;** **Capitolo/ART. 230201/7740 : € 233.000,00 esigibilità 2025;**	-			**€ 925.275,43**

SEZ. 2	**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**				
VOCI DEL QUADRO	***DESCRIZIONE***	***PFTE***	***PE***	***AGGIUDICAZIONE***	***ASSESTAMENTO***
1.1	Lavori a base di gara	€720.000,00	€720.000,00	€619.394,40	€619.375,52
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€14.400,00	€14.400,00	€14.400,00	€14.400,00
	SOMMANO (1)	**€734.400,00**	**€734.400,00**	**€633.794,40**	**€633.775,52**
2.1	I.V.A. 22% su (1)	€161.568,00	€161.568,00	€139.434,77	€ 139.430,61
2.2	Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D Lgs 36/2023	€14.688,00	€14.688,00	€14.688,00	€14.688,00
2.3	Contributi di gara ANAC	€410,00	€410,00	€410,00	€410,00
2.4	CSP E CSE (iva ed oneri inclusi)	€11.522,00	€11.522,00	€10.504,20	€10.504,20
2.5	Lavori, imprevisti e arrotondamenti	€2.687,43	€2.687,43	€3.705,23	€3.705,23
2.6	somme a disposizione			€122.738,83	€10.435,48
2.7	Lavori di completamento (oneri ed iva compresi) imp. 212188/2025				€112.326,38
	SOMMANO (2)	**€190.875,43**	**€190.875,43**	**€291.481,03**	**€291.499,90**
	TOTALE PROGETTO (1)+(2)	**€925.275,43**	**€925.275,43**	**€925.275,43**	**€925.275,43**

ATTIVITÀ	**IMPORTO**	**ANNO**
lavori ed oneri della sicurezza (iva al 22% inclusa)	€773.206,14	2025
Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D Lgs 36/2023	€14.688,00	2025
Contributi di gara ANAC	€410,00	2025
CSP E CSE (iva ed oneri inclusi)	10.504,20	2025
Lavori, imprevisti e arrotondamenti cod prenotazione 207605	3.705,23	**2026**
somme a disposizione cod prenotazione 207605	10.435,48	**2026**
Lavori di completamento (oneri ed iva compresi) imp. 212188/2025	112.326,38	**2026**
TOTALE PROGETTO	**€925.275,43**	

CUP G17H25000440004	**CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA**					
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LUGLIO 2025"			**OP 237**			
SEZ. 1 FONTI DI COPERTURA	**CAPITOLO DI SPESA**	**Codice prenotazione**		**TOTALE**		
-cap. 230201/6402 denominato " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV. ECON.) Codice finanziario U.2.02.01.09.012		-		**€ 1.014.000,00**		
SEZ. 2	**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**					
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**		**PFTE**	**P.E.**	**AGGIUDICAZIONE**	**PERIZIA DI VARIANTE**
1.1	Importo lavori a base di gara		€770.000,00	€727.000,00	€631.341,34	€727.000,00
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento		€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€20.000,00
	SOMMANO (1)		**€790.000,00**	**€747.000,00**	**€651.341,34**	**€747.000,00**
2.1	I.V.A. 22% su (1)		€173.800,00	€164.340,00	€143.295,09	€164.340,00
2.2	Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D Lgs 36/2023		€15.800,00	€14.940,00	€14.940,00	€14.940,00
2.3	Contributi di gara ANAC		€410,00	€410,00	€410,00	€410,00
2.4	CSP e CSE (iva ed oneri inclusi)		€12.297,60	€12.297,60	€12.297,60	€12.297,60
2.5	Intervento per preservazione apparato radicale piante (iva inclusa)		€12.200,00	€12.200,00	€12.200,00	€12.199,99
2.6	Interventi manutenzione straordinaria complementari (comprensivo di Iva e Oneri)			€52.460,00	€52.308,11	€52.308,11
2.7	CSP e CSE (iva ed oneri inclusi) per voce 2.6				€3.660,00	€3.660,00
2.8	Lavori, imprevisti e arrotondamenti		€9.492,40	€10.352,40	€121.369,86	€4.666,30
2.9	Allacciamenti idrici in viale Trieste (IVA COMPRESA)				€2.178,00	€2.178,00
	SOMMANO (2)		**€224.000,00**	**€267.000,00**	**€362.658,66**	**€267.000,00**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		**€ 1.014.000,00**	**€ 1.014.000,00**	**€ 1.014.000,00**	**€ 1.014.000,00**

ATTIVITA'	**IMPEGNO**	**IMPORTO**	**ANNO 2025**	**ANNO 2026**
lavori ed oneri (iva compresa)			€ 294.636,43	€ 616.703,57
Incentivo per funzioni tecniche – Art 49 del D. Lgs 36/2023			€14.940,00	
Contributi di gara ANAC			€ 410,00	
CSP e CSE (iva ed oneri inclusi)			€ 6.148,80	€6.148,80
Intervento per preservazione apparato radicale piante (iva inclusa)				€ 12.199,99
Interventi manutenzione straordinaria complementari (comprensivo di Iva e Oneri)			€ 52.308,11	
CSP e CSE (iva ed oneri inclusi) per voce 2.6			€3.660,00	
Lavori, imprevisti e arrotondamenti				€4.666,30
Allacciamenti idrici in viale Trieste (IVA COMPRESA)			€2.178,00	
			€ 374.281,34	***€ 639.718,66***

Importo totale di progetto ***Totale 2025+2026*** **€ 1.014.000,00**

CUP G17H20001360001	CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA	
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4 INV. 2.2 **RECUPERO FUNZIONALE DI PISTE CICLABILI E PERCORSI EPDONALI VIA VARIE DEL COMUNE DI ROVIGO** **Messa in sicurezza percorsi esistenti e creazione di nuovi collegamenti**		**OP 163**

SEZ. 1 FONTI DI COPERTURA	CAPITOLO DI SPESA	Codice prenotazione			TOTALE
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ART 1 C. 139 DELLA L.B. 2019 (LEGGE 145/2018) ANNUALITA' 2022	Capitolo/ART. 230201/5500 PNRR- M2C4 INV.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500) Conto finanziario U.2.02.01.09.012	197622 € 1.000.000,00			€ 1.000.000,00

SEZ. 2	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	QE pre aggiudicazione	QE aggiudicazione lavori	QE SPESE PERIZIA perizia	QE PERIZIA
1.1	Lavori a base di gara	€ 706.170,00	€ 608.153,60	€ 608.153,60	€ 548.426,27
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento	€ 24.736,75	€ 24.736,75	€ 24.736,75	€ 47.203,69
	SOMMANO (1)	**€ 730.906,75**	**€ 632.890,35**	**€ 632.890,35**	**€ 595.629,96**
2.1	I.V.A. 22% su (1)	**€ 160.799,49**	**€ 139.235,88**	**€ 139.235,88**	**€ 131.038,59**
2.2	Incentivo per funzioni tecniche – Art 113 del D Lgs 50/2016	**€ 14.618,14**	**€ 14.618,14**	**€ 14.618,14**	**€ 14.618,14**
2.3	Contributi di gara ANAC	**€ 410,00**	**€ 410,00**	**€ 410,00**	**€ 410,00**
2.4	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva e CSP	**€ 20.224,55**	**€ 20.224,55**	**€ 20.224,55**	**€ 20.224,55**
2.5	Iva al 22% e CNPAIA relativi al punto 2.4	**€ 5.436,36**	**€ 5.436,36**	**€ 5.436,36**	**€ 5.436,36**
2.6	Spese tecniche per Direzione lavori e CSE	**€ 29.514,17**	**€ 29.514,17**	**€ 29.514,17**	**€ 29.514,17**
2.7	Iva al 22% e CNPAIA relativi al punto 2.6	**€ 7.933,41**	**€ 7.933,41**	**€ 7.933,41**	**€ 7.933,41**
2.8	Rilievi, indagini e spese laboratorio	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ -**
2.9	Allacciamenti pubblici servizi	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**
2.10	Imprevisti (IVA inclusa)	**€ 21.157,14**	**€ 21.157,14**	**€ 10.065,28**	**€ 8.135,07**
2.11	Accordi bonari	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**
2.12	Allacciamento idrico	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.033,00**	**€ 1.033,00**
2.13	Ribasso d'asta	**€ -**	**€ 119.580,01**	**€ 119.580,01**	**€ 169.967,90**
2.14	Spese professionali perizia variante			**€ 11.058,86**	**€ 11.058,86**
	Sommano (2)	**€ 269.093,25**	**€ 367.109,65**	**€ 367.109,65**	**€ 404.370,04**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 1.000.000,00**	**€ 1.000.000,00**	**€ 1.000.000,00**	**€ 1.000.000,00**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA	IMPORTO	ANNO	COD. IMPEGNO	COD. PRENOT.
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE					
	Incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 25.660,91	2023	197623	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)	€ 360.488,36	2024	201518	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)	€ 100.000,00	2025	201518	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)	€ 26.180,19	2026	201518	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto Segnaletica	€ 20.000,00	2024	207092	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto Segnaletica	€ 15.000,00	2025	207092	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto Segnaletica	€ 5.000,00	2026	207092	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto scavi e Reiterri	€ 160.000,00	2025	207629	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto scavi e Reiterri	€ 30.000,00	2026	207629	
	Lavori e oneri sicurezza (compreso iva al 22%)- subappalto scavi e Reinterri	€ 10.000,00	2024	202629	
	DL e CSE (IVA al 22% e CNPAIA inclusi)	€ 14.979,03	2023	201125	
	DL e CSE (IVA al 22% e CNPAIA inclusi)	€ 11.234,28	2024	201125	
	DL e CSE (IVA al 22% e CNPAIA inclusi)	€ 6.734,27	2025	201125	
	DL e CSE (IVA al 22% e CNPAIA inclusi)	€ 4.500,00	2026	201125	
	Lavori, imprevisti, arrotondamenti	€ 8.135,07	2026		197622
	Inc per fun tec – Art 113 del D Lgs 50/2016	€ 14.618,14	2024	206718	
	Contributi di gara ANAC	€ 410,00	2023	200916	
	Rilievi, indagini e spese laboratorio	€ 0,00	2025		197622
	Allacciamento idrico	€ 1.033,00	2025	208940	
	residuo quota alleccaiamento pubblici servizi	€ 3.000,00	2026		197622
	Accordi bonari	€ 2.000,00	2026		197622
	Ribasso d'asta	€ 169.967,90	2026		197622

	Spese professionali perizia variante			€ 11.058,86	2025	210459	
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			**€ 1.000.000,00**			

CUP G11B22002220004									
Fonti di finanziamento							Op 178		
SEZ. 1									
FONTI DI COPERTUR	**CAPITOLO DI SPESA**						**TOTALE**		
Fondi di Bilancio comunale derivanti da destinazione avanzo	€ 350.000,00 al capitolo 2302016412 denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV.CDS); - € 673.302,68 al capitolo 2302017763 denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI E SOTTOSERVIZI (AV. AMM.NE);						**€ 1.023.302,68**		
totale complessivo finanziamento									
SEZ. 2									
QUADRO ECONOMIC									
VOCI DEL QUADRO	**DESCRIZIONE**					**progetto definitivo**	**progetto esecutivo**	**Aggiudicazione+Spese rilievi**	**Incremento indennità esproprio**
1.1	Importo lavori in appalto					554.927,42	546.472,33	490.611,92	490.611,92
1.2	Oneri per sicurezza e coordinamento					23.138,33	23.128,33	23.128,33	23.128,33
	SOMMANO					**578.065,75**	**569.600,66**	**513.740,25**	**€ 513.740,25**
2.1	spese tecniche per indagini in sito, analisi specialistiche, rilievi					15.479,84	15.479,84	15.479,84	15.479,84
	spese tecniche per riconfinamento e frazionamento							4.227,30	4.227,30
2.2	progettazione, DL, collaudo					79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
2.3	allacciamenti, interferenze e acquisizione aree					132.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
2.4	Imprevisti-incentivi - accantonamenti - spese varie					62.654,00	62.981,41	62.981,41	51.589,40
	incentivi art. 45								11.392,01
2.5	IVA-oneri					156.003,09	154.140,77	51.374,03	51.374,03
2.6	ribasso d'asta (compresa iva al 10%)					0,00	0,00	144.422,21	143.972,21
	Spese per servizio indagini GEOCONSULTING							9.977,64	9.977,64
	Indennità di esproprio								450,00
	Sommano (2)					**445.236,93**	**453.702,02**	**509.562,43**	**€ 509.562,43**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO					**€ 1.023.302,68**	**€ 1.023.302,68**	**€ 1.023.302,68**	**€ 1.023.302,68**

SEZ. 3	ATTIVITA' PREVISTA		IMPORTO	ANNO	
	lavori ed oneri sicurezza (compreso iva al 10%)	cod imp. 208225	€ 294.534,89	2025	
	lavori ed oneri sicurezza (compreso iva al 10%)	cod imp. 208225	€ 249.579,39	2026	
	subappalto F.LLI CAROLLO	cod imp 211864	€ 21.000,00	2026	
	spese per rilievi (compresa Iva e contr prev. 1209,60 €)	cod imp. 199176	€ 5.709,60	2022	
	indagine georadar e magnetometrica per ricerca ordigni bellici (compreso Iva € 646,80)	cod. imp. 200959	€ 3.586,80	2023	
	integrazione impegno per indagine georadar e magnetometrica per ricerca ordigni bellici (compreso iva € 330,00)	cod. imp. 200959	€ 1.830,00	2023	
	indagini pacchetti stradali-cbr- prove su piastra (compreso Iva 476,61 €)	cod. imp. 200786	€ 2.643,01	2023	
	prove penetrometriche-relazione geologica (esente iva compreso oneri 56,00 €)	cod. imp. 200798	€ 1.456,00	2023	
	progetto definitivo-esecutivo-csp (compreso oneri ed iva)	cod. imp. 200750	€ 23.127,68	2023	
	progetto definitivo-esecutivo-csp (compreso oneri ed iva)	cod. imp. 200750	€ 23.127,69	2024	
	contributo anac incarico per progetto definitivo-esecutivo-csp	cod imp. 200751	€ 30,00	2024	
	oneri per risoluzione interferenza con metanodotto compresa iva al 22%	cod imp.204219	€ 109.800,00	2024	
	D.L. (oneri ed iva compresi)	cod imp.206963	€ 20.871,76	2026	
	D.L. (oneri ed iva compresi)	cod imp.206963	€ 20.871,76	2025	
	contributo anac per gara affidamento lavori	cod imp.206960	€ 410,00	2024	
	80% indennità di esproprio+indennità occupazione	cod imp. 208655	€ 12.461,68	2025	
	quota parte indagini+allacciamenti, acquisizione aree -imprevisti-accantonamenti-spese varie- iva e oneri-quota spese tecniche- ribasso d'asta Più € 22.959,61 PER MODIFICA iva dal 22 al 10%	cod pren.199175	€ 11.842,01	2025	
	Spese professionali di rilievo ed accatastamento (Prof. Cezza Marcello)	cod pren.199175	€ 4.227,30	2025	
	quota parte indagini+allacciamenti, acquisizione aree -imprevisti-accantonamenti-spese varie- iva e oneri-quota spese tecniche- ribasso d'asta Più € 22.959,61 PER MODIFICA iva dal 22 al 10%	cod pren.199175	€ 27.526,25	2026	
	quota parte indagini+allacciamenti, acquisizione aree -imprevisti-accantonamenti-spese varie- iva e oneri-quota spese tecniche- ribasso d'asta **piu € 38.689,22 per modifica IVA DAL 22 AL 10%**	cod pren.199174	€ 140.000,00	2026	
	quota parte indagini+allacciamenti, acquisizione aree -imprevisti-accantonamenti-spese varie- iva e oneri-quota spese tecniche- ribasso d'asta **piu € 38.689,22 per modifica IVA DAL 22 AL 10%**	cod pren.199174	€ 26.847,21	2026	
	Spese indagini in sito GEOCONSULTING	cod imp.211265	€ 9.977,64	2025	
	Incremento indennità di esproprio	cod pren.199174	€ 450,00	2026	
	Incentivi art. 45	cod pren.199174	€ 11.392,01	2026	
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		**€ 1.023.302,68**		

OP 229 - SISUS - AURO, AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI, IN PARTICOLARE NEI COLLEGAMENTI CON LE CICLOVIE NELLE AREE URBANE – APPROVAZIONE SOTTO IL PROFILO TECNICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE ROVIGO CON LA FRAZIONE DI GRIGNANO POLESINE IN DIREZIONE ARQUA' POLESINE - CUP G11B24000620006

		Fonti di finanziamento		
SEZ. 1	**CAPITOLO DI SPESA**	**AVANZO CDS**	**MUTUO**	**CONTR. REGIONALE**
FONTI DI COPERTURA	230201/6413	**€ 459.375,00**		**€ 1.220.625,00**

SEZ. 2 **QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**		
VOCI DEL QUADRO	DESCRIZIONE	IMPORTO
LAVORI		€ 1.390.132,45
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		€ 289.867,55
	TOT.	**€ 1.680.000,00**

SEZ. 3	ATTIVITÀ PREVISTA	ANNO	IMPORTO	IMPEGNO
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE	Spese professionali comprensivo oneri e IVA	2026	€ 71.090,21	212210
	Imprevisti	2026	€ 915,94	212206
	ANAC (spese professionali)	2026	€ 35,00	212211
	Spese acquisizione areee, incentivi, accordi bonari, ANAC	2026	€ 100.000,00	
	Spese acquisizione areee, incentivi, accordi bonari, ANAC	2027	€ 117.826,40	
	Lavori	2026	€ 516.951,95	
	Lavori	2027	€ 873.180,50	
		TOT	**€ 1.680.000,00**	

TOTALE
1.680.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE
CONTRIBUTO REGIONALE
CONTRIBUTO REGIONALE
COFINANZIAMENTO COMUNALE
COF. COMUNALE PER € 106314,22 + € 11512,18 REGIONALE
COF. COMUNALE PER € 135234,38 + € 381717,57 REGIONALE
COF. COMUNALE PER €117826,4 + € 755354,1 REGIONALE