COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 1454 DEL 21/04/2026

OGGETTO: **OP 158 - MEDIE OPERE - INTERVENTO STRALCIATO DAL P.N.R.R. MISSIONE M2C4 I-2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU".**
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE ULTIMO SAL E REVOCA DELLA DETERMINA 1280 DEL 09/04/2026.
CUP G14H20000890001 - CIG 9358668924

IL DIRIGENTE

Visti:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva, con la quale si modifica l'assegnazione del personale disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47

del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto ;

- che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Scuola primaria Donatoni: Costruzione nuova mensa scolastica";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 (PIAO);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato;

Premesso che:

• con Delibera di G.C. n. 116 del 07/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO" dell'importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 437.000,00 per lavori, comprensivi di €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 63.000,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con i fondi stanziati ai sensi del Decreto 8/11/2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale denominato "contributi ai Comuni per la realizzazione di OO.PP. per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23/02/2021 come rettificato dal DM 25/08/2021" iscritto nel bilancio comunale in entrata al Capitolo 150420/5500 "PNRR - Contributo statale per manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. S. 150201/5500)" - Accertamento n. 75047 - ed in spesa al capitolo 150201/5500 "PNRR - Manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500)" - codice prenotazione impegno 196815 – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 - fabbricati ad uso scolastico;

• con DTD n. 1676 del 31/05/2022 è stato affidato all'Ing. Giovanni BALZAN, c.f. BLZ GNN 72B01 H620N e p.iva 01226540290 con studio in Via Don Minzoni n. 49 - 45100 Rvigo (RO), il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 per l'intervento in oggetto con copertura economica al Capitolo di spesa n. 150201/5500 "PNRR - Manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500)" - Codice Impegno 196816 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 – fabbricati ad uso scolastico;
• con DTD n. 2042 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "P.N.R.R. - MISSIONE M2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA. COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA. LINEA DI INTERVENTO I-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BONIFACIO" dell'importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 437.000,00 per lavori, comprensivi di €. 10.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed a €. 63.000,00 per somme in amministrazione diretta, finanziato con i fondi stanziati ai sensi del Decreto 8/11/2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale denominato "contributi ai Comuni per la realizzazione di OO.PP. per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23/02/2021 come rettificato dal DM 25/08/2021" accertato in entrata al capitolo di bilancio n. 150420/5500 "PNRR - Contributo statale per manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. S. 150201/5500)" - Accertamento n. 75047 - ed iscritto in spesa al capitolo n. 150201/5500 "PNRR - Manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500)" - codice prenotazione impegno 196815 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 - fabbricati ad uso scolastico;
• le opere sono state stralciate, successivamente, a seguito della revisione del P.N.R.R. italiano;
• con DTD n. 2524 del 02/09/2022 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 50/2016 come stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 120 mediante il ricorso al mercato elettronico (Mepa) attraverso il sistema della richiesta di offerta RdO e con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori in epigrafe per l'importo complessivo dei lavori a base d'asta di € 427.000,000 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% come per legge per un totale di € 480.700,00;
• con DTD n. 3426 del 23/11/2022, a seguito di esperimento procedura telematica sul mercato elettronico (Mepa) di cui alla DTD n. 2524/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva con valore di efficacia i lavori di "Manutenzione straordinaria per efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Bonifacio" alla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, per l'importo lavori di € 418.460,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 10.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari ad € 42.846,00 per un totale complessivo di € 471.306,00;
• con la stessa DTD n. 3426 del 23/11/2022 si è impegnata la spesa complessiva di € 471.306,00 finanziata nel bilancio comunale in spesa al capitolo n. 150201/5500 "PNRR - Manutenzione

straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500)" - codice impegno 198279 - esigibilità 2023 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 - fabbricati ad uso scolastico;
• il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• con Verbale di Consegna dei Lavori del 16/03/2023, sono stati regolarmente consegnati i lavori con termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 11/09/2023;
• con Verbale di Sospensione Lavori n. 1 i lavori sono stati sospesi dal 21/03/2023;
• con DTD n. 2675 del 23/08/2023 è stato approvato Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 relativo a nuovi prezzi concordati in data 21/08/2023;
• con DTD n. 1094 del 04/04/2023 è stata corrisposta l'anticipazione di € 85.692,00 oltre IVA 10% pari ad € 8.569,20 per un importo complessivo di € 94.261,20 pari al 20% dell'importo contrattuale, come previsto dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo l'art. 207 del D. L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
• con Verbale di Ripresa Lavori n. 1 i lavori sono stati ripresi dal 03/07/2023 con nuovo termine previsto per l'ultimazione degli stessi in data 24/12/2023;
• con DTD n. 2449 del 01/08/2023 si è provveduto a pagare la fattura n. 301/1 del 28/07/2023, ns. prot. n. 58462 del 31/07/2023, emessa dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa all'acconto 1° SAL (Certificato di pagamento n. 1) dell'importo lavori di € 172.118,05 oltre IVA 10% di € 17.211,81 per un totale complessivo di € 189.329,86, eseguiti nell'anno 2023;
• con verbale di Sospensione Lavori n. 2 i lavori sono stati sospesi dal 26/09/2023;
• con DTD n. 3089 del 02/10/2023 si è provveduto pagare la fattura n. 364/1 del 28/09/2023, ns. prot. n. 73982 del 28/09/2023, emessa dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa all'acconto 2° SAL (Certificato di pagamento n. 2) dell'importo lavori di € 93.292,42 oltre IVA 10% di € 9.329,24 per un totale complessivo di € 102.621,66, eseguiti nell'anno 2023;
• con verbale di Ripresa Lavori n. 2 i lavori sono stati ripresi dal 27/11/2023 con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 24/02/2024;
• con DTD n. 4295 del 19/12/2023 è stato approvato Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 relativo a nuovi prezzi concordati in data 14/12/2023;
• con DTD n. 274 del 23/01/2024 si è provveduto pagare la fattura n. 13/1 del 22/01/2024, Ns. prot. n. 6142 del 23/01/2024, emessa dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa all'acconto 3° SAL (Certificato di pagamento n. 3) dell'importo lavori di € 43.028,88 oltre IVA 10% di € 4.302,89 per un totale complessivo di € 47.331,77, eseguiti nell'anno 2023;
• con verbale di Sospensione Lavori n. 3 i lavori sono stati sospesi dal 29/01/2024;
• con verbale di Ripresa Lavori n. 3 i lavori sono stati ripresi dal 21/02/2024 con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 18/03/2024;
• con DTD n. 740 del 27/02/2024 è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 relativo a nuovi prezzi concordati in data 22/02/2024;

Considerato che:

• il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 180 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna intervenuto in data 16/03/2023 e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava il giorno 11/09/2023;
• i lavori hanno subito una sospensione quantificata complessivamente in 189 giorni, per cui il termine per completare l'opera è risultato posticipato al 18/03/2024;
• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/03/2024, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori del 19/03/2024, agli atti, quindi entro il termine contrattuale;
• il relativo Stato Finale dei lavori a tutto il 18/03/2024 dell'importo netto lavori di € 428.451,53 è stato emesso dalla Direzione Lavori - Ing. Alessio Papa in data 16/04/2024, e vistato dal R.U.P. Ing. Federico Modonesi in pari data;

Precisato che:

• in data 27/11/2025, da parte del D.L., sono stati completati gli atti di contabilità finale, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione corredato dalla prevista documentazione, dell'importo di € 34.320,18 oltre I.V.A. 10% di € 3.432,02 per un **totale di € 37.752,20** da cui si evince che si è verificata **un'economia di spesa contrattuale pari ad** € 8,47 oltre all'I.V.A. 10% per un totale di **€ 9,31** inserita alla voce "lavori imprevisti" del quadro economico di Assestamento n. 2 - Conto Finale (allegato parte integrante del presente provvedimento);
• il **Certificato di Regolare Esecuzione (all.1) è stato sottoscritto con riserva dalla Ditta Appaltatrice con cui richiede la corresponsione di maggiori compensi derivanti da aumento prezzi ammontanti in € 53.291,58 IVA compresa;**
• a seguito della verifica di applicabilità della clausola di revisione prezzi, è stato stimato da parte del Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa il maggiore compenso da riconoscere alla ditta esecutrice ATHESTE COSTRUZIONI SRL come si evince dalla *"Relazione del direttore dei lavori sull'applicabilità dell'adeguamento/revisione prezzi"* e relativa tabella allegata al presente atto (all.2), dalla quale emerge che il maggiore compenso derivante dalla revisione dei prezzi ammonta ad € 56.776,32 € oltre iva, di cui, ai sensi del decreto aiuti DL 50/2022, va riconosciuta la quota parte dell'80% per quanto eccedente il 5% di aumento prezzi per cui il valore stimato dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa da corrispondere risulta di **€ 45.421,05 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 49.963,16** ;
• **per quanto sopra esposto risulta necessario procedere all'impegno di spesa** della somma di € 49.963,16 a favore della ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL P.IVA 01566420285, la cui copertura finanziaria trova applicazione mediante contributo FOI (Fondo opere indifferibili).

Premesso che:

• in corso d'opera:
- con DTD n. 1094 del 04/04/2023 è stata corrisposta l'anticipazione di € 85.692,00 oltre IVA 10% pari ad € 8.569,20 per un importo complessivo di € 94.261,20 pari al 20% dell'importo contrattuale;
- con DTD n. 2449 del 01/08/2023 alla nominata impresa è stato corrisposto l'acconto 1° SAL (Certificato di pagamento n. 1) per un importo lavori di € 172.118,05 oltre IVA 10% di € 17.211,81 per un totale complessivo di € 189.329,86;

- con DTD n. 3089 del 02/10/2023 alla nominata impresa è stato corrisposto l'acconto 2° SAL (Certificato di pagamento n. 2) dell'importo lavori di € 93.292,42 oltre IVA 10% di € 9.329,24 per un totale complessivo di € 102.621,66;
- con DTD n. 274 del 23/01/2024 alla nominata impresa è stato corrisposto l'acconto 3° SAL (Certificato di pagamento n. 3) dell'importo lavori di € 43.028,88 oltre IVA 10% di € 4.302,89 per un totale complessivo di € 47.331,77;

cosicché la somma da pagare a titolo di saldo finale alla medesima risulta di € 34.320,18 oltre I.V.A. 10% di € 3.432,02 per un **totale di € 37.752,20** come da Certificato di Regolare Esecuzione;

è necessario revocare la Determina n. 1280 del 09/04/2026 per errori materiali non altrimenti sanabili.

Considerato che

• l'opera in oggetto risulta beneficiaria del contributo Statale per opere indifferibili della somma di € 50.000,00 secondo il Decreto del Ministero delle Economie e Finanze n. 52 del 02/03/2023 e relativi allegati per cui verrà effettuata apposita variazione di bilancio per l'iscrizione in entrata del contributo FOI (Fondo opere indifferibili) e successiva corresponsione alla ditta della somma a lei spettante;
• il riconoscimento della quota derivante da revisione prezzi avviene per opere già realizzate in quanto avviene solo a seguito di approvazione del conto finale dell'opera;
• la Ditta a garanzia degli impegni assunti, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799850009 in data 27/12/2022 rilasciata da SACE BT SPA - Sede Legale in Roma - Piazza Poli n. 42 (ns. prot. n. 2898 del 16/01/2023);

Presa visione delle seguenti fatture/note di credito:

- fattura n. 162/1 del 2/12/2025 ns. prot. 92932 del 16/12/2025 presentata dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 34.320,18 oltre IVA 10% di € 3.432,02 per un totale complessivo di € 37.752,20, eseguiti e conclusi entro il 31/12/2024;
- nota di credito n. 188/1 del 31/12/2025 ns. prot. 1143 del 09/01/2026 presentata dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL a totale storno della fattura n. 162/1 del 2/12/2025 sopra indicata per un totale complessivo di € 37.752,20;
- fattura n. 189/1 del 31/12/2025 ns. prot. 1142 del 09/01/2026 presentata dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo lavori di € 34.320,18 oltre IVA 10% di € 3.432,02 per un totale complessivo di € 37.752,20, eseguiti e conclusi entro il 31/12/2024;
- nota di credito n. 34/1 del 10/03/2026 ns. prot. 19495 del 18/03/2026 presentata dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, relativa al SALDO FINALE DEI LAVORI dell'importo

lavori di € 34.320,18 oltre IVA 10% di € 3.432,02 per un totale complessivo di € 37.752,20, eseguiti e conclusi entro il 31/12/2024;
- fattura n. 43/1 del 23/03/2026 ns. prot. 20936 del 24/03/2026 presentata dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede in Este (PD) alla Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285, **relativa al saldo finale dei lavori, recupero dell'anticipo del contratto e svincolo ritenute a garanzia dell'importo lavori** , per un totale di € 34.320,18 oltre IVA 10% di € 3.432,02 per un **totale complessivo di € 37.752,20**, eseguiti e conclusi entro il 31/12/2024;

Visti inoltre:

• il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_49266010 con validità fino alla data del 30/05/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

• la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 21/01/2026 di avvenuta verifica di cui al D. M. 18/1/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600000473545 - Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

• la *"Relazione del direttore dei lavori sull'applicabilità dell'adeguamento/revisione prezzi"* e relativa tabella (all.2) allegata al presente provvedimento ed emessa dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa relativamente al riconoscimento delle somme aggiuntive derivanti dall'adeguamento prezzi così come calcolato nella tabella allegata al presente provvedimento;
• il D. Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
• il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
• il vigente Regolamento dei Contratti,

DETERMINA

1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2) **di approvare il Conto Finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione** dell'importo lavori di € 428.451,53 (I.V.A 10% inclusa) da cui si evince che si è verificata u**n'economia di spesa contrattuale pari ad € 8,46 (oltre IVA 10%)** inserita alla voce "lavori imprevisti" del quadro economico di Assestamento n. 2 - Conto Finale allegato parte integrante del presente provvedimento;
3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/11/2025 (all.1) è stato sottoscritto dalla Ditta Appaltatrice con una riserva relativa alla **richiesta di corresponsione di maggiori compensi derivanti da aumento prezzi per un ammontare di € 53.291,58 IVA compresa;**
4) di dare atto che a seguito della verifica di applicabilità della clausola di revisione prezzi, è

stato stimato da parte del Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa che il maggiore compenso da riconoscere alla ditta esecutrice ATHESTE COSTRUZIONI SRL p.IVA 01566420285 **ammonta a € 49.963,16 (IVA compresa)** come si evince dalla *"Relazione del direttore dei lavori sull'applicabilità dell'adeguamento/revisione prezzi"* e relativa tabella allegata al presente atto (all.2) ;

5) di dare atto che il credito vantato è quindi stato riconosciuto da parte del Direttore dei Lavori Ing. Alessio Papa nella misura di **€ 49.963,16 (IVA compresa)** e che l'impegno di spesa che si dovrà assumere troverà copertura nel Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui la stazione appaltante risulta beneficiaria per un ammontare di € 50.000,00 a seguito di Decreto RGS n.52 del 202/03/023 poichè ne sussistono le condizioni di applicazione, precisando che i €.50.000,00 assegnati a titolo di FOI verranno accertati ed impegnati a seguito di variazione di bilancio;

6) **di liquidare** e pagare la fattura n. 43/1 del 23/03/2026 ns. prot. 20936 del 24/03/2026 dell'importo lavori di € 34.320,18 oltre IVA 10% di € 3.432,02 per un totale complessivo di **€ 37.752,20** emessa dalla Ditta ATHESTE COSTRUZIONI SRL con sede legale in Este (PD), Via Principe Amedeo n. 45/C int. 12/A, P. IVA e C.F. 01566420285 relativa al saldo finale dei lavori, recupero dell'anticipo del contratto e svincolo ritenute a garanzia dell'importo lavori di cui in premessa ed eseguiti nel 2024;

7) di precisare che tale somma complessiva di € 37.752,20 trova copertura economica al capitolo in spesa n. 150201/5500 "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP G14H20000870001 - G14H20000890001 Manutenzione straordinaria scuole medie (Vinc. E. 150420/5500-5501)" - codice impegno 198279 - esigibilità 2024 - codice SIOPE U.2.02.01.09.003 - fabbricati ad uso scolastico;

8) **di procedere allo svincolo della cauzione definitiva** presentata dall'impresa sopra nominata a garanzia degli impegni assunti, costituita con la polizza fideiussoria n. 1694.00.27.2799850009 in data 27/12/2022 rilasciata da SACE BT SPA - Sede Legale in Roma alla Piazza Poli n. 42 - (ns. prot. n. 2898 del 16/01/2023) ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'importo del presente contratto;

9) **di approvare il quadro economico di Assestamento n. 2 - Conto Finale,** come allegato parte integrante al presente provvedimento;

di revocare la Determina n. 1280 del 09/04/2026 per errori materiali non altrimenti sanabili;

11) di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
- codice **CIG : 9358668924**;
- codice **CUP: G14H20000890001**;

12) che la somma da liquidare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di definizione contrattuale;

13) che il pagamento dovrà effettuarsi entro il 23/04/2026;

14) di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

15) di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art. 1 c. 629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

16) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

17) di dare atto infine, che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

18) di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti - Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sottosezione "Bandi di gara e contratti-Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31/12/2023" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale