COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 1332 DEL 13/04/2026

OGGETTO: **OP 174 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI IN VIA OROBONI - CUP G15G21000000001 - CIG ACCORDO QUADRO 9181055E40 - CIG DERIVATO A039B0759F - LIQUIDAZIONE FATTURA (SAL 5) PER AFFIDAMENTO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU PROGETO DEFINITIVO - APPALTO INTEGRATO TRAMITE ODA SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA INVITALIA AQ 1 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4**

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;

• il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

• il Decreto Dirigenziale n. 18 del 16/01/2026 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 112 del 19/11/2025 e nomina del dipendente Papa Alessio quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa “Fabbricati” per i progetti indicati nel menzionato Decreto;
• che il predetto Decreto n. 18/2026 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro “Progetti P.N.R.R. PINQuA (7 lotti)”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028, immediatamente eseguibile.

PREMESSO che:
- con Legge n. 160 del 27/12/2019 (comma 437 dell’articolo 1) è stato promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/9/2020 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha approvato le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” di cui all’art.1 commi 437 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019;
- il Comune di Rovigo, con nota prot. 19355 del 16.3.2021, ha presentato istanza di finanziamento al fine di riqualificare l’area situata nella zona quartiere San Bortolo, che risulta da tempo degradata a causa della mancata attuazione del Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (PIRUEA), ai sensi dell’art. 5 della L.R. 1° giugno 1999, n. 23, (c.d. Ex Gabar), inerente l’area tra le vie Oroboni, Galimberti e Maroncelli suddivisa in quattro comparti: (1) di esclusiva proprietà privata (2) di proprietà privata e pubblica (3) di proprietà pubblica (4) di proprietà pubblica, PIRUEA allo stato decaduto per il decorso dei termini di legge; detto Piano è stato attuato solo per parte del Comparto 2, i restanti Comparti 1, 3 e 4 essendo rimasti del tutto inattuati;
- al fine di accedere rapidamente al suddetto finanziamento, il Comune di Rovigo, con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15/03/2021, ha approvato esclusivamente dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica per la candidatura del Comune di Rovigo ai finanziamenti del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;
- si richiama il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo

all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00 di cui € 477.000.000,00 quali risorse nazionali, con un'attuazione prevista nel periodo 2021-2026;
- con Decreto n. 383 del 7 ottobre 2021 relativo al finanziamento del PINQuA, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;
ATTESO che il progetto presentato dall'Amministrazione di ROVIGO è risultato ammesso al contributo di cui trattasi, pari ad € 14.999.705,95 finanziato ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "ordinarie") ovvero Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota");
VISTO il quadro economico complessivo del progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede un importo totale di € 16.265.405,40 di cui €.14.999.705,95 con contributo ministeriale di cui al Decreto Interministeriale n. 395 del 16/9/2020 e €.1.265.699,45 con fondi di bilancio dell'Ente;
CONSIDERATO che:
- l'Amministrazione di Rovigo, per quanto indicato al punto precedente, è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del sopra citato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal P.N.R.R.;
- la progettualità PINQuA, dopo l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15/3/2021, è stata suddivisa in sette diversi interventi autonomi, ad ognuno dei quali è stato attribuito uno specifico CUP e una specifica copertura economica;
CONSIDERATO inoltre che con Decreto MEF n. 159 del 26/5/2023 sono stati assegnati al progetto PINQuA ulteriori € 2.999.941,20 a titolo di fondo opere indifferibili 20%;
CONSIDERATO che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 6/04/2022 il Comune di Rovigo, in qualità di soggetto attuatore della progettualità PINQuA, ha ritenuto conveniente avvalersi, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori, di INVITALIA affinché quest'ultima procedesse per suo conto alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
• con il provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA prot. 0274487 del 7/08/2022 è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZAR
SI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI

PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il sub-lotto prestazionale 4 - APPALTO INTEGRATO, al seguente operatore economico:
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
• con Determinazione Dirigenziale n. 1751 del 25/05/2023 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione lavori, in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 204407 del 5/7/2022 con il quale è stata aggiudicata la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" per il Sub-lotto Prestazionale 1 - SERVIZI TECNICI, ai seguenti operatori economici:
• STUDIO PACI SRL (mandataria), NOVIGOS TECNO SRL, ARCH. MAURIZIO SABATINO PIROCCHI, GEOL. ALBERTO ANTINORI (mandanti) per l'importo di € 284.326,15 + oneri previdenziali 4% pari ad € 11.373,05 + IVA 22% pari ad € 65.053,82 per un totale complessivo di € 360.753,02;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/06/2023 è stato nuovamente approvato dal punto di vista tecnico, il progetto di Fattibilità tecnico economica relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQuA: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO - NEXT GENERATION EU";
DATO ATTO che il Comune di Rovigo, attraverso la Società PLANUM SRL con sede a Mestre (VE) e lo STUDIO PACI SRL di Pesaro, in data 30/06/2023 ha redatto il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di cui trattasi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 12.10.2023 con la quale si è preso atto delle risultanze della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/990, in forma semplificata e asincrona, sulla base delle posizioni di favore della realizzazione dell'intervento espresso dalle Amministrazioni, Enti e società gestori di pubblici servizi coinvolti, e contestualmente si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo solamente sotto il profilo tecnico al fine di attivare l'iter di approvazione della variante urbanistica, validato dal RUP in data 12.10.2023 ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 (prot. 77474 del 12.10.2023), contestualmente prevedendo la localizzazione dell'opera pubblica ed apponendo il vincolo espropriativo in parziale variante allo strumento urbanistico e dichiarando la pubblica utilità dell'opera, il tutto ai sensi dell'art. 24 bis, comma 2, della L. R. n. 27/2003;
VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo del 12.10.2023 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e registrato con prot. 77474 del 12.10.2023;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3665 del 16/11/2023 con cui sono stati approvati tutti i progetti afferenti alla progettazione PINQuA, tra cui il progetto definitivo "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO

2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. COSTRUZIONE DI DUE NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA OROBONI. CUP G15G21000000001",validato dal RUP in data 12/10/2023 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 (prot 77474 del 12/10/2023) dell'importo complessivo di euro 7.826.040,00;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/11/2023 ad oggetto "PINQuA - RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN BORTOLO - INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR - M5C2 - 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.I. - LEGGE REGIONALE N. 27/2003 ART. 24-BIS";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4074 del 11/12/2023 con la quale si è provveduto ad emettere OdA e dunque ad affidare i lavori e servizi di ingegneria e architettura per realizzazione di nuovi edifici residenziali in Via Oroboni per il sub-lotto prestazionale 4 - Appalto Integrato (in adesione all'Accordo Quadro concluso da INVITALIA con provvedimento di aggiudicazione prot. 0274487 del 8 agosto 2022) alla Società CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via G. Papini n. 18 - Bologna (BO), C.F. e P. IVA 03539261200, per l'importo di € 4.859.946,68 oltre IVA 10% pari ad € 485.994,67 per un totale complessivo di € 5.345.941,35;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2891 del 22/08/2024 con la quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto integrato e ad impegnare la spesa per adesione all'Accordo Quadro sopra citato e contestualmente è stata impegnata la spesa di € 4.859.946,68 oltre IVA 10% pari ad € 485.994,67 per un totale complessivo di € 5.345.941,35 al capitolo 070201/7101 denominato "PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15G21000000001 PROGETTO PINQuA - COSTRUZIONE DI DUE NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI (VINC. E. 070420/7101)" codice SIOPE U.2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.";

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'affidatario nell'ambito della procedura di appalto integrato;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 3/11/2024 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e registrato con prot. 92037 del 3/12/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4252 del 6/12/2024, di approvazione del progetto esecutivo di cui sopra, sotto il profilo tecnico;

CONSIDERATO CHE:

• il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

• i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno 2026 previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del quinto stato di avanzamento dei lavori;

• in data 24/01/2025 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio e, contestualmente veniva fissato il termine per l'esecuzione degli stessi in 576 giorni naturali e consecutivi (fine lavori 23/08/2026);

• è stato presentato da parte del Direttore dei Lavori, Arch. Federico Paci, il 5° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 28/02/2026 dell'importo di € 3.427.746,40 di cui €138.378,92 di oneri della sicurezza e € 82.639,69 di costi della sicurezza speciali (importi al netto dell'IVA 10%);

• la Ditta appaltatrice Consorzio Innova Società Cooperativa ha comunicato di avvalersi (per la

realizzazione dei lavori) delle Ditte Consorziate GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Milano (MI), P. IVA 01587210293 e COGECO7 S.r.l., con sede in Roma (RM), P. IVA 09433891000;

PRESA VISIONE del:

• certificato di pagamento n. 5 emesso dall'Ing. Alessio Papa in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 23/03/2026 dell'importo netto lavori di € 744.828,82 oltre IVA 10% di € 74.482,88 per un totale complessivo di € 819.311,70;

VISTI altresì:

• la fattura n. 01334 del 27/03/2026 (Prot. 21817 del 27/03/2026) emessa dal Consorzio Innova Soc. Cooperativa, C.F. e P. IVA 03539261200, con sede legale in Via G. Papini n. 18 - 40128 BOLOGNA (BO) dell'importo netto di € 744.828,82 oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 74.482,88 per un importo totale complessivo di € 819.311,70 relativa ai lavori realizzazione di nuovi edifici residenziali in Via Oroboni, eseguiti nell'anno 2026;

• la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;

• il DURC acquisito con prot. INPS_48658702 con scadenza validità 05/08/2026 in relazione al CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in BOLOGNA (BO), P. IVA 03539261200, attestante la regolarità contributiva;

• il DURC acquisito con prot. INAIL_52264381 con scadenza validità 07/05/2026 in relazione alla Ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., con sede in MILANO (MI), P. IVA 01587210293, consorziata del CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, attestante la regolarità contributiva;

• il DURC acquisito con prot. INPS_49280882 con scadenza validità 2/06/2026 in relazione alla Ditta COGECO 7 S.r.l., con sede in ROMA (RM), P. IVA 09433891000, consorziata del CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, attestante la regolarità contributiva;

• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 13/04/2026 rilasciata per la fattura prot. 21817/2026, di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600003224245 - Esito della richiesta: CONSORZIO INNOVA SOC. COOP, soggetto non inadempiente);

• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 25/02/2026 , rilasciata per la fattura prot. 21817/2026, di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600003224352 - Esito della richiesta: GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., soggetto non inadempiente);

• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 13/04/2026 , rilasciata per la fattura prot. 21817/2026, di avvenuta verifica di cui al D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600003224312 - Esito della richiesta: COGECO 7 S.r.l., soggetto non inadempiente);

• la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

• il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 01334 del 27/03/2026 (Prot. n. 21817 del 27/03/2026), **dell'importo complessivo lordo di € 819.311,70** ed emessa in regime di split payment dalla Ditta CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA. con sede legale in Via G. Papini n. 18 - 40128 BOLOGNA, C.F. e P. IVA 03539261200, a fronte dei lavori di realizzazione di nuovi edifici residenziali in Via Oroboni, come da Certificato di Pagamento n. 5 relativo al 5° Stato di Avanzamento dei predetti lavori, **eseguiti nell'anno 2026** e secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	**070201/7101**
Descrizione capitolo:	PNRR - M5C2 INT. 2.3.1 CUP G15G21000000001 PROGETTO PINQUA - COSTRUZIONE DI DUE NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI (VINC. E. 070420/7101-0704207201)”
Piano finanziario:	U.2.02.01.09.001
Impegno numero:	**206228**
Esercizio	**2026**
Importo lordo (IVA 10% inclusa)	**€ 819.311,70**

3. di precisare che:
◦ al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici **CUP G15G21000000001**, **CIG ACCORDO QUADRO 9181055E40** e **CIG DERIVATO A039B0759F**;
◦ la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136;
◦ il pagamento della fattura venga effettuato **entro il 24/04/2026**;
4. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza, dando atto che applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment”, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato (trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015);
5. di dare atto:
◦ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art.

11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

◦ che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

6. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale