COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 13/05/2026

OGGETTO: OP 225 – PROGETTO PICCOLE STRALCIATO DAL PNRR CUP G14D23001680007 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. B. CASALINI" - DETERMINAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 794 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

• il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

• che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Scuola Casalini - Efficientamento energetico";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - assegnazione dotazioni finanziarie" e successive variazioni;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2025-2027 e successivi aggiornamenti.

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 05/09/2024 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo "SCUOLA MEDIA G. B. CASALINI - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" redatto dal Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati, dell'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori ed € 22.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

• l'opera, precedentemente finanziata con fondi P.N.R.R., è ora finanziata con fondi statali a seguito del definanziamento dai contributi P.N.R.R. operato con D. L. n. 19 del 2 marzo 2024 e convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024;

• con Determinazione Dirigenziale n. 3100 del 13/09/2024 si è provveduto a prenotare la somma di € 170.000,00 al capitolo 150201/7000 denominato "PNRR – M2C4 INT. 2.2 CUP G14D23001680007 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/7000)" quale somma destinata alla realizzazione del progetto di cui trattasi e contestualmente si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Scuola Media G. B. Casalini alla ditta SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. con sede legale in Sestiere San Marco n. 3890 - 30124 VENEZIA (VE), C.F. e P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 135.500,00 oltre ad IVA al 10% pari ad € 13.550,00 per un importo complessivo di € 149.050,00 e ad impegnare la relativa somma al capitolo di bilancio n. 150201/7000 denominato "PNRR - M2C4 INT. 2.2 CUP G14D23001680007 CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VINC. E. 150420/7000)" esigibilità 2024, codice SIOPE U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";

Considerato che:

- il quadro economico post affidamento lavori risultava essere il seguente

Quadro economico Progetto

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G.B. CASALINI.			
QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO	ASSESTAM. AFFIDAMENTO LAVORI
A/1	Opere edili	€ 138.000,00	€ 125.500,00
A/2	Oneri sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Importo complessivo lavori (1)	**€ 148.000,00**	**€ 135.500,00**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B/1	IVA 10% su A	€ 14.800,00	€ 13.550,00
B/2	incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.960,00	€ 2.960,00
B/3	Spese Tecniche	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B/4	Imprevisti	€ 205,00	€ 205,00
B/5	pubblicità e ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B/6	Somme dovute a ribasso d'asta		€ 13.750,00
	Importo complessivo somme a disposizione (2)	**€ 22.000,00**	**€ 34.500,00**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1+2)	**€ 170.000,00**	**€ 170.000,00**

- **gli**

impegni di spesa sono stati assunti con i seguenti atti:

- con Determinazione n. 3100 del 13/09/2024 è stato assunto l'impegno di spesa di € 149.050,00 per i lavori affidati alla Società San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 – 30124 Venezia (VE) PI 04767180278;
- con Determinazione n. 3100 del 13/09/2024 è stato assunto l'impegno di spesa di € 35,00 per pagamento contributo ANAC;
- con Determinazione n. 4924 del 31/12/2025 è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.368,00 per la liquidazione degli incentivi funzioni tecniche (incentivi 80%);

- **le spese sostenute sono state liquidate e pagate con le seguenti Determinazioni Dirigenziali**:

  - DD n.456 del 07/02/2025 liquidazione e pagamento spesa di € 35,00 per contributi dovuti all'Autorita' Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C,
  - DD n. 1000 del 13/03/2025 è stata liquidata e pagata la fattura n. 5 del 04/03/2025 (ns. prot. n. 16123 del 4/03/2025, emessa in regime IVA di split payment, dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 - 30124 Venezia (VE), P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 125.819,13 oltre IVA 10% pari a € 12.581,91, per un totale complessivo di € 138.401,04;
  - DD n. 4046 del 18/11/2025 è stata liquidata e pagata la fattura n. 18 del 31/10/2025 (ns.prot. n. 80889 del 31/10/2025), emessa in regime IVA di split payment, dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 - 30124 Venezia (VE), P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 8.252,61 oltre IVA 10% pari a € 825,26 per un totale complessivo di € 9.077,87,
  - DD n.79 del 12/01/2026 è stata liquidata e pagata la fattura n. 31 del 16/12/2025 (ns.prot. n. 93287 del 16/12/2025), emessa in regime IVA di split payment, dalla Ditta San Marco Costruzioni Generali Srls con sede in San Marco 3890 - 30124 Venezia (VE), P. IVA 04767180278, per l'importo netto di € 673,73 oltre IVA 10% pari a € 67,37 per un totale complessivo di 741,10,
  - DD n. 1670 del 11/05/2026 sono stati liquidati € 1.598,14 per incentivi funzioni tecniche (incentivi 80%);

- **si evince una economia di € 20.146,85 derivante da**:

  - una minor spesa realizzata di € 829,99 rispetto all'impegno assunto relativa ai costi sostenuti per i lavori,
  - una minor spesa realizzata di € 769,86 rispetto l'impegno assunto relativa agli incentivi funzioni tecniche (80%),
  - € 18.547,00 derivanti da somme a disposizione dell'amministrazione (di cui € 13.750,00 economia da ribasso d'asta ed € 4.797,00 somme non impegnate);

- per quanto esposto il quadro economico finale risulta essere il sottostante

	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G.B. CASALINI				
					CUP G14D23001680007
			QUADRO ECONOMICO INIZIALE	QUADRO ECONOMICO POST GARA	QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI
A	LAVORI				
A/1	Opere edili		€ 138.000,00	€ 125.500,00	€ 124.745,46
A/2	oneri della sicurezza		10000	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Importo complessivo lavori		€ 148.000,00	€ 135.500,00	€ 134.745,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B/1	IVA 10% su lavori		€ 14.800,00	€ 13.550,00	€ 13.474,55
B/2	Incentivi art. 45 Dlgs. 36/2023		€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 1.598,14
B/3	Spese tecniche (Iva ed oneri compresi)		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
B/4	Imprevisti		€ 205,00	€ 205,00	€ 0,00
B/5	Pubblicità e ANAC		€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B/6	Economie da ribasso d'asta			€ 13.750,00	€ 13.750,00
B/7	Altre economie				€ 6.396,85
	Importo complessivo (B/1+B/2+B/3+B/4+B/5+B/6)		€ 22.000,00	€ 34.500,00	€ 35.254,54
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (1 + 2)		€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00

Visti:
• il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
• il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;

di dare atto che il costo complessivo dell’opera ammonta a € 149.853,14;

di dare atto che le economie di progetto ammontano a € 20.146,85 derivanti da:

- una minor spesa realizzata di € 829,99 rispetto all'impegno assunto relativa ai costi sostenuti per i lavori,
- una minor spesa realizzata di € 769,86 rispetto l'impegno assunto relativa agli incentivi funzioni tecniche (80%);
- una economia di € 18.547,00 derivante da somme a disposizione dell'amministrazione (di cui € 13.750,00 economia da ribasso d'asta ed € 4.797,00 somme non impegnate);

di approvare il quadro economico finale concernente le tre fasi principali indicato in narrativa;

di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario in quanto non ci sono adempimenti di competenza;

di dare atto:

◦ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

◦ che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti, Provvedimenti dirigenziali" del sito web istituzionale del Comune e all'Albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale