COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 1604 DEL 05/05/2026

OGGETTO: **OP 192 - PNRR M4 C1 INT. 1.3 - PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" SITA IN VIA W. A. MOZART N. 8 - ROVIGO - NEXT GENERATION EU - CUP G19I22000050006, CIG A03CDA1799 - SPOSTAMENTO DI SOMME TRA IMPEGNI E LIQUIDAZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE (SAL 7)**

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;

• il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

• il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa "Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

• che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro

"Palestra "Riccoboni" - Efficientamento energetico";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successiva variazione.

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8 - 45100 Rovigo;

• con Determinazione dirigenziale n. 2702 del 25/08/2023 è stata prenotata la spesa complessiva di 1.929.629,79 (di cui € 192.962,98 finanziati con avanzo vincolato PNRR) al capitolo di bilancio in uscita 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621), cod. SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi";

• con la medesima Determinazione n. 2702 del 25/08/2023 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché Direzione Lavori, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativo agli interventi per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni" sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, al RTP composto dai seguenti professionisti:

a) Ing. Andrea Grifò, P. IVA 01616450290, C.F. GRFNDR94S28E512H,
b) Ing. Michele Beccati, C.F. BCCMHL75R25H620N,
c) P.I. Riccardi Simone, C.F. RCCSMN78A22D548G,
d) Arch. Paolo Nalini, C.F. NLNPLA64D30A944E,
e) Geol. Piergiorgio Spadon, C.F. SPDPGR73B12A059E;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2762 del 31/8/2023 si è provveduto ad approvare il Progetto esecutivo dei lavori "PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANTONIO RICCOBONI" VIA W. A. MOZART N. 8 - ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU", agli atti di questo Ente, dell'importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 49.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, validato in data 30/8/2023 con "Verbale di verifica e validazione" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

• con determinazione a contrarre DTD n. 4430 del 22/12/2023 è stato avviato il procedimento per

l'affidamento dei lavori di “PNRR MISSIONE M4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO RICCOBONI” VIA W. A. MOZART N. 8, ROVIGO - CUP G19I22000050006. NEXT GENERATION EU”, dell’importo complessivo di € 1.929.629,79 di cui 1.479.000,00 per lavori comprensivi di € 31.948,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 147.900,00 per un totale complessivo pari ad € 1.626.900,00;

• con DTD n. 4531 del 29/12/2023 (integrata con DTD n 4540/2023) si è provveduto a disporre l’aggiudicazione definitiva, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “SINTEL” di Aria Lombardia S.p.a., procedura ID 177474327, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO RICCOBONI” sita in Via W. A. Mozart n. 8 - AMBITO P.N.R.R., alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 “in avvalimento” con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219, per l’importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948, 08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86 (percentuale di ribasso del 13,889%);

• con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024 si è provveduto ad affidare alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877 “in avvalimento” con T.I.A. S.r.l. TECNOLOGIE DI IMPIANTISTICA APPLICATE con sede in Afragola (NA), P. IVA 04308061219 i lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Riccoboni”, sita in Via W. A. Mozart n. 8, ROVIGO, per l’importo complessivo di € 1.278.018,96 (di cui € 31.948,08 di oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% pari ad euro 127.801,90 per un importo totale complessivo di € 1.405.820,86;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 23/05/2024, si è provveduto alla liquidazione complessiva di € 281.164,14 a favore della predetta Ditta, a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore di contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4477 del 13/12/2024 si è provveduto a liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 138.009,19 a favore della predetta Ditta;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2241 del 24/06/2025 si è provveduto a liquidare il secondo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 211.449,70 a favore della predetta Ditta;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2852 del 12/08/2025 si è provveduto a liquidare il terzo stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 266.740,76 di cui € 163.448,57 (inclusa IVA 10% pari ad € 24.249,16) a favore della predetta Ditta, € 44.603,71 a favore del subappaltatore Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi ed € 58.688,48 a favore del subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.;

• con Determinazione Dirigenziale n. 3070 del 08/09/2025 si è provveduto a liquidare il quarto stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 286.242,00 di cui € 285.292,00 (inclusa IVA 10% pari ad € 26.022,00) a favore della predetta Ditta ed € 950,00 a favore del subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.;

• con Determinazione Dirigenziale n. 4291 del 02/12/2025 si è provveduto a liquidare il quinto stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 420.644,02 di cui € 373.140,60 (inclusa IVA 10% pari ad € 38.240,37) a favore della predetta Ditta ed € 47.503,42 a favore del subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.;
• con Determinazione Dirigenziale n. 4858 del 30/12/2025 si è provveduto a liquidare il sesto stato di avanzamento dei lavori, dell'importo complessivo di € 168.134,15 di cui € 91.926,05 (inclusa IVA 10% pari ad € 15.284,93) a favore della predetta Ditta ed € 76.208,10 a favore del subappaltatore I.T.R. GROUP S.r.l.;
• che durante l'anno scolastico/sportivo la palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "Antonio Riccoboni", sita in Via W. A. Mozart n. 8, Rovigo, è soggetta a quote di utilizzo commerciale con la duplice imposizione dell'IVA, commerciale ed istituzionale, in conformità al provvedimento dirigenziale prot. 22215 del 21/03/2025;
• il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• i lavori oggetto delle presenti fatture sono stati regolarmente eseguiti nell'anno 2025, previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del settimo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 07/02/2024;

Considerato che:

• in data 29/3/2024 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio;
• con Determinazione Dirigenziale n. 3993 del 13/11/2025 è stata disposta l'approvazione della modifica al contratto in fase di esecuzione, dovuta alle situazioni dettagliatamente descritte nella relazione di perizia depositata agli atti d'ufficio nonché si dispone un aumento del contratto da finanziare attraverso la rimodulazione del quadro economico con utilizzo delle somme a disposizione;
• i lavori si sono conclusi il 19/12/2025;
• è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Michele Beccati, il 7° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 19/12/2025 dell'importo di € 1.579.435,92 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 40.500,75 per complessivi € 1.619.936,67

Richiamate le autorizzazioni al subappalto:

DD n. 1205 del 31/03/2025 di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto dei lavori di realizzazione in lamiera grecata della copertura e del rivestimento di facciata della palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni" a favore della Ditta Metalcop di Wadih Mohamed Mihdi con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 22 - CAP 06131 Perugia (PG), C. F. WDHMMD65S11Z330O e P. IVA 03693210548, per un importo lavori pari ad € 133.056,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 5.300,00);

DD n. 1438 del 16/04/2025 di autorizzazione alla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. al subappalto della fornitura e posa in opera degli impianti idraulici, climatizzazione e distribuzione dell'aria in relazione alla palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio Riccoboni", a f**avore della Ditta I.T.R. Group S.r.l.** con sede legale in Via Marie Curie n. 11 - CAP 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P. IVA 02998420216, per un importo lavori pari ad € 193.000,00

(comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 7.300,00);

Considerato che:

in entrambe le predette Determinazioni **si stabilisce che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, come previsto nel contratto di subappalto**;

con nota assunta al nostro protocollo PEC n. 91270/2025 **(all.1)** la **Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. ha comunicato:**

a) di aver personalmente liquidato le somme a garanzia alla ditta I.T.R. Group S.r.l. per un'ammontare di € 9.650,00 derivanti dalle ritenute del 5% operate sulle fatture già agli atti in quanto allegate alle determinazioni dirigenziali di liquidazioni dei lavori svolti dalla ditta I.T.R. Group che qui si vanno ad elencare:

- € 3.088,87 € (Garanzia trattenuta Fattura 65/2025), rilevabili dall'**all.2**
- € 50,00 € (Garanzia trattenuta Fattura 67/2025), rilevabili dall'**all.3**
- € 2.500,18 € (Garanzia trattenuta Fattura 77/2025), rilevabili dall'**all.4**
- € 4.010,95 € (Garanzia trattenuta Fattura 89/2025), rilevabili dall'**all.5**

c) la comprova dell'avvenuto pagamento di € 9.650,00 allegando copia del bonifico di pagamento;

con nota assunta al nostro protocollo PEC n. 91634/2025 **(all.6) la Ditta I.T.R.GROUP ha confermato di aver ricevuti il pagamento della fattura emessa** alla ditta EUROIMPIANTI 20 dell'importo di **€ 9.650,00 a titolo di pagamento delle somme trattenute a titolo di garanzia sulle fatture elencate al precedente punto ed allega** copia della fattura e del bonifico ricevuto;

con la Determinazione Dirigenziale n. 4858 del 30/12/2025 di liquidazione del 6° SAL **non si è provveduto a liquidare la parte del pagamento di €. 9.650,00 con il preposto impegno di spesa n. 209907** assunto per la liquidazione dei crediti vantati dalla Ditta I.T.R. GROUP **e ciò ha comportato che all'attualità è presente un "residuo" di €. 9.650,00 con esigibilità 2025;**

che l'impegno n. 204097 assunto per i lavori eseguiti dalla Ditta EUROIMPIANTI 20 risulta assente di somme residuali tenuto conto che devono essere ancora liquidati il 7° SAL e le trattenute a garanzia liquidabili solo ad avvenuta redazione del Colladudo Tecnico Amministrativo in corso di redazione;

Presa visione:

del certificato di pagamento n.7 emesso dal R.U.P. Dott.ssa Marzia Pavan in data 05/03/2026 dell'importo complessivo di € 636,22,15 (IVA 10% inclusa e al netto della detrazione pari ad € 57,84);

delle fatture relative al settimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti nell'anno 2025 (entro il 19/12/2025):

- fattura n. 5_PA del 31/03/2026 (prot. 26583 del 16/04/2026) emessa con IVA in scissione dei pagamenti di importo complessivo pari ad € 343,56 (IVA 10% inclusa) - Ditta Euro Impianti 20 S.r.l;
- fattura n. 6_PA del 31/03/2026 (prot. 26504 del 16/04/2026) emessa con IVA in Reverse

Charge di importo pari a € 266,05 oltre IVA al 10% pari ad € 26,61 - Ditta Euro Impianti 20 S.r.l;

della nota ns. prot. Pec n. 91634 del 10/12/2025 **(all.6)** con la quale la Ditta I.T.R. Group srl conferma e dà prova che ha ricevuto il pagamento di € 9.650,00 da parte della Ditta Euro Impianti 20 S.r.l a titolo di pagamento delle somme ritenute a garanzia;

Dato atto che:

- **alla Ditta I.T.R. Group S.r.l., è stata liquidata la somma di € 193.000,00 corrispondente all'intero importo del subappalto nel seguente modo:**

  a) dalla Stazione Appaltante per **€ 183.350,00** liquidati
  - con DD 2852/2025 in sede di liquidazione 3° SAL per € 58.688,48,
  - con DD 3070/2025 in sede di liquidazione 4° SAL per € 950,00,
  - con DD 4291 in sede di liquidazione 5° SAL per € 47.503,42,
  - con DD 4858/2025 in sede di liquidazione 6° SAL per € 76.208,10,

  b) dalla appaltatrice Euroimpianti 20 srl per **€ 9.650,00**, come comprovato dalle comunicazioni assunte al nostro protocollo
  - n. 91270/2025 **(all.1)** trasmessa dalla **Ditta Euroimpinti 20 srl la quale dichiara di aver liquidato la predetta somma,**
  - n. 91634 del 10/12/2025 **(all.6)** trasmessa dalla ditta **I.T.R. GROUP srl** la **quale dichiara di aver ricevuto la predetta somma;**

- le **fatture sopramenzionate relative al certificato di pagamento n.7 non possono essere liquidate se non si procede allo spostamento della somma di € 9.650,00 dall'impegno 209907** (assunto a favore della Ditta I.T.R. Group S.r.l. subappaltatrice alla quale sono state liquidate tutte le spettanze) **sull'impegno n. 204097** (assunto a favore della Ditta Appaltatrice Ditta Euro Impianti 20 S.r.l appaltatrice dei lavori);

Richiamata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita dalla Ditta oggetto del presente provvedimento (agli atti d'ufficio);

Viste le seguenti attestazioni di regolarità contributiva:

- DURC acquisito con prot. INAIL_53170718 con scadenza validità al 04/07/2026 in relazione alla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT), P. IVA 05744670877, attestante la regolarità contributiva;
- DURC acquisito con prot. INAIL_53307042 con scadenza validità al 12/07/2026 in relazione alla Ditta T.I.A. S.r.l. Tecnologie di Impiantistica Applicata con sede in AFRAGOLA (NA), P. IVA 04308061219, attestante la regolarità contributiva;
- DURC acquisito con prot. INAIL_52320151 con scadenza validità al 11/05/2026 in relazione alla Ditta I.T.R. GROUP S.r.l. con sede in BOLZANO (BZ), P. IVA 02998420216, attestante la regolarità contributiva;

Visti altresì:

- il D. M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", ed il comma 986 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2018 n. 205/2017 che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00 a decorrere dal 1° marzo 2018;

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di dare atto dell'avvenuto pagamento di € 9.650,00 a favore della Ditta ITR GROUP S.r.l., C.F. e P. IVA 02998420216, **da parte di Euro Impianti 20 S.r.l. anziché da parte della Stazione Appaltante,** che sommati ai valori liquidati dalla Stazione Appaltante di € 183.350,00 danno l'importo di € **193.000,00, esatto valore del subappalto autorizzato con DD 1438 del 16/04/2025;**

3. di dare atto che le comunicazioni assunte al nostro protocollo n. 91270/2025 (all.1 trasmessa dalla Ditta Euroimpinti 20 srl), e n. 91634 del 10/12/2025 (all.6 trasmessa dalla ditta I.T.R. GROUP srl), **comprovano che la ditta I.T.R. Group srl è stata completamente liquidata per l'intero ammontare del subappalto di € 193.000,00;**

3. **di spostare pertanto la somma pari ad € 9.650,00 dall'impegno n. 209907 all'impegno n. 204097** (capitolo 210201/7620), intestato alla Ditta EURO IMPIANTI 20 S.r.l., esercizio 2025;

4. di liquidare e pagare contestualmente le due fatture nn. 5/PA e 6/PA del 31/03/2026 (dall'importo totale complessivo di € 636,22) emesse dalla Ditta Euro Impianti 20 S.r.l. con sede in GIARRE (CT) in Via Vitaliano Brancati n. 11, C.F. e P. IVA 05744670877, a fronte dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra Riccoboni di Via W. A. Mozart n. 8 - ambito PNRR. M4: istruzione e ricerca C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università I-1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", relativi al settimo stato di avanzamento dei lavori ed eseguiti nell'anno 2025, alla data 19/12/2025:

Fatture	Importo netto	Regime Iva 10%	Importo lordo
fattura n. 6/PA del 31/03/2026 (prot. 26504 del 16/04/2026)	€ 266,05	Reverse charge	€ 292,66 (inclusa IVA 10% pari ad €

Fatture	Importo netto	Regime Iva 10%	Importo lordo
			26,61)
fattura n. 5/PA del 31/03/2026 (prot. 26583 del 16/04/2026)	€ 312,33	€ 31,23 (IVA 10% split payment)	€ 343,56

5. di fare fronte per la fattura n. 6/PA del 31/03/2026 alla spesa complessiva di **€ 292,66 (IVA Reverse charge 10% inclusa)** con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2025, codice impegno 204097, a favore dell'appaltatore **Euro Impianti 20 Srl**;

6. di fare fronte per la fattura n. 5/PA del 31/03/2026 alla spesa complessiva di **€ 343,56 (IVA split payment 10% inclusa)** con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 210201/7620 denominato "PNRR - M4C1 - INT. 1.3 CUP G19I22000050006 PIANO PER INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - PALESTRA RICCOBONI (VINC. E. 210420/7620-7621)", Codice SIOPE U.2.02.01.09.016 "Impianti sportivi", esigibilità 2025, codice impegno 204097, a favore dell'appaltatore **Euro Impianti 20 Srl**;

7. di precisare che:

- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici **CUP G19I22000050006** e **CIG A03CDA1799**;
- la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/8/2010 n. 136;
- il pagamento delle fatture venga effettuato **entro il 15/05/2026**;

8. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza, dando atto che:

- per la fattura n. 5/PA del 31/03/2026 applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment", trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato (trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015);
- per la fattura n. 6/PA del 31/03/2026 applicherà il regime dell'IVA denominato "Reverse Charge" come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015 (art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);

9. di dare atto:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi

partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

◦ che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

10. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale