COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 1453 DEL 21/04/2026

OGGETTO: OP 188 - PNRR M4 C1 I-1.1 REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO BONIFACIO-MARCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA (SAL N. 3) A FAVORE DELL'IMPRESA BATTISTELLA COSTRUZIONI S.R.L. - CUP G15E22000030006 - CIG 9868829F4F

IL DIRIGENTE

Visti:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026, modificata da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva;

• il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);

• il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa "Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

• che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Asilo Marchi: ampliamento istituto scolastico";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028, immediatamente eseguibile.

Richiamato l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU;

Premesso che:
- con Delibera di Giunta n. 60 del 25/02/2022 è stata approvata la candidatura del progetto di realizzazione nuovo Asilo Nido Marchi per la richiesta di finanziamento PNRR, approvando di fatto il progetto di fattibilità tecnico - economica elaborato dal Settore LL.PP., in concerto con il Settore Urbanistica e Europrogettazione CUP G15E22000030006;
- con il Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, è stata approvata la graduatoria relativa alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR e il Comune di Rovigo è risultato aggiudicatario dell’importo di € 1.258.520,42 per l’intervento dell’asilo nido 0-2 anni;
- con DTD n. 4092 del 30/12/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo e la Direzione Lavori, ex art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, per la realizzazione dell’ampliamento dell’Asilo “Marchi” sito in Rovigo, ai seguenti professionisti:

Ing. Fabio GUI, con sede legale in via Umberto I n.37 Rovigo (RO), per Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva e D.L. per importo di € 51.923,08, oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 2.076,92, IVA in regime forfettario, per un totale di 54.000,00 € - C.F.:GUIFBA84A12H620K - P.Iva 01576910291 - CIG lotto: 9551664A7A;

P.Ind. Simone RICCARDI, con sede legale in via L. Einaudi 115 Rovigo (RO), per Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva impianto elettrico per l’importo di € 9.367,68, oltre oneri previdenziali cassa EPPI 5% € 468,38, per complessivi € 9.836,07, oltre IVA 22% di € 2.163,93, per un totale di € 12.000,00 - C.F.:RCCSMN78A22D548G P.Iva 01206180299 - CIG lotto: 955169326B;

Geom. Cinzia CELEGHIN, con sede legale in via Einaudi 36 Rovigo (RO), per Progettazione dell’impianto antincendio per l’importo di € 3.903,20, oltre oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 195,16, per complessivi € 4.098,36, oltre IVA 22% di € 901,64, per un totale di € 5.000,00 - C.F.:CLGCNZ62C51D788W - P.Iva 00789540291 - CIG lotto: 955177346F;

Geom. Alessandro PICELLI, con sede legale in via L. Einaudi 117 Rovigo (RO), per Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 2.341,92, oltre oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 117,10, per complessivi € 2.459,02, oltre IVA 22% di € 540,98, per un totale di € 3.000,00 - C.F.:PCLLSN74C20L407H - P.Iva 01607760293 - CIG lotto: 955179890F;

Dott. Andrea GARBELLINI, con sede legale in via A.Gramsci 74 Canaro (RO), per indagine geologica, geotecnica e sismica per l'importo di € 1.153,85, olttre oneri previdenziali Cassa EPAP 4% di € 46,15, IVA in regime forfettario, per un totale di € 1.200,00 - C.F.:GRBNDR68H19F994T - P.Iva 01047530298 - CIG lotto: 9551933877;

Ing. Salvatore TRANIELLO, con sede legale in via Ambra D'Oro, 61 Brescia (BS), per progettazione impiantistica impianti meccanici per l'importo di € 15.368,85, oltre oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 614,75, per complessivi € 15.983,61, oltre IVA 22% di € 3.516,39, per un totale di € 19.500,00 - C.F.:TRNSLV75L15L049T - P.Iva 04307280984 - CIG lotto: 95520465B8;

- con DTD n. 1998 del 20/06/2023 si è provveduto ad aggiudicare, a seguito della procedura di gara svolta attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.A., procedura ID 170501904, i lavori di Ampliamento della Scuola dell'infanzia "Marchi" per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido alla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03774280287 con sede a Sant'Urbano (PD) in via Valgrande n. 88/A, avendo la stessa offerto il maggior ribasso e precisamente del 4,86000% sull'importo a base di gara;
- con DTD n. 2107 del 29/06/2023 si è provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con provvedimento DTD n. 1998/2023, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori di realizzazione della scuola dell'infanzia Marchi – asilo nido. Missione M4: istruzione e ricerca componente C1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- con DTD n. 3316 del 25/10/2023 si è provveduto ad impegnare la somma di € 200,00 per il servizio di valutazione del progetto di realizzazione dell'Asilo Nido 0-2 anni Bonifacio/Marchi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco;
- con DTD n. 3549 del 09/11/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL – P. IVA 03774280287 con sede a Sant'Urbano (PD) in via Valgrande, 88/A i lavori di Ampliamento della Scuola dell'infanzia "Marchi" per la realizzazione di un nuovo Asilo Nido per l'importo complessivo delle opere, la somma di € 974.630,70, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 22.585,30 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 97.463,07 per un importo totale complessivo di € 1.072.093,77;
- con DTD n. 3499 del 10/10/2025 è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 31/12/2025;
- con DTD n. 4890 del 31/12/2025 si è provveduto ad approvare la perizia suppletiva e di variante e a modificare il relativo contratto, determina da ultimo modificata con DTD n. 1271 del 9/4/2026;

Considerato che

• il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative

all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
• in data 20.11.2023 sono stati consegnati i lavori, come da verbale redatto in pari data e depositato agli atti d'ufficio e, contestualmente veniva fissato il termine per l'esecuzione degli stessi in 210 giorni naturali e consecutivi;
• con DTD n. 214 del 01.02.2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 269 del 30/12/2025 acquisita al ns PG/1189/2025, presentata dall'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto, pari ad € 194.926,14 oltre IVA 10% di € 19.492,61, per un totale di € 214.418,75
• con DTD n. 2240 del 24.06.2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 89 del 05.06.2025 acquisita al ns. P.G. 42776 del 06/06/2025, presentata dall'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto (SAL n. 1), pari ad € 164.348,00 oltre IVA 10% di € 16.434,80, per un totale di € 180.782,80;
• con DTD n. 47 del 09.01.2026 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 225/PA del 16.12.2025 acquisita al ns. P.G. 93398 del 16/12/2025, presentata dall'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto (SAL n. 2), pari ad € 216.432,00 oltre IVA 10% di € 21.643,20, per un totale di € 238.075,20;

Preso atto che

è stato presentato da parte del Direttore dei Lavori, Arch. Daniela Mascellani:
• il 3° S.A.L. dei lavori realizzati a tutto il 31.12.2025 dell'importo di € 969.498,67 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 30.598,42 per complessivi € 1.000.097,09;

Presa visione

• del Certificato di Pagamento n. 3 del 29.01.2026, emesso dalla Dott.ssa Marzia Pavan in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'importo di € 419.390,46 oltre IVA 10% di € 41.939,05 per un totale di € 461.329,51 agli atti;

Visti altresì:
• le fatture quietanzate agli atti d'ufficio, trasmesse dall'appaltatore e riferite ai subappaltatori Bozza e Cervellin S.r.l. (C.F. 00056510290), SBP Termeidraulica S.r.l. (C.F. 04406960270), Ghirotto Tecno Insulation S.r.l. (C.F. 01521080299) nonché BMG Pitture e decorazioni S.r.l.s. (C.F. 0148890290);
• la fattura n. 28 del 19.03.2026 acquisita al ns. P.G. 23646 del 03.04.2026 emessa dalla Ditta BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL (C.F. 03774280287) in regime di split payment, relativa all'esecuzione dei lavori di realizzazione della Scuola dell'Infanzia Marchi - Asilo Nido, nonché anche relativi alla perizia suppletiva di variante (terzo stato di avanzamento) pari ad € 419.390,46 oltre IVA 10% di € 41.939,05 per un totale di € 461.329,51;
• la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
• la Legge n. 190/2014 art. 1, c. 629 lett. b) Legge di Stabilità per l'anno 2015 "Disposizioni in regime IVA di Split payment" in base al quale l'IVA sarà versata direttamente dalla Ragioneria allo Stato;
• il DURC con prot. INAIL_52696825 (validità sino al 04/06/2026) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa;
• la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 21.04.2026 di avvenuta verifica nei confronti dell'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. degli adempimenti di cui al D. M. 18/01/08 n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202600003700129: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
• la Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt. 183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
• il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
• il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,

DETERMINA

1) che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti dell'ufficio;
2) di liquidare e pagare la fattura nr. 28 del 19.03.2026 acquisita al ns. P.G. 23646 del 03.04.2026 presentata dall'impresa Battistella Costruzioni S.r.l. relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto (SAL n. 3), eseguiti e conclusi entro il 31/12/2025, pari ad 419.390,46 oltre IVA 10% di € 41.939,05 **per un totale di € 461.329,51**;
3) di far fronte alla **spesa complessiva di € 461.329,51 (IVA inclusa)** secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	300201/7000
Descrizione capitolo:	PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)"
Piano finanziario:	U.2.02.01.09.003
Impegno numero:	202690
Esercizio	**2025**
Imponibile:	398.924,56
Iva 10% split payment	39.892,46
Totale fattura prot. 23646/2026:	(da liquidare entro il **30.04.2026**)

Codifica capitolo:	300201/7000
Descrizione capitolo:	PNRR - M4C1 INT. 1.1 CUP G15E22000030006 NUOVO ASILO NIDO 0-2 ANNI BONIFACIO/MARCHI (VINC. E. 300420/7000-7001)"

Piano finanziario:	U.2.02.01.09.003
Impegno numero:	212303
Esercizio	**2025**
Imponibile:	20.465,90
Iva 10% split payment	2.046,59
Totale fattura prot. 23646/2026:	(da liquidare entro il **30.04.2026**)

4) di precisare che i lavori sono identificati dai seguenti codici:

codice **CUP G15E22000030006**
codice **CIG 9868829F4F**

5) che la somma liquidata verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136;
6) che il pagamento venga effettuato **entro il giorno 30.04.2026**;
7) di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
8) di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà, ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art. 1 c. 629) l'Istituto dello split-payment, trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
9) di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed all'Albo Pretorio on line;
10) di dare atto che la pubblicazione all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale