SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pavan Marzia

DETERMINAZIONE N. 1756 DEL 18/05/2026

OGGETTO: OP 184 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "S. DONATONI" - PROGETTO PNRR M.4 C.1 I-1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" DEL PNRR. CUP G15E22000040006 – CIG A002781A53

IL DIRIGENTE

Visti:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale si procede alla ricognizione ed assegnazione del personale ai Settori dell'Ente, interessati dalla nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2026, esecutiva, con la quale si modifica l'assegnazione del personale disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 30/12/2025;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- il Decreto Dirigenziale n. 107 del 18/11/2025 recante "Revoca del Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/04/2025 e nomina della dipendente Pavan Marzia quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) D. Lgs. n. 36/2023 nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Unità Operativa Fabbricati" per i progetti indicati nel menzionato Decreto;

- che il predetto Decreto n. 107/2025 contempla specifici procedimenti che includono tra l'altro "Scuola primaria Donatoni: Costruzione nuova mensa scolastica";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 (PIAO);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 25.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica di realizzazione di una nuova Mensa presso la Scuola Elementare Donatoni di Rovigo;
- con Determina dirigenziale n. 4096 del 30/12/2022 è stata prenotata la spesa complessiva di 545.727,00 per la realizzazione degli interventi della nuova mensa presso la Scuola Primaria Donatoni sul capitolo di spesa 140201/7000 denominato "PNRR - M4C1 INT. 1.2 CUP G15E22000040006 LAVORI PER MENSA DONATONI (VINC. E. 140420/7000-7001)" – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico;
- con la medesima Determina 4096 del 30.12.2022 sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla realizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo nonchè Direzione Lavori, ex art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge N.108/2021, relativo agli interventi per la realizzazione della nuova mensa presso la Scuola Primaria Donatoni, ai seguenti professionisti:

  Ing. Gui Fabio con sede legale in via Umberto I n.37 Rovigo (RO) C.F.:GUIFBA84A12H620K P.Iva 01576910291 per Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva e D.L. per importo di € 15.865,38 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 634,62, IVA in regime forfettario per un totale di 16.500,00€;

  P.Ind. Riccardi Simone con sede legale in via L. Einaudi 115 Rovigo (RO) C.F.:RCCSMN78A22D548G P.Iva 01206180299 per Progettazione impiantistica impianto elettrico definitiva ed esecutiva per l'importo di €4.683,84 e oneri previdenziali cassa EPPI 5% € 234,19 che è base imponibile € 4.918,03 con IVA 22% per servizi di € 1.081,97 per un totale di € 6.000,00;

Geom. Celeghin Cinzia con sede legale in via Einaudi 36 Rovigo (RO) C.F.:CLGCNZ62C51D788W P.Iva 00789540291 per Progettazione dell'impianto antincendio della Scuola Donatoni e della nuova mensa per l'importo di €1.951,00 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 97,58 che è base imponibile € 2.049,18 con IVA 22% per servizi di € 450,82 per un totale di € 2.500,00;

Geom. Picelli Alessandro con sede legale in via L. Einaudi 117 Rovigo (RO) C.F.:PCLLSN74C20L407H P.Iva 01607760293 per Progettazione della Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto ed esecuzione, per l'importo di € 1.561,28 e oneri previdenziali Cassa Geometri 5% di € 78,06 che è base imponibile € 1.639,34 con IVA 22% per servizi di € 360,66 per un totale di € 2.000,00;

Dott. Garbellini Andrea con sede legale in via A.Gramsci 74 Canaro (RO), C.F.:GRBNDR68H19F994T P.Iva 01047530298 per indagine geologica, geotecnica e sismica per l'importo di € 1.153,85 e oneri previdenziali Cassa EPAP 4% di € 46,12, e IVA in regime forfettario per un totale di € 1.200,00;

Ing. Traniello Salvatore con sede legale in via Ambra D'Oro, 61 Brescia (BS), C.F.:TRNSLV75L15L049T P.Iva 04307280984 pre progettazione impiantistica impianti meccanici e coordinamento per l'importo di € 7.487,39 e oneri previdenziali Inarcassa 4% di € 299,50 che è base imponibile € 7.786,89 con IVA 22% di € 1.713,11 per un totale di € 9.500,00;

con DTD n. 2512 del 07/08/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e avviata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori richiamati in premessa;

- con Determina Dirigenziale n. 2642 del 21/08/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori aventi ad oggetto *"Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU"* in favore alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – p.iva 04774340287, avendo la stessa offerto, sull'importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;
- con DTD n. 2753 del 31/08/2023 si è provveduto ad affidare alla Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – p.iva 04774340287 i lavori aventi ad oggetto "*Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU*" per l'importo complessivo delle opere, la somma di € 411.081,38, comprensiva degli oneri sulla sicurezza pari ad € 13.312,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 41.108,14 come per legge per un totale complessivo di € 452.189,52;
- con DTD n. 2413 del 05/07/2024 si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU", a subappaltare le opere

relative agli impianti tecnologici all'impresa "ZATTI IMPIANTI SRL", con sede legale in via Trentino n. 25, 35043 - Monselice (PD) CF/PI 03498220288, per l'importo lavori pari € 90.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza;

- con DTD n. 1160 del 27/03/2025 si è provveduto ad autorizzare la Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei lavori di "*Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU*", a subappaltare le opere edili, cartongesso e cappotto esterno all'impresa "ESSEBI CASA SRL", con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via J.F. KENNEDY n. 43, CAP 36040 PI 04889520286, per l'importo lavori pari € 30.000,00 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza;
- con DTD n. 4043 del 18/11/2025 si è provveduto ad autorizzare la ditta M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – CF/PI 04774340287, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare Donatoni di Rovigo – PNRR M4C1 INT. 1.2 Next Generation EU", a subappaltare le opere relative agli impianti tecnologici all'impresa "ABV CLIMATIZZAZIONE SRL", con sede legale in via A. Volta n. 4/B, 35020 – Maserà di Padova (PD) CF/PI 03695330286, per l'importo lavori pari € 16.139,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Delibera di Giunta Comunale n.541 del 30/12/2025 è stata approvato l'aumento del quadro economico dovuto alla presentazione di perizia suppletiva di variante in quanto in corso d'esecuzione lavori si sono verificati imprevisti relativi alla disposizione e posa degli impianti che hanno portato alla conseguente ridefinizione delle scelte architettoniche e di finitura le quali tengono altresì conto di aspetti migliorativi, e considerata la necessità di realizzazione di opere di completamento;
- con Determina Dirigenziale n.4923 del 31/12/2025 è stata approvata la perizia suppletiva di variante in quanto in corso d'esecuzione lavori si sono verificati imprevisti relativi alla disposizione e posa degli impianti che hanno portato alla conseguente ridefinizione delle scelte architettoniche e di finitura le quali tengono altresì conto di aspetti migliorativi, e considerata la necessità di realizzazione di opere di completamento;
- con Determina Dirigenziale n.1168 del 30/03/20256 è stato affidato il servizio di redazione dell'aggiornamento catastale della Scuola Primaria Donatoni in Rovigo al Geom. Nicoli Enrico**,** libero professionista con sede in P.zza Fraccon, 3/30 – 45030 Pontecchio Polesine C.F. NCLNRC71R10H620Y, per un importo di € 2.800,00, oltre a contributo previdenziale Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (CIPAG) nella misura del 5% pari a € 140,00 e IVA di legge al 22% pari a € 646,80, per un importo complessivo di € 3.586,80;

Accertato che:

1. con verbale in data 30 novembre 2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Gui, ha disposto la consegna dei lavori con inizio di pari data, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023 , la cui durata degli stessi è stabilita in giorni 180 (centottanta/00), naturali e consecutivi dalla data del loro inizio e perciò cessanti il 29/05/2024;
2. Durante il corso dell'opera, a causa di problemi logistici di accantieramento, a seguito di avverse condizioni atmosferiche, per cause imputabili ai tempi tecnici di maturazione dei

materiali e per la ridefinizione del posizionamento degli impianti, si sono rese necessarie le seguenti sospensioni e riprese lavori

- verbale di sospensione n 01 del 01/12/2023,
- verbale ripresa n.01 del 30/04/2024,
- verbale di sospensione n 02 del 17/05/2024,
- verbale di ripresa n 02 del 27/05/2024,
- verbale di sospensione n 03 del 28/08/2024,
- verbale di ripresa n 03 del 23/09/2024,
- verbale di sospensione n 04 del 25/11/2024,
- verbale di ripresa del n 04 del 14/01/2025,
- verbale sospensione n 05 del 18/01/2025,
- verbale di ripresa lavori 05 del 23/10/2025,
- verbale sospensione n 06 del 24/10/2025,
- verbale di ripresa lavori 06 del 15/12/2025,

in fine con Determinazione Dirigenziale n.4555/2025 è stata concessa la proroga di fine lavori al 31.12.2025;

3. **come rilevabile dal Certificato di Regolare Esecuzione Lavori del 23.03.2026** (All.1) il Direttore dei Lavori :

dà atto che i lavori si sono conclusi e richiama il Certificato di Ultimazione Lavori emesso il 31/12/2025,

dà atto della sintesi dei principali lavori svolti,

dà atto che il contratto è stato stipulato in data 30/11/2023,

viene richiamata la cauzione definitiva costituita a mezzo polizza fideiussoria della HDI ASSICURAZIONI SP n. 0899425726 – AGENZIA 0899/175 di San Martino Buon Albergo, rilasciata in data 10/10/2023 dell'importo di € 41.108,14,

si dà atto dei i dati relativi alla consegna lavori, sospensioni e ripresa degli stessi,e della proroga concessa per la conclusione dei lavori al 31/12/2025 così come elencato al punto precedente ;

sono stati richiamati i 3 subappalti autorizzati con:

- determinazione n.2413 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Zatti Impianti s.r.l. - p. i.v.a. 03498220288, per lavori inerenti la categoria OG11 impianti tecnologici;
- determinazione n.1160 del 27/03/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Essebi Casa s.r.l. - PI 04889520286, per lavori inerenti la categoria OG1 opere edili;
- determinazione n.4043 del 18/11/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta ABV Climatizzazione Srl - P.IVA 03695330286, per lavori inerenti la categoria OG11 impianti tecnologici;

e) è stata richiamata la perizia suppletiva di variante comportante un aumento del quadro economico da finanziarsi con fondi propri del Comune, approvata con Delibera di Giunta proposta n.781/2025 e Determinazione Dirigenziale n.4923/2025, che ha comportato la modifica del quadro economico come sotto riportato

PNRR M4C1I1.2 – REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE DONATONI - CUP G15E22000040006

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	ANTE AFFIDAMENTO LAVORI	POST AFFIDAMENTO LAVORI	PERIZIA DI VARIANTE
A1	Lavori a base d'asta	€ 407.739,77	€ 397.768,47	€ 397.768,47
A2	Oneri sicurezza	€ 13.312,91	€ 13.312,91	€ 13.312,91
A3	Perizia di variante			€ 46.929,26
	Importo complessivo lavori A	**€ 421.052,68**	**€ 411.081,38**	**€ 458.010,64**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 2.018,57	€ 2.018,57	
B2	Economie di gara derivanti da ribaso d'asta (utilizzate esclusivamente per opere impreviste e imprevedibili ed adeguamento prezzi)		€ 9.971,30	
B3	Spese Tecniche (cassa previdenza e IVA comprese)	€ 48.899,43	€ 48.899,43	€ 42.867,50
B4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.421,05	€ 4.421,05	€ 8.880,75
B5	IVA 10% su A	€ 42.105,27	€ 41.108,14	€ 45.801,06
B5	affidamento lavori e iva VA 10% post affidamento lavori (utilizzate esclusivamente per opere impreviste e imprevedibili ed adeguamento prezzi)		€ 997,13	
B6	Attrezzature	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
B7	Spese Vigili del Fuoco	€ 200,00	€ 200,00	
B8	Pubblicazioni, bandi, ANAC	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 280,00
	Importo complessivo Somme a Disposizione B	**€ 124.674,32**	**€ 134.645,62**	**€ 97.829,31**
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	**€ 545.727,00**	**€ 545.727,00**	**€ 555.839,95**
C	ADEGUAMENTO PREZZI			
C1	ADEGUAMENTO PREZZI - Aumento Prezzi L.30/12/2024 n.207 (di modifica all'art. 26 del DL 20/2022)			€ 34.273,49
	TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO(A+B+C)	**€ 545.727,00**	**€ 545.727,00**	**590.113,44 €**

f) emerge che alla data 31/12/2025 l'impresa MPM s.r.l. non ha formulato alcuna riserva sugli atti di contabilità finale, e la stessa ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale emerge lo Stato Finale dei Lavori per **un importo complessivo di € 458.010,64** (IVA 10% esclusa);

g) vengono riportati gli importi liquidati alla data della redazione del Certificato di regolare Esecuzione (23/03/2026) all'impresa esecutrice MPM s.l.,ammontanti in:

- € 82.216,26 (IVA esclusa) a titolo di anticipazione del 20%,
- € 81.227,68 (IVA esclusa) a titolo di 1°SAL (certificato di pagamento del 28/08/2024),
- € 60.815,43 (IVA esclusa) a titolo di 2°SAL (certificato di pagamento del 31/10/2024);

risultando a credito dell'impresa la restante somma da liquidare di 233.751,22 oltre all'IVA 10% di € 23.375,12 per un totale di € 257.126,34,

h) si dà atto che per la restante somma da liquidare di € 233.751,22 (IVA al 10% esclusa) l'impresa MPM s.r.l. ha sottoscritto il 3°SAL di € 212.531,59 (IVA 10% esclusa) per cui rimane un credito a favore dell'impresa di € 21.219,68 (IVA 10% esclusa),

i) si dà inoltre atto che, conformemente a quanto approvato con perizia suppletiva di variante menzionata al punto e), risulta inoltre a credito dell'impresa la somma da relativa

all'aumento prezzi di € 31.157,72 oltre all'IVA 10% di € 3.115,77 per un totale di € 34.273,49,

g) **dal Certificato di regolare esecuzione si evince pertanto la seguente situazione contabile IVA al 10% esclusa:**

Spettanze all'impresa (IVA al 10% esclusa)		**€ 458.010,64**					
a detrarre le somme liquidate:	- Anticipazione contrattuale del 20%	€ 82.216,26					
	- Certificato di pagamento 1°SAL	€ 81.227,68					
	- Certificato di pagamento 2°SAL	€ 60.815,43					
	Rimangono a credito dell'impresa	€ 233.751,27	da liquidarsi con:				
					€ 212.531,59	3°SAL	
					€ 21.219,68	a credito dell'impresa	
Spettanze dell'impresa per adeguamento prezzi (IVA al 10% esclusa)		**€ 31.157,22**	da liquidarsi con:		€ 31.157,22	3°SAL bis	

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, *"il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine";*
- ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice Società M.P.M. S.r.l. con sede a Maserà di Padova (PD) in via Alessandro Volta, 14 – p.iva 04774340287 provvederà a stipulare Polizza fideiussoria al Tasso di interesse legale vigente, per € 23.341,64 per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione, a garanzia della rata di saldo 4°SAL di € 23.341,64 (€ 21.219,68 più IVA 10%);
- **in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (All.1);**

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000, recante: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

le argomentazioni in premessa richiamate sono parti integranti e sostanziali del presente atto e date per integralmente riportate;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (All.1) emesso da Direttore dei Lavori ing.Fabio Gui, dal quale emerge la seguente situazione finanziaria

Spettanze all'impresa (IVA al 10% esclusa)		**€ 458.010,64**					
a detrarre le somme liquidate:	- Anticipazione contrattuale del 20%	€ 82.216,26					
	- Certificato di pagamento 1°SAL	€ 81.227,68					
	- Certificato di pagamento 2°SAL	€ 60.815,43					
	Rimangono a credito dell'impresa	€ 233.751,27	da liquidarsi con:		€ 212.531,59	3°SAL	
					€ 21.219,68	a credito dell'impresa	
Spettanze dell'impresa per adeguamento prezzi (IVA al 10% esclusa)		**€ 31.157,22**	da liquidarsi con:		€ 31.157,22	3°SAL bis	

di svincolare la polizza fideiussoria costituita a titolo di Garanzia Definitiva per l'esecuzione dei lavori costituita a mezzo della HDI ASSICURAZIONI SPA N.0899425726, AGENZIA 0899/175 di San Martino Buon Albergo, rilasciata in data 10/102023 dell'importo di € 41.108,14;

dare atto che per il pagamento dell'ultimo SAL sarà necessario da parte dell'impresa M.P.M. S.r.l. – CF/PI 04774340287 stipulare Polizza fideiussoria al Tasso di interesse legale vigente, per € 23.341,64 e per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione, a garanzia della rata di saldo 4°SAL di € 23.341,64 (€ 21.219,68 più IVA 10%);

di precisare che il CUP è **G15E22000040006**;

di precisare che il CIG è **A002781A53**;

di non trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario in quanto non sussistono adempimenti di competenza;

di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art.11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art 6 /bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione

amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marzia Rizzi

Documento sottoscritto con firma digitale