COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 1735 DEL 15/05/2026

OGGETTO: OP 228 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA- DITTA TECHASFALTI SRL CUP G17H24001780004 - CIG B63F3195BB

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, con la quale si dispone la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e si approva il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale dal 1° gennaio 2026 per il Settore Lavori Pubblici, Suolo, Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento (ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali);
- i Decreti Dirigenziali n. 16 del 16/01/2026 e n. 30 del 13/02/2026 di nomina dell'ing Marco Brancaleon quale RP ai sensi della L. 241/1990 e RUP ai sensi del D.Lgs 36/2023, nonché quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per le unità operative suolo e fabbricati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2026-2028 e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026/2028;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 20/02/2025 si è provveduto all'approvazione, ai

sensi del D. Lgs. n. 36/2023, del progetto esecutivo relativo ai lavori di "**MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE" - CUP G17H24001780004**", dell'importo complessivo di € **420.000,00** di cui € 320.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1162 del 27/03/2025, il Settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità" – Sezione "Suolo" di questa Amministrazione, ha determinato l'avvio del procedimento di gara mediante mediante procedura aperta, con aggiudicazione sulla base del minor prezzo dell'appalto dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 420.000,00 di cui € 320.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 90.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti Codici: **CUP G17H24001780004 - CIG B63F3195BB**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1529 del 24/04/2025 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori, in favore della ditta TECHASFALTI SRL con sede a Fontaniva (PD), in Via A.Velo, n. 55 – C.F. 05090350280, avendo la stessa offerto sull'importo posto a base di gara il ribasso percentuale del 13,79% e, quindi, di aggiudicare i lavori per l'importo di € 275.872,00, oltre oneri pari a € 10.000,00, per un totale pari a € 285.872,00, oltre Iva 22%;
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 30/04/2025 è stata disposta la presa d'atto della predetta aggiudicazione in favore della ditta TECHASFALTI SRL con sede a Fontaniva (PD), in Via A.Velo, n. 55 – C.F. 05090350280 relativamente ai lavori di ***"MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE" - CUP G17H24001780004***" per l'importo complessivo di € 285.872,00, comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% (di € 62.891,84) per un **totale di € 348.763,84** secondo la seguente imputazione:
  - € 118.763,84 al capitolo 230201/6072 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI - ONERI" - Codice finanziario U.2.02.01.09.012- cod imp. 209968/2025;
  - € 230.000,00 al capitolo 230201/6402 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI (AV. ECON.)" finanziato con proventi CDS - Codice finanziario U.2.02.01.09.012- cod imp.209969/2025;
- il responsabile del procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti fino alla data del 10/07/2025, previa verifica da parte dell'Ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1580/2025;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 15/05/2025;

con la Determinazione Dirigenziale n. 3192 del 16/09/2025 si è provveduto ad approvare una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 dalla quale si evince che risultano maggiori opere al netto dell'IVA pari a € 42.828,00 per cui l'importo totale complessivo dei lavori risulta di **€ 401.014,00 (I.V.A. incl)**;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n 3621 del 25/10/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la fattura n. 85 dell'8/09/2025, relativa al 1° S.A.L., emessa in regime di "split payment" dalla Ditta TECHASFALTI SRL, dell'importo di € 276.581,65, oltre IVA 10% di € 60.847,96, per un totale complessivo di € 337.429,61;

Preso atto che:

- il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'intervento era stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, redatto dal Direttore dei Lavori ing. M. Brancaleon in data 16/06/2025, per cui la scadenza del tempo utile risultava il giorno 13/07/2025;
- in dipendenza delle sospensioni dei lavori il tempo utile è stato protratto complessivamente per giorni 138 e, pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 28/11/2025 come da verbali agli atti;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/11/2025, quindi entro il termine del tempo utile contrattuale risultante da Certificato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/04/2026;

Considerato che, dagli atti di contabilità finale redatti in data 10/04/2026, corredati della prevista documentazione e della Relazione sul conto finale/Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo complessivo dei lavori è risultato pari a € 394.784,97 IVA 22% incl, da cui si evince che, a fronte di una somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori pari a € 401.014,00 si è verificata un'economia di spesa pari a € 6.229,03;

Vista la fattura elettronica nr. 30/00 emessa dall'Impresa TECHASFALTI SRL con sede a Fontaniva (PD), in Via A.Velo, n. 55 – C.F. 05090350280, acquisita al prot. 27393/2026, relativa ai lavori corrispondenti al SAL finale eseguiti nell'anno 2025;

Viste le seguenti attestazioni:

- di regolarità contributiva DURC – prot. INAIL_52706564 che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa TECHASFALTI SRL fino alla data del 04/06/2026**;**
- dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni nei confronti dell'Impresa TECHASFALTI SRL rilasciata in data 30/04/2026, di avvenuta verifica di cui al D.M. 40 del 18/01/2008 a oggetto "Modalità di attuazione dell'art 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602", recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni afferenti la presente liquidazione: verifica - (Identificativo univoco richiesta n. **202600004001794** Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Vista la polizza n. 167400272799919222 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., dell'importo di € 51.600,00, comprensiva di interessi, a copertura della rata di saldo;

Richiamata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, co. 7, della L. 136/2010 acquisita dalla ditta;

Visti inoltre:

• il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
• il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare la documentazione contabile relativa alla Contabilità finale dei lavori di "*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE*":
3. di liquidare e pagare, tenuto conto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 la fattura nr. 30/00 del 16/04/2026 emessa dall'Impresa TECHASFALTI SRL – C.F./P.Iva 05090350280, acquisita al prot. 27393/2026, dell'importo di € 47.012,59, oltre I.V.A. di € 10.342,77, per un importo complessivo di € 57.355,36, relativa al **SAL finale** dei lavori in oggetto, eseguiti nell'anno 2025;
4. di dare atto che la somma di cui al precedente punto trova copertura nell'ambito del finanziamento progettuale e precisamente:
   - **quanto a € 11.334,23** (I.V.A. 22% incl) con i fondi iscritti al CAP 230201/6402 cod. imp. 209969/2025;
   - **quanto a € 46.021,13** (I.V.A. 22% incl) con i fondi iscritti al Cap. 230201/6072 – cod. imp. 210939/2025;
5. di precisare che:
   - al seguente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
     - **CUP G17H24001780004**
     - **CIG B63F3195BB**
   - nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva di € 14.294.00, costituita dall'impresa TECHASFALTI SRL a garanzia degli impegni assunti con contratto prot. 52606/2025 del 15/07/2025;
   - di economicizzare l'importo di € 6.229,03 (IVA incl) sull'imp. 210939/2025;
6. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'istituto dello *"split-payment"*, trattandosi di fattura emessa a partire dall'1/01/2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità di cui alle tracciabilità flussi finanziari e in fattura, specificando che la **scadenza** della Fattura è prevista **per il 17/05/2026**;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della L. 241/1990, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del

procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line.
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale