

Scheda obiettivo n. 4 - Titolo:		Realizzazione nuove rotatorie																											
<div><div>RIFERIMENTO MISSIONE DUP</div><div>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</div></div>		<div><div>NATURA OBIETTIVO</div><table><tr><td>Obiettivo pluriennale</td><td>-</td></tr><tr><td>Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici</td><td>-</td></tr></table></div>												Obiettivo pluriennale	-	Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici	-												
Obiettivo pluriennale	-																												
Obiettivo trasversale ad altri settori/uffici	-																												
<div><div>RIFERIMENTO PROGRAMMA DUP</div><div>PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</div></div>																													
<div><div>PESO (strategico 3, sviluppo 2, miglioramento 1)</div><div>3</div></div>																													
<div><div>ASSESSORE</div><div>L. Rizzato</div></div>																													
<div><div>DIRIGENTE</div><div>M. Rizzi</div></div>																													
<div><div>SETTORE</div><div>Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità</div></div>																													
<div><div>CDC</div><div>070 Suolo</div></div>																													
<div><div>ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI</div><div></div></div>																													
<div><div>UTENTI PORTATORI DI INTERESSI</div><div>Cittadini</div></div>																													
<div><div>DURATA</div><table><tr><td>Inizio attività</td><td>Conclusione attività</td></tr><tr><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr></table></div>														Inizio attività	Conclusione attività	01/01/2024	31/12/2024												
Inizio attività	Conclusione attività																												
01/01/2024	31/12/2024																												
<div><div>DESCRIZIONE OBIETTIVO</div><div>Realizzazione nuove rotatorie</div></div>																													
<div><div>RISULTATI E IMPATTI ATTESI</div><div>Migliorare la sicurezza di alcune intersezioni</div></div>																													
<table><tr><td>Descrizione Indicatori</td><td>Target previsto anno</td><td>Andamento target a metà anno (da compilare al 30/06)</td><td>Risultato finale</td></tr><tr><td>Rispetto di tutte le tempistiche assegnate</td><td>100,00%</td><td>vedasi relazione</td><td></td></tr><tr><td>Rispetto di n. 2 tempistiche assegnate</td><td>70,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rispetto di n 1 tempistica</td><td>30,00%</td><td></td><td></td></tr></table>														Descrizione Indicatori	Target previsto anno	Andamento target a metà anno (da compilare al 30/06)	Risultato finale	Rispetto di tutte le tempistiche assegnate	100,00%	vedasi relazione		Rispetto di n. 2 tempistiche assegnate	70,00%			Rispetto di n 1 tempistica	30,00%		
Descrizione Indicatori	Target previsto anno	Andamento target a metà anno (da compilare al 30/06)	Risultato finale																										
Rispetto di tutte le tempistiche assegnate	100,00%	vedasi relazione																											
Rispetto di n. 2 tempistiche assegnate	70,00%																												
Rispetto di n 1 tempistica	30,00%																												
Nr.	Attività del cronoprogramma	Stato	Tempistica delle attività per anno																										
			Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic														
1	approvazione PFTE Rotatoria viale Gramsci	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	<div>Consegna Lavori rotatoria via Forlanini</div> <div>L'amministrazione ha deciso di non proseguire con questa progettualità. Proposta obiettivo alternativo: "Approvazione PFTE-PE "Messa in sicurezza via Salvo d'Acquisto"</div>	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
3	Approvazione progetto esecutivo rotatoria Via Don Milani	Previsto	2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
4	approvazione DOCFAP rotatoria di Via De Polzer in linea tecnica	Previsto	2024	x	x	x	x	x																					
Monitoraggio semestrale - Relazione		Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno)																											